

DODATEK č. 2 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019_00362

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, členem představenstva společnosti
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE] manažer provozního útvaru
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100
E-mailová adresa: [REDAKCE]

1.2 Zhotovitel

ZIKUDA - vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

Se sídlem: Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov
Zapsaná u Krajského soudu: v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26745
Zastoupená: [REDAKCE] jednatelem společnosti
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE] příprava staveb
IČO: 28776976
DIČ: CZ28776976
Číslo účtu: 8015602/0800
E-mailová adresa : [REDAKCE]

Předmětem dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o dílo č. 2019_0000362 ze dne 29. 3. 2019 na opravy vodovodních a kanalizačních přípojek v rámci rekonstrukcí vodovodů a kanalizací na území oblastních závodů Most, Ústí nad Labem a Liberec, **je prodloužení doby plnění do 31. 12. 2021.**

Ostatní ustanovení této rámcové smlouvy ve smyslu pozdějších dodatků k této rámcové smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.

Teplice dne 25. 11. 2020

V Liberci dne 20. 11. 2020

