

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o kontrole provozuschopnosti a provádění oprav
požárních ucpávek ze dne 29. 5. 2015

Stavba: Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Centrální objekty 1. etapa

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Uherskohradišťská nemocnice a.s. J.E.Purkyně 365 760 01 Uherské Hradiště jejímž jménem jedná: MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4420 IČ: 27660915 DIČ: CZ27660915 Bankovní spojení: MONETA Money Bank Číslo účtu: 455907514/0600	tel.: 572 529 124 fax: 572 551 014
--	---

2. Zhotovitel: PROFIRE s.r.o. tř. Tomáše Bati 1720 765 02 Otrokovice jejímž jménem jedná: Robert Kuňák, jednatel Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23880 IČ: 25307177 DIČ: CZ25307177 Bankovní spojení: KB Otrokovice Číslo účtu: 19-7011580217/0100	tel.: 575 759 836 fax: 577 663 888 mob.: 777 310 955 e-mail: r.kunak@profire.cz
--	--

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je, na základě dohody smluvních stran, změna smlouvy, a to v rozsahu předmětu plnění. Jedná se o snížení rozsahu předmětu plnění o 729 ks požárních ucpávek v budově Centrálního objektu a rozšíření rozsahu předmětu plnění o 16 ks požárních ucpávek v budově Trafostanice.
2. Tato změna rozsahu předmětu plnění znamená snížení ceny za provedenou činnost o částku , - Kč bez DPH.
3. Na základě písemného požadavku objednatele na změnu rozsahu předmětu plnění díla se upravuje ČL.V. Cena a platební podmínky, bod 5.1., odst. a) takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč.DPH
Cena díla dle SOD			
Dodatek č. 1			
Cena díla celkem			29 538,-

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
5. Dodatek je vyhotoven ve **2 výtiscích** s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po **1** kuse.

V Uherském Hradišti dne

PROFIRE s.r.o.
Robert Kuňák
jednatel

Uherskohradišťská nemocnice a.s.
MUDr. Petr Sládek
předseda představenstva

.....
za zhotovitele

.....
za objednatele