



Dodatek č. 2 ke  
SMLOUVĚ O DÍLO

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

**Objednatel:** Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

sídlo: Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín

IČ: 00090352

jehož jménem jedná: Mgr. Irena Chovančíková, ředitelka

(dále jen **Objednatel**)

a

**Zhotovitel:** „M plus“ s.r.o.

Sídlo Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7

Zastoupený : JUDr. Kateřinou Soukupovou, jednatelkou

IČ 43001432

(dále jen „Zhotovitel“)

**1. Preambule**

1.1. Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“, která nabyla účinnosti dne 10.9.2019 zveřejněním v registru smluv, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele, že pro objednatele provede dílo označené smluvními stranami jako: „Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov – dodávka stálé expozice“ v rámci projektu „Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov“, reg. č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_026/0001695.

1.2. Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě, který nabyl účinnosti dne 10.6.2020 zveřejněním v registru smluv a v tomto dodatku č. 1 bylo uvedeno toto ujednání:

*„Rozsah změn závazků dle Smlouvy činí 545.354,- Kč (bez DPH) – položky označené v přiloženém soupisu prací červenou barvou a tyto změny jsou tedy ve smyslu § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek nepodstatnými změnami de minimis.“*

1.3. Na základě výzvy č. 2 k objasnění a doplnění podkladů ke kontrole zakázky ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky provedl objednatel přehodnocení charakteru změn Smlouvy dohodnutých v rámci dodatku č. 1, a to ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, jelikož podle názoru Centra pro regionální rozvoj České republiky se nejedná ve všech případech o změny *de minimis* ve smyslu § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek.

1.4. Objednatel a zhotovitel v rámci dodatku č. 1 dohodli změny, které jsou podrobně popsány a odůvodněny v podobě návrhu změnového listu, tento byl zhotovitelem oceněn a poté, co byl dne 19.5.2020 schválen ze strany poskytovatele dotace. Tyto změny spočívají v provedení dodatečných dodávek od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, ale byly nezbytné pro řádné dokončení celého díla a změna v osobě dodavatele:

a) nebyla možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými objednatelem v původním zadávacím řízení,

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a

c) hodnota dodatečných dodávek nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku.

1.5. Pokud tedy nebyl správný závěr smluvních stran, že v případě změn Smlouvy dohodnutých v rámci dodatku č. 1 se jedná o změny *de minimis* ve smyslu § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek, pak po provedení opětovného posouzení charakteru jednotlivých změn a s ohledem na charakter jednotlivých změn dohodnutých v rámci dodatku č. 1 se u položek označených v příloze tohoto dodatku č. 2 červenou barvou jedná o změny dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek a celkový rozsah těchto změn činí 231.294,- Kč, u všech ostatních změn položek neoznačených v příloze tohoto dodatku č. 2 červenou barvou jedná o změny dle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek, neboť hodnota méněprací činí -456.433,- Kč, hodnota víceprací +225.035,- Kč, absolutní hodnota těchto změn činí 681.468,- Kč, tj. 9,9 % z původní hodnoty závazku ze smlouvy, jedná se tedy o změny *de minimis*.

1.6. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě.

## 2. Předmět dodatku

2.1. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly, že původní znění čl. 3.1 dodatku č. 1 ke Smlouvě:

*„Rozsah změn závazků dle Smlouvy činí 545.354,- Kč (bez DPH) – položky označené v příloženém soupisu prací červenou barvou a tyto změny jsou tedy ve smyslu § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek nepodstatnými změnami de minimis.“*

se tímto dodatkem č.2 ruší bez náhrady.

2.2. Smluvní strany konstatují, že charakter jednotlivých změn dohodnutých v rámci dodatku č. 1 se u položek označených v příloze tohoto dodatku č. 2 červenou barvou jedná o změny dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek a celkový rozsah těchto změn činí 231.294,- Kč, u všech ostatních změn položek neoznačených v příloze tohoto dodatku č. 2 červenou barvou jedná o změny dle § 222 odst. 4

zákona o zadávání veřejných zakázek, neboť hodnota méněprací činí -456.433,- Kč, hodnota víceprací +225.035,- Kč, absolutní hodnota těchto změn činí 681.468,- Kč, tj. 9,9 % z původní hodnoty závazku ze smlouvy, jedná se tedy o změny *de minimis*.


### 3. Ostatní ujednání

- 3.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v souladu s platnými právními předpisy, zejm. podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a k jeho uveřejnění dává svůj souhlas.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha: Specifikace jednotlivých změn předmětu díla

V Hodoníně dne: .....2020

V Praze dne: .....2020



.....  
objednatel



.....  
zhotovitel