

DODATEK č. 3

smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2018-106 ze dne 18. 6. 2019
(ev.č. SMVS 107V082001955)

1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:**

Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Roman Mistoler, MBA, pověřen řízením oboru řízení staveb
(OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Roman Mistoler, MBA, [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: hjyaavk
- ve věcech technických: Ing. Vladimír Horák (technický dozor objednatele – dále jen „TDO“)

[REDACTED]
Roman Prášek (vedoucí oddělení investic Praha)

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) a

1.2. **Zhotovitel:**

TECHNISERV, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
IČO: 442 64 020
DIČ: CZ44264020
Zastoupená: **Ing. Ctiborem Fornůskem, jednatelem společnosti**
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 435742011/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: k8r6j6r

Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2018-106 ze dne 18. 6. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 10. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 25. 6. 2020 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Praha Ruzyně – kasárna 17. listopadu, rekonstrukce budovy č. 3**“ (dále jen „smlouva“) dohodli na znění dodatku č. 3 smlouvy (dále jen „dodatek“):

2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je **úprava termínu dokončení díla** z důvodu podstatné změny vnějších okolností vyvolané vyhlášením nouzového stavu pro území České republiky.

3. Předmět dodatku

- 3.1.** V průběhu provádění díla specifikovaného v bodě 2.1.1. – 2.1.6. odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byl Vládou České republiky dnem 5. 10. 2020 v souvislosti se zamezením šíření epidemie infekčního onemocnění způsobeného novým koronavirem (COVID-10) vyhlášen nouzový stav pro území České republiky. Nouzový stav a s ním související přijatá opatření (např. rozhodnutí hlavní hygieničky MO) poznamenala probíhající smluvní vztah a ovlivnila schopnost zhotovitele dostát svým závazkům, a to zejména:
- omezení komunikace (technické - ekonomické rady, s dotčenými orgány státní a vojenské správy);
 - prodloužení dotčených orgánů státní a vojenské správy s vydáním potřebných vyjádření a stanovisek.
- 3.2.** Dopisem čj. MO 324882/2020-6440 bylo k 12. 11. 2020 pozastaveno provádění díla, a to do doby prověření žádosti zhotovitele ze dne 5. 11. 2020 o prodloužení termínu dokončení 1. etapy díla a následného uzavření dodatku smlouvy. Objednatel po posouzení důvodů uznal žádost zhotovitele jako oprávněnou. Provádění díla bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti dodatku č. 3.
- 3.3.** Dodatkem se ve smlouvě ruší odst. 4. 2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:
„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **do 15. 12. 2020** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1.** Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2.** Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 4.3.** Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 4.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
- 4.5.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem a účinnosti dnem jeho podpisu.

Za objednatele:

Ing. Roman Mistoler, MBA
pověřen řízením ORS

podepsáno elektronicky

Ing. Roman
Mistoler

Digitálně podepsal
Ing. Roman Mistoler
Datum: 2020.11.26
08:10:52 +01'00'

Za zhotovitele:

Ing. Ctibor Fornůsek
jednatel
TECHNISERV, spol. s r.o.
podepsáno elektronicky

Ing. Ctibor
Fornůsek

Digitálně podepsal
Ing. Ctibor Fornůsek
Datum: 2020.11.19
15:00:53 +01'00'