

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.6440-0226-2019-79, „Likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů“), uzavřené dne 31.1.2020(dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovitě infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

2. UNIGEO a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 386

Sídlo: Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová...

IČO: 45192260

DIČ: CZ45192260

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 2111079929/2700

Zastoupená: Ing. Janem Pekařem, předsedou představenstva

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: k6hgtfr

Adresa pro doručování: Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II.

Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy.

Při provádění díla bylo zjištěno:

- fyzicky nenalezeno a tedy nezlizvidováno 12 vrtů – přehled a podrobný popis jednotlivých vrtů viz Příloha č.2
- fyzicky dohledáno 12 vrtů nezahrnutých v zakázce – přehled a podrobný popis jednotlivých vrtů viz Příloha č. 2

Na základě Rozhodnutí MěÚ Tábor sp.zn. S-META 49864 2017-OŽP/JJah ze dne 6.11.2017 bylo dohodnuto:

- zlikvidovat 12 vrtů dohledaných v průběhu realizace díla jako vícepráce
- 12 vrtů nenalezených a nezlizvidovaných odečíst jako méněpráce

Podrobný popis rozsahu méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. Dodatkem se zvyšuje celková cena díla o částku 11.155,60 Kč bez DPH, přičemž vícepráce činí 34.856,40 Kč (tj. 4,38% z původní ceny díla, tj. 795.334,60 Kč bez DPH) a méněpráce činí 23.700,80 Kč (tj. 2,98% z původní ceny díla, tj. 795.334,60 Kč bez DPH).

III. Předmět dodatku

1. Článek 2 smlouvy „Předmět smlouvy“, odst.1.1 se mění takto :
Likvidace záhozem -38 vrtů, likvidace tamponází - 12 vrtů a likvidace kombinací záhozu a tamponáže - 118 vrtů.
Ostatní odstavce v čl. 2 smlouvy zůstávají beze změny.
2. Článek 3 smlouvy „Cena za dílo“, odst.1 se mění takto :
Cena za dílo je určena podle přílohy č.1 tohoto dodatku (položkový rozpočet) která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena za dílo:

Cena nejvýše přípustná bez DPH..... 806.490,20Kč

DPH 21 % 169.362,94Kč

Cena nejvýše přípustná celkem..... 975.853,14Kč

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č.1 – položkový rozpočet

Příloha č.2 – seznam vrtů

21. 11. 20

za objednatele

Iveta Vamberová

Vedoucí OdP Pardubice

Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

Rozečet prací	Příloha č. 1	Vícepráce	Méněpráce	Celkem skutečnosti
Stavba: Likvidace nepotřebných vrů v areálu Letáňské Bechyňe				
Objednavatel: MO ČR	Zpracoval:	Zpracovatel:	Zpracoval:	
Zhotovitel:	Datum:	Datum:	Datum:	

Popis	MJ	Počet jednotek	Jedn. cena	Cena bez DPH	Počet jednotek	Jedn. cena	Cena bez DPH	Počet jednotek	Jedn. cena	Cena bez DPH	Počet jednotek	Jedn. cena	Cena bez DPH
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5

Popis	MJ	Počet jednotek	Jedn. cena	Cena bez DPH	Počet jednotek	Jedn. cena	Cena bez DPH	Počet jednotek	Jedn. cena	Cena bez DPH	Počet jednotek	Jedn. cena	Cena bez DPH
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
Likvidace vrů záhozem (kap. 3.1)				69 876,09 Kč	8 202,40 Kč				- 9 395,20 Kč				69 876,09 Kč
Demontáž zřív, vyzážen pažnice, začlenění do okolního terénu	ks	39,000											
Betonář - průměr výstroje 80 mm	bm	19,500											
Lidoutavenn beton s nízkou směšivosť a žrnem do 16 mm	m3	0,980											
Zához - průměr výstroje 80 mm	bm	235,100											
Kamenivo tříděné frakce 4/8	m3	0,690											
Likvidace vrů tamponáž (kap. 3.2)													
Demontáž zřív, vyzážen pažnice, začlenění do okolního terénu	ks	19,000											
Betonář - průměr výstroje 100 - 130 mm	bm	19,100											
Lidoutavenn beton s nízkou směšivosť a žrnem do 16 mm	m3	0,250											
Zához - průměr výstroje 100 - 130 mm	bm	0,400											
Kamenivo tříděné frakce 4/8	m3	0,005											
Betonář - průměr výstroje 200 - 250 mm	bm	73,200											
Lidoutavenn beton s nízkou směšivosť a žrnem do 16 mm	m3	3,690											
Zához - průměr výstroje 200 - 250 mm	bm	0,900											
Kamenivo tříděné frakce 4/8	m3	0,004											
Likvidace vrů kombinací záhozů a tamponáže (kap. 3.3)													
Demontáž zřív, vyzážen pažnice, začlenění do okolního terénu	ks	116,000											
Betonář - průměr výstroje 100 - 130 mm	bm	119,500											
Lidoutavenn beton s nízkou směšivosť a žrnem do 16 mm	m3	1,606											
Zához - průměr výstroje 100 - 130 mm	bm	240,500											
Kamenivo tříděné frakce 4/8	m3	9,272											
Betonář - průměr výstroje 150 - 180 mm	bm	49,500											
Lidoutavenn beton s nízkou směšivosť a žrnem do 16 mm	m3	1,290											
Zához - průměr výstroje 150 - 180 mm	bm	185,100											
Kamenivo tříděné frakce 4/8	m3	4,156											
Betonář - průměr výstroje 200 - 250 mm	bm	88,400											
Lidoutavenn beton s nízkou směšivosť a žrnem do 16 mm	m3	4,340											
Zához - průměr výstroje 200 - 250 mm	bm	254,200											
Kamenivo tříděné frakce 4/8	m3	12,478											
Betonář - průměr výstroje 300 mm	bm	16,500											
Lidoutavenn beton s nízkou směšivosť a žrnem do 16 mm	m3	5,143											
Zához - průměr výstroje 300 mm	bm	27,100											
Kamenivo tříděné frakce 4/8	m3	6,446											
Střed řízení a vyhodnocení vrů (kap. 3.4)													
Střed řízení a vyhodnocení vrů (přes 100 vrů)	ks	168,000											
Odvoz a likvidace odpadů	soubor	1,000											
Práce v terénu (přes 100 vrů)	soubor	1,000											
Celkem				739 239,09 Kč			78 059,84 Kč			- 69 709,69 Kč			698 429,69 Kč
DPH ve výši 21 %				167 020,27 Kč			7 319,84 Kč			- 4 877,17 Kč			169 382,84 Kč
Celkem = DPH 21 %				906 259,36 Kč			85 379,68 Kč			- 74 586,86 Kč			871 812,53 Kč

