

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

Číslo zhotovitele: 20040070100

„MOST ev.č. 44429-6, HORNÍ ŽLEB“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupen: **Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[redacted], **technický náměstek SSOK**
[redacted] **vedoucí SÚ Olomouc**
[redacted], **vedoucí TSÚ SÚ Olomouc**
[redacted] **mostní technik SÚ Olomouc**
(tel.: [redacted])

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc

číslo účtu: 27-4231420297/0100

IČO: **70960399**

DIČ: **CZ 70960399**

Tel: [redacted]

DS: **ur4k8nn**

E-mail: [redacted]

a

Z h o t o v i t e l: **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**
se sídlem: **Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc**
kontaktní adresa: **Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc**
Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
Zastoupen: **Vladimírem Dvořákem, členem představenstva**
IČO: **25869523**
DIČ: **CZ25869523**
Telefon: [redacted] e-mail: [redacted]
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., Československá obchodní banka a.s.**
Číslo účtu: **27-4176700287/0100, 17622113/0300**
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
Divize mosty a inženýrské konstrukce
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
Vladimír Dvořák, člen představenstva
ve věcech technických oprávněn k jednání:
Vladimír Dvořák, ředitel divize mosty, inženýrské konstrukce a liniové stavby
stavbyvedoucí: [redacted]

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 3. bodem 4. předmětné smlouvy o dílo na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo ze dne 04.06.2020 upravuje takto:

V článku „3. Cena díla“ se upravuje bod 2. takto:

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla o schválené méněpráce v částce 32 900,- Kč bez DPH a vícepráce v částce 213 424,- Kč bez DPH, specifikované v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu k tomuto dodatku.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo byla sjednána na částku 7 554 924,05 Kč bez DPH.

Dle tohoto dodatku č.1 k předmětné smlouvě o dílo činí cena za provedení díla částku

Původní cena díla dle SoD bez DPH	7 554 924,05 Kč
Méněpráce bez DPH	- 32 900,00 Kč
Vícepráce bez DPH	213 424,00 Kč

Celková cena bez DPH	7 735 448,05 Kč
DPH ve výši 21 %	1 624 444,09 Kč
<u>Nová cena díla včetně DPH</u>	<u>9 359 892,14 Kč</u>

Závěrečná ujednání


1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Dodatek je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaný zaručeným elektronickým podpisem.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 20040070100 před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.
4. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: 2020 - MOST EV.Č. 44429-6, HORNÍ ŽLEB 2. vypsání

SO	Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Změně	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8
000	1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	331,12	200,00	66 224,00
101	5	572151	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 2,5KG/M2	M2	20,00	90,00	1 800,00
101	6	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	20,00	35,00	700,00
101	7	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	20,00	850,00	17 000,00
101	8	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	20,00	650,00	13 000,00
101	13	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	-17,50	120,00	-2 100,00
201	5	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	140,00	680,00	95 200,00
201	6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-140,00	220,00	-30 800,00
201	11	184B12	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M	KUS	5,00	3 900,00	19 500,00
Celkem							180 524,00