

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

## I.

### Smluvní strany

#### 1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek  
Zastoupen: Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem  
IČ: 00534188  
DIČ: CZ00534188  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 938  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.  
Číslo účtu: 174-63407764/0600  
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:  
Bc. Běhunčíková Martina, tel. 558415171, 604 227 083  
Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087

(dále jen „objednatel“)

#### 2. JVAgro Morava s.r.o.

se sídlem: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
zastoupena: Jaroslavem Bolckem - jednatelem  
IČ: 26826411  
DIČ: CZ26826411  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 255362230/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27768

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Jaroslav Bolcek, tel. 603 269305

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o celkové navýšení ceny za dílo uvedené v čl.V. Smlouvy o dílo ze dne 14.2.2020. Původní částka bude navýšena o částku ve výši 190 863,15 Kč bez DPH, 21% DPH tj. 40 081,26 Kč, tj. celkem o 230 944,41 Kč. **Cena za provedené dílo činí 8 397 227,39 Kč bez DPH, 21% DPH tj. 1 763 417,75 Kč, tj. celkem 10 160 645,14 Kč vč. DPH.** Jedná se o provedené více a méně práce, které nešlo předvídat při podpisu Smlouvy o dílo. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku. (Změnový list č.1)
2. Tyto okolnosti nemají vliv na změnu termínu dokončení díla.

3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

### **III. Závěrečné ujednání**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Příloha č. 1 : Změnový list č.1 – **„Stavební úpravy budovy L pro zařízení CDZ“** .

Ve Frýdku-Místku, dne

V Rožnově pod Radhoštěm dne

---

za objednatele

---

za zhotovitele

## Protokol o změně díla

Změnový  
list č.1

Předmět díla:	<b>Stavební úpravy budovy L pro zřízení CDZ</b>		
Objekt:	<b>Stavební</b>		
Objednatel:	Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace		
Zhotovitel:	JVAgro Morava s.r.o.		
TDI:	Tomáš Kaminski		
Projektant:	Projekt Point green s.r.o.		
<p>Popis změny: Po demontáži střešního souvrství byl zjištěn podklad, nevyhovující pro souvislé a rovné nalepení izolantu. Na podkladu jsou výrazné nerovnosti vyplývající z přítomnosti výztuže ze stropních panelů a zabetonovaných „Ankrů“ atikových panelů.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Je nutné odstranit část betonových nerovností</li> <li>• Provést vyrovnání vrstvou EPS</li> <li>• Okolo atik a ve středové části dobetonovat podkladní vrstvu</li> </ul> <p>U 2ks dveří D/06, a to do místnosti č.124 a č.125 bude z technologických důvodů změn kruhový tvar okýnka na tvar čtvercový. U dveří D/07 do místnosti č.130 bude na základě požadavku investora vloženo čtvercové okno shodné s oknem do místnosti č.124 a č.125. Uvedené změny týkající se interiérových dveří nebudou mít vliv na cenu díla.</p> <p>Z rozpočtu jsou odečteny 4ks dřezů a 4ks dřezových baterií, které se nacházejí duplicitně v rozpočtu interiéru, který bude dodávat dodavatel interiéru.</p>			
údaje o čerpání	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu bez DPH		190.863,15Kč
	Výše DPH sazba:	21%	40.081,26
	náklady na změnu vč. DPH		<b>230.944,41Kč</b>
	čerpaní za uplynulé období		
	výše čerpání touto změnou		
termíny	Termín realizace změny:	Po zveřejnění dodatku v Registru smluv	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Bez dopadu do celkového termínu dokončení díla	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Jaroslav Bolcek		
	Zhotovitel (statutární zástupce): Jaroslav Bolcek		
	TDI: Tomáš Kaminski		
	Projektant: Projekt Point green s.r.o.		
	Objednatel Ing. Jan Jelínek		
Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy: Rekapitulace VCP a MP, Soupis – Střecha VCP, Soupis – ZTI MP, Foto střecha		