

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2020	ze dne 2020
STAVBA:	Nasvícení přechodu pro chodce v ul. Petra Hrubého ve Slaném	
Číslo smlouvy objednatele:	776/2020/OSM	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	ACP AuComp CZ, s.r.o., IČ 04309634, Šplechnerova 808/1, 193 00 Praha 9	
Oznámení změny ve SD/KD:	Před zahájením stavby	
Název části PD (číslo výkresu):		

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Měněpráce

Vzhledem k tomu, že v návaznosti na realizaci akce Nasvícení přechodu pro chodce bude probíhat i stavební akce zrušení stávajícího přechodu pro chodce a zřízení nového přechodu v místě nasvícení, kterou bude realizovat společnost Technické služby Slaný s.r.o. a trasy výkopů pro kabelové vedení nasvícení přechodu pro chodce protínají plochu, která bude upravována v rámci vybudování snížených nástupů na chodníky v místě přechodu pro chodce, je nutné z hlediska koordinace postupu prací a následně záruky na zhotovované dílo provedení zpětné úpravy povrchů jedním zhotovitelem. Z tohoto důvodu dojde ke snížení rozsahu prováděného díla v oddílu povrchů, resp. zpětné úpravy povrchů a s tím související položky hutnicích zkoušek obsažené ve vedlejších a ostatních nákladech. Dodávky a montáže obsažené v položkách týkající se zpětné úpravy povrchů provede společnost Technické služby Slaný s.r.o.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Měněnáklady dle tohoto změnového listu	-66 527,95 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	0,00 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	-66 527,95 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	45 dnů od předání staveniště
Nový termín dokončení díla:	

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:
ACP AuComp CZ, s.r.o.

Podpis: _____
[Redacted Signature]

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Město Slaný

Podpis: _____
[Redacted Signature]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis: _____
[Redacted Signature]

Přílohy změnového listu:

1. Rekapitulace měněprací - 2 strany A4
2. Rozpočet měněpráce objekt SO 01kabelové vedení - 2 strany A4
3. Rozpočet měněpráce VON - 1 strana A4