

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1511/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 59/2016

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.**
sídlo: U Kulturního domu 770, Kamenice nad Lipou, PSČ 394 70
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Pavel Drbal, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Pavel Drbal, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí realizačního střediska
IČO: 60838531
DIČ: CZ60838531
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3873
tel.: [redacted] fax: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Plešský potok, ř.km 0,0-0,183, Kardašova Řečice – rekonstrukce nábřežních zdí“ ze dne 21. 9. 2016, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější a to v době před účinností zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273 odst. 6 ZZVZ a na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, kdy tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3. Důvodem prodloužení termínu jsou klimaticky nevhodné podmínky pro kompletní dokončení realizace předmětu díla v období 12/2016 a 1/2017 a provedení dodatečných prací na základě změn v projektové dokumentaci, a to i dohodnutých a odsouhlasených při kontrolní prohlídce stavby uskutečněné 2. 12. 2016 odborem životního prostředí Městského úřadu Jindřichův Hradec. Specifikace těchto změn bude předmětem dodatku č. 2.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
- zahájení prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště
 - předání a převzetí díla: nejpozději **do 31. 3. 2017**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne

V Kamenici nad Lipou dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Pavel Drbal
jednatel společnosti
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.