

## **DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO** **III/38529 CHUDČICE, MOST 38529-3**

---

### **OBJEDNATEL**

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupená Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

**a**

### **ZHOTOVITEL**

#### **HIRST CZ – Inženýrské stavby, spol. s r.o.**

sídlem Sochorova 3178/23, 616 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Jakubem Holubcem, jednatel společnosti

IČO 01559621  
oddíl C, vložka 78616

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 5.8.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1, a to na změně lhůty pro předání a převzetí prostoru staveniště.

Zdůvodnění posunu termínu předání a převzetí prostoru staveniště

Posun byl způsoben lhůtou potřebnou pro projednání a vydání rozhodnutí o uzavírce a zvláštním užívání komunikace v prostoru staveniště. Smluvní strany se dohodly, že tento posun nemá a nebude mít vliv na lhůtu pro dokončení a předání díla sjednanou ve smlouvě uzavřené dne 5.8.2016.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. II. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště

**1.9.2016**

Dokončení a předání díla

**do 31.10.2016**

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně Přílohy č.1 Smlouvy:

1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).

### **III.**

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je Příloha č.1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodli, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 12.8.2016

V Brně, dne 12.8.2016

Jakub Holubec

Jednatel společnosti

HIRST CZ – Inženýrské stavby, spol. s.r.o.

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

---