

Zpracování projektových dokumentací 2016 I.

II/411, III/40813 Uherčice – Korolupy – Vysočany – Bítov (extravilány) – PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 486/2016

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku č.1 objednatele: 935/2016

Číslo dodatku č.2 objednatele: 94/2017

Ev. č. VZ: 638270

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ II/411, III/40813 Uherčice – Korolupy – Vysočany – Bítov (extravilány) – PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

KAPATELIER s.r.o.

sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupena Pavlem Šrytrem

IČO 27338614
oddíl c, vložka 230884

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 29.8.2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 27.12.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

Zdůvodnění:

Na základě investičního záměru, který byl součástí podkladů pro VZ se předpokládalo s projektovou přípravou celkem 13 propustků, přičemž 1 propustek měl být zrušen (č.10), 11 propustků se mělo pouze repasovat/rekonstruovat a 1 propustek měl být navržený nově.

Na základě podrobnější prohlídky a požadavku SÚS JMK oblast Znojmo budou všechny propustky navrženy kompletně nové, což obnáší obsáhlejší projektovou přípravu, se kterou nebylo kalkulováno při přípravě nabídky. V důsledku těchto změn dochází ke změně ceny díla.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně čl. VII. odst 1., který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

1.450.000,- Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 je Příloha č.1 – Vyčíslené vícepráce.

Dodatek č.2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.2 bude uveřejněn objednatelem.

V Praze, dne 23.1.2017

V Brně, dne

.....
Pavel Šrytr

jednatel společnosti
KAP ATELIER s.r.o.

.....
Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel
Správa a údržba silnice Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje