



## **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **133484460-48005-201111103821**, skládající se z **26** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: **Statutární město Ostrava**

Pracoviště: **Statutární město Ostrava**

**V Ostravě dne 11.11.2020**



133484460-48005-201111103821

Stavba:

„Rekonstrukce historické budovy bývalých  
jatek pro účely Galerie Plato“

ZMĚNOVÝ LIST


ZI, - 02d

Dotčená část díla: SO 01

Předmět změny: Bourací práce kanalizace

Objednatel: Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav, a.s.  
Bartošova 5532/ 760 01 Zlín

ZL zpracoval za zhotovitele :  Datum : 05.06.2020

**Popis změny:**

Bourání konstrukcí v trase nově budované kanalizace. Prodloužení stoky kanalizace.

**Zdůvodnění:**

Při provádění výkopových prací kanalizace bylo zjištěno, že v trase nově budované kanalizace se nacházejí cihlobetonové, betonové a ŽB konstrukce, podzemní šachta, které musí být odstraněny, aby mohl být proveden samotný výkop pro uložení a prodloužení kanalizačního potrubí.

**Řešení:**

Vybourání prodloužení stoky kanalizace, vybourání asfaltového povrchu.

§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce


Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.

<b>Předpoklad dopadu do ceny :</b>	<b>zvýšení: bez DPH</b>	<b>171 728,36 Kč</b>
	<b>vč. 21% DPH</b>	<b>207 791,32 Kč</b>

**Seznam příloh:**

1. Rozpočet
2. Výkres
3. Fotodokumentace

Za Zhotovitele :




zamítnuto

Datum :

Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor:



zamítnuto

Datum :

Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor:




zamítnuto

Datum :

Podpis, razítko :

Za objednatele:




zamítnuto

Datum :

Podpis, razítko :

Za objednatele:




zamítnuto

Datum :

Podpis, razítko :

Za objednatele:



zamítnuto

Datum :

Podpis, razítko :

**SOUPIS VÍCEPRACÍ**

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého deska 12,5*1*0,15	m3	2,64	2 236,50	5 911,07	SOD
			podzemní šachta 0,8*0,8*1,2		1,08			
					0,77			
941	K	139951123	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdva ze ŽB nebo předpatého strojně 8,5*1,1*1,5	m3	16,83	6 681,80	112 454,68	CS ÚRS 2020 01
			8,5*1,1*0,3		14,03			
					2,81			
			odstranění podkladu živičných II 100 mm př překopech ručně		119,52	336,34	3 839,06	CS ÚRS 2020 01
			z důvodu předpatého strojně		119,52			
942	K	113107042	Odstranění podkladu živičných II 100 mm př překopech ručně	m2	113,750	257,20	29 256,48	CS ÚRS 2020 01
113	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 13*8,75*0,06*2,5	t	17,063	225,00	3 839,06	SOD

Celkem VÍCEPRÁCE

191 660,43

**SOUPIS MĚNĚPRACÍ**

6	K	132212202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum náradím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	-19,473	754,30	-14 688,48	CS ÚRS 2019 01
8	K	132212209	Příplatek za tepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum náradím v hornině tř. 3	m3	-19,473	143,10	-2 786,59	CS ÚRS 2019 01
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-17,063	144,00	-2 457,00	CS ÚRS 2019 01

Celkem MĚNĚPRÁCE

-19 932,07

Celkem ZL 02d

171 728,36