

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 212/2019/OI

uzavřené dne 2.7. 2019 na vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na provedení díla „VN NA PARNÝCH LOUKÁCH“

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540,

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření ze dne 16.9. 2020

Antonínem Ryčkem, pověřený zastupováním funkce vedoucího Správy toků – oblast povodí Dyje ve věcech technických jedná:

██████████ pověřený zastupováním funkce vedoucího Správy toků – oblast povodí Dyje, č. telefonu:

██████████ e mail: ██████████

I ██████████, technický dozor stavebníka (TDS), č. tel.: ██████████ e-mail:

██████████

██████████ správce toků, osoba pracující pod vedením TDS, č. tel.: ██████████, e-mail:

██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel“)

a

KOINVEST, s.r.o.

IČO: 25589679

DIČ: CZ25589679

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 36348

sídlo: Demlova 1011, 674 01 Třebíč

zastoupený: Ing. Blahoslavem Kopečkem, jednatelem

č. telefonu: ██████████

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 163 459 879 / 0300

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy o dílo č. 212/2019/OI ze dne 2.7. 2019, na dodatku č. 1 a dodatku č. 2 této smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna osoby zastoupené na základě pověření k zastupování pracovní funkce vedoucího Správy toků – oblast povodí Dyje ze dne 16.9. 2020: Antonín Ryček. Dále je předmětem dodatku prodloužení doby plnění – lhůty k dokončení projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby a pro provádění stavby „VN NA PARNÝCH LOUKÁCH“ (dále jen „projektová dokumentace“). Důvodem prodloužení změny termínu je, že doposud nebyla orgány ochrany přírody a krajiny vydána stanoviska a rozhodnutí k předmětné stavbě. Orgán ochrany přírody a krajiny OŽP MěÚ Znojmo a Krajský úřad Jihomoravského kraje vnesly požadavek na provedení biologického posouzení dle § 67 odst. 1 zák. 114/1992 Sb. v platném znění. Nový termín na dodání hodnocení byl stanoven do 31.7. 2021.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 212/2019/OI na vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na provedení díla „VN NA PARNÝCH LOUKÁCH“ takto:

II. Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 15.7. 2019

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: 30.9. 2021

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 212/2019/OI nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 212/2019/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 212/2019/OI ze dne 2.7. 2019.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne 18.11.2020

Za objednatele
Lesy České republiky, s.p.
Antonín Ryček
pověřený zastupováním funkce vedoucího Správy toků
-oblast povodí Dyje

V Třebíči dne 18.11.2020

Za zhotovitele
KOINVEST, s.r.o.
Ing. Blahoslav Kopeček
jednatel