

DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo ZE DNE 18.3.2020

Smluvní strany:

Objednatel:

Město Kutná Hora

se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČO: 00236195

DIČ: CZ00236195

zastoupené: [redacted] starostou města

bankovní spojení: 200037-444212389/0800

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:

" M plus " spol. s r.o.

se sídlem Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 43001432

DIČ: CZ43001432

zastoupen: [redacted] jednatelkou

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, , sp. zn. C 4355

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen „**Smluvní strany**“ jednotlivě jen jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají dle ustanovení § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s přihlédnutím k ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

tento

dodatek ke smlouvě o dílo
(dále též jen jako „**dodatek ke smlouvě**“)

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku „**Realizace expozic ve Vlašském dvoře v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“**“, konkrétně **ČÁST 1 – „Vybavení expozic a interiéru Vlašského dvora“**, vedené Objednatelům jako zadavatelem veřejné zakázky (dále jen jako „**zadávací řízení**“), uzavřené dne 18.3.2020 smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), ve znění dodatku č. 1., kterým se mění předmět smlouvy o dílo a cena díla, a to na základě změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě; specifikace a odůvodnění změny předmětu smlouvy o dílo, včetně ceny díla.

I. Článek 2 PŘEDMĚT SMLOUVY A PLNĚNÍ

se doplňuje takto:

Rozsah díla se mění tímto dodatkem ke smlouvě, který je uzavírán v souvislosti s nutností

provést změny díla – podkladem pro uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, kterým se mění předmět Smlouvy, resp. dílo, jsou změnové listy č. 1, 2, 3a, 3b, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 a 28, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě. Tyto změnové listy byly přijaty v souladu s článkem 2.7 Smlouvy.

II. Článek 3 CENA DODÁVKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní cena za zhotovení Díla se upravuje takto:

V článku 3.1. se smluvní cena za zhotovení díla upravuje v souvislosti s provedením změn dle tohoto dodatku ke smlouvě v rozsahu změnových listů č. 1, 2, 3a, 3b, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 a 28, a to takto:

Původní cena díla po uzavření dodatku č. 1 ve výši **7 599 220,- Kč** (slovy: sedm milionů pět set devadesát devět tisíc dvě stě dvacet korun českých) bez DPH se navyšuje o částku **112 594,- Kč** (slovy: sto dvanáct tisíc pět set devadesát čtyři koruny české) bez DPH na částku ve výši **7 711 814,- Kč** (slovy: sedm milionů sedm set jedenáct tisíc osm set čtrnáct korun českých) bez DPH.

Původní cena bez DPH (Kč)		7 599 220,- Kč
Cena za provedení změn dle dodatku č. 1	dodatek neměl vliv na cenu díla	0,- Kč
Cena za provedení změn dle dodatku č. 2		112 594,- Kč
Cena celkem bez DPH		7 711 814,- Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku č. 5



Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto dodatkem ke smlouvě nedotčená, zůstávají beze změny a nadále v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě je příloha č. 1 – změnové listy č. č. 1, 2, 3a, 3b, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 a 28, které obsahují odůvodnění zadání změn zhotoviteli dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.


Doložka

Uzavření tohoto dodatku Smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č. 866/20 ze dne 18.11.2020.



Rekapitulace změn k dodatku č. 2

Č. změny o listu	Název	Odůvodnění	Méněpráce Kč bez DPH	Vícepráce Kč bez DPH	Dopad na cenu Kč bez DPH	Dopad na cenu Kč s DPH
1	Skříňky pro ukládání batohů - č. místnosti 110 (nová položka)	V průběhu dodávek vybavení pro návštěvnické centrum byl uživatelem zařazen požadavek na pořízení úložných prostor pro ukládání drobných zavazadel a batohů účastníků (využití nejen pro školní skupiny). Tento mobiliář projekt neobsahoval, jedná se o vícepráce.				
2	Dětský koberec - místnost č. 209 (67 V)	Změna spočívá v nahrazení původní technologie (tištěný potisk) promítnutí grafiky na koberec technologií novou (rozlišení pomocí barevně odlišných vláken), která má několikanásobně větší životnost.				
3	Výmalba v místnosti č. 110 (nová položka) + výmalba v místnosti č. 203	Na základě požadavků zhotovitele 3D modelu VD s videomappingem, nutné pro zajištění světelných podmínek, 150m2, 2x nátěr, barva typu Dulux, ořetoodolná-RAL 7015, Kč 186/ m2 Pro dosažení optimálního podkladu pro malbu rodokmenu králů bylo třeba provést novou výmalbu v místnosti 203, 52 m2, 2x nátěr, barva typu Dulux, ořetoodolná-RAL 1015 (slonová kost) 152 Kč/ m2, oprava omítky + zapravení po původních obrazech, štukování = 1900 Kč				
4	Rolety (51 - 52 V) (51 G - 52 G)	Na základě požadavku AD upřesněna dodávka, počet a instalace rolet. Původně 21 ks rolet s potiskem, 10 ks rolet s potiskem zůstává, 11 ks bez potisku z důvodu estetiky (11 x 3.900 Kč), 4 ks nové rolety 6.800 Kč/ks = 27.200Kč (místnost 102, 103, 104 - doplnění), přířezy pro 3 okna (19.800 Kč)				
5	Stavba konstrukce pro 3D model s videomappingem (nová položka), místnost č. 110	Na základě požadavků zhotovitele 3D modelu VD s videomappingem a AD, aby byla zajištěna kvalita projekce, bezpečnost provozu a ochrana techniky proti zásahu zvenčí, celá konstrukce -ze stříkané MDF, tl. 18 mm, panely z boku ze sendviče 100 mm včetně kaleného skla 8 mm na projekci, rozměry kce 1300 x 1400 mm, v. 2100 mm , D + M				
6	Místnost č. 102 - kryt radiátorů	Na základě požadavku AD z důvodu bezpečnosti provozu, sladění designu celku,, 2 ks konstrukce z jaklu 30 x 30 mm, celkem 9 bm, použita MDF 18 mm v celkovém rozměru 4,2 m2, nástřik, dřevý plech , D +M				
7	Průtokový ohříváč-přeložení, místnost č. 212 (nová položka)	V návaznosti na požadavek uživatele byl přeložen stávající bojler ze stěny do spodní kuchyňské skříňky, tím vyvolána nutnost nákupu nové baterie Kč 2.000, práce instalatéra cca 4 hod.				
8	Elektrický zámek do dveří místnosti 110 z chodby (nová položka)	V souladu s požadavkem uživatele přidán el. zámek dveří, včetně instalace, práce - frézování drážky pro kabel, retuše, nátěr dveří, inverzní zámek do dveří, osazení, D + M				



24	Rám obrazu (71 P)	Uživatel si zajistil výrobu rámu, Vypuštěno	
25	Gravírování, 56 G, místnost 012b, 13, 14 a pol. 57	Dochází ke změně specifikace a zvýšení náročnosti provedení obsahu komiksu a tím i hustoty gravírování, + dvojjazyčný text, 10ks, 1 ks/ 1.800 Kč, 1 ks á 2.000 Kč	
26	Informační systém objektu (69 G)	Zajišťuje MÚ sám v rámci jednotné koncepce prezentace. Oddělení této dodávky od kompletu není efektivní. Vypuštěno (50 ks tabulí, 160 Kč/ks)	
27	Změna nasvícení mince originalu pražského groše ve skleněném jehlanu	V rámci provádění byla v průběhu změněn požadavek scénografa na umístění a osvětlení mince v jehlanu, jedná se o doodatečné instalace odrazových zrcátek a přepracování pilíře pro umístění mince.	
28	Tiráž	Náklady na zhotovení panelu cca 150x100cm kde bude poděkováno všem zúčastněným na realizaci projektu včetně partnerů, výpůjček atd. Jedná se o vícenáklad, dodavatel neměl v rozpočtu.	
	CELKEM		

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře








Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka / část	VZ51 VZ Realizace expozic ve Vlašském dvoře ČÁST 1 Vybavení expozic a interiéru Vlašského dvora
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	" M plus " spol. s r.o. Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7
Změnový list č:	01

Název:	Skříňky pro ukládání batohů - č. místnosti 110 (nová položka)
Popis:	V průběhu dodávek vybavení pro návštěvnické centrum byl uživatelem zařazen požadavek na pořízení úložných prostor pro ukládání drobných zavazadel a batohů účastníků (využití nejen pro školní skupiny). Tento mobiliář projekt neobsahoval, jedná se o víceprá
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.
Kalkulace:	Vícepráce -policová skříň nízká, dvoudvéřová, uzamykatelná včetně soklu-dekor javor, vysoká nosnost polic a pevnost, konstrukce LTD 18 a 25 mm- 6 ks , rozměry š.1000 mm, v-850 mm včetně soklu, hl. 600mm (materiál , dílenská dok.,výroba



Přípočet	
Odpočet	
Dopad na cenu	

Přílohy:	
Souhlas zhotovitele:	
datum:	19.11.2020
Souhlas objednatele	
datum:	19.11.2020



Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka / část	VZ51 VZ Realizace expozic ve Vlašském dvoře ČÁST 1 Vybavení expozic a interiéru Vlašského dvora
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	" M plus " spol. s r.o. Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7
Změnový list č:	02
Název:	Dětský koberec - místnost č. 209 (67 V)
Popis:	Změna spočívá v nahrazení původní technologie (tištěný potisk) promítnutí grafiky na koberec technologií novou (rozlišení pomocí barevně odlišných vláken), která má několikanásobně větší životnost.
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, nemění celkovou povahu zakázky.
Kalkulace:	VCP koberec 2x2 m na gumové pryži, tříbarevný, otěruodolný, výrobní návrh dle předlohy 2.000,-Kč , vetkaný vzor koberec -materiál a práce Kč  výroba, dodávka
Přípočet	
Odpočet	
Dopad na cenu	
Přílohy:	
Souhlas zhotovitele:	
datum:	19. 11. 2020
Souhlas objednatele	
datum:	19. 11. 2020

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka / část	VZ51 VZ Realizace expozic ve Vlašském dvoře ČÁST 1 Vybavení expozic a interiéru Vlašského dvora
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	" M plus " spol. s r.o. Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7
Změnový list č:	03a
Název:	Výmalba v místnosti č. 110 (nová položka)
Popis:	Na základě požadavků zhotovitele 3D modelu VD s videomappingem, nutné pro zajištění světelných podmínek, 150m2, 2x nátěr, barva typu Dulux, otěroodolná-RAL 7015, Kč 1.200,00 m2
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.
Kalkulace:	VCP 150 m2, Kč 1.200,00 m2, 2 x nátěr, RAL 7015, 3 malíři
Přípočet	
Odpočet	
Dopad na cenu	
Přílohy:	
Souhlas zhotovitele:	
datum:	19. 11. 2020
Souhlas objednatele	
datum:	19. 11. 2020



Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka / část	VZ51 VZ Realizace expozic ve Vlašském dvoře ČÁST 1 Vybavení expozic a interiéru Vlašského dvora
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	" M plus " spol. s r.o. Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7
Změnový list č:	03b
Název:	Výmalba v místnosti č. 203
Popis:	Pro dosažení optimálního podkladu pro malbu rodokmenu králů bylo třeba provést novou výmalbu v místnosti 203, 52 m ² , 2x nátěr, barva typu Dulux, otěroodolná-RAL 1015 (slonová kost) Kč/ m ² , oprava omítky + zapravení po původních obrazech, štukování =
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.
Kalkulace:	VCP = 52 m ² , Kč/ m ² , 2 x nátěr, RAL 1015
Přípočet	
Odpočet	
Dopad na cenu	
Přílohy:	
Souhlas zhotovitele:	
datum:	19.11.2020
Souhlas objednatele	
datum:	19.11.2020

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka / část	VZ51 VZ Realizace expozic ve Vlašském dvoře ČÁST 1 Vybavení expozic a interiéru Vlašského dvora
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	" M plus " spol. s r.o. Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7
Změnový list č:	04
Název:	Rolety (51 - 52 V) (51 G - 52 G)
Popis:	Na základě požadavku AD upřesněna dodávka, počet a instalace rolet. Původně 21 ks rolet s potiskem, 10 ks rolet s potiskem zůstává, 11 ks bez potisku z důvodu estetiky (11 x 3.900 Kč), 4 ks nové rolety [redacted] ks = [redacted] (místnost 102, 103, 104 - dopl
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.
Kalkulace:	Přířezy Kč 19.800,-(3ks x 6.600) zaměření, výroba a instalace na místě, 4x nové rolety materiál krémová barva á Kč [redacted] méněpráce potisk pro 11 oken á Kč [redacted] cena stanovena včetně montáže
Přípočet	[redacted]
Odpočet	[redacted]
Dopad na cenu	[redacted]
Přílohy:	[redacted]
Souhlas zhotovitele:	[redacted]
datum:	[redacted]
Souhlas objednatele	[redacted]
datum:	19.11.2020








Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka / část	VZ51 VZ Realizace expozic ve Vlašském dvoře ČÁST 1 Vybavení expozic a interiéru Vlašského dvora
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	" M plus " spol. s r.o. Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7
Změnový list č:	05
Název:	Stavba konstrukce pro 3D model s videomappingem (nová položka), místnost č. 110
Popis:	Na základě požadavků zhotovitele 3D modelu VD s videomappingem a AD, aby byla zajištěna kvalita projekce, bezpečnost provozu a ochrana techniky proti zásahu zvenčí, celá konstrukce -ze stříkané MDF, tl. 18 mm, panely z boku ze sendviče 100 mm včetně kalen
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.
Kalkulace:	VCP zaměření a dokumentace , kalené sklo 8 mm Kč, materiál, výroba , , stříkaná MDF výroba a instalace na místě
Přípočet	
Odpočet	
Dopad na cenu	
Přílohy:	
Souhlas zhotovitele:	
datum:	19.11.2020
Souhlas objednatele	
datum:	19.11.2020

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka / část	VZ51 VZ Realizace expozic ve Vlašském dvoře ČÁST 1 Vybavení expozic a interiéru Vlašského dvora
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	" M plus " spol. s r.o. Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7
Změnový list č:	06
Název:	Místnost č. 102 - kryt radiátorů
Popis:	Na základě požadavku AD z důvodu bezpečnosti provozu, sladění designu celku,, 2 ks konstrukce z jaklu 30 x 30 mm, celkem 9 bm, použita MDF 18 mm v celkovém rozměru 4,2 m2, nástřík, děravý plech , D +M
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, nemění celkovou povahu zakázky.
Kalkulace:	VCP 2 ks radiátorů -atypové, materiál výroba montáž na místě
Přípočet	
Odpočet	
Dopad na cenu	
Přílohy:	
Souhlas zhotovitele:	
datum:	19. 11. 2020
Souhlas objednatele	
jméno a příjmení	/ podpis
datum:	19. 11. 2020

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka / část	VZ51 VZ Realizace expozic ve Vlašském dvoře ČÁST 1 Vybavení expozic a interiéru Vlašského dvora
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	" M plus " spol. s r.o. Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7
Změnový list č:	07
Název:	Průtokový ohřívač-přeložení, místnost č. 212 (nová položka)
Popis:	V návaznosti na požadavek uživatele byl přeložen stávající bojler ze stěny do spodní kuchyňské skříňky, tím vyvolána nutnost nákupu nové baterie Kč  práce instalatéra cca 4 hod.
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.
Kalkulace:	Zaměření, zapojení - montáž Kč  baterie Kč  - instalační materiál
Přípočet	
Odpočet	
Dopad na cenu	
Přílohy:	
Souhlas zhotovitele:	
datum:	19.11.2020
Souhlas objednatele	
datum:	19.11.2020

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka / část	VZ51 VZ Realizace expozic ve Vlašském dvoře ČÁST 1 Vybavení expozic a interiéru Vlašského dvora
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	" M plus " spol. s r.o. Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7
Změnový list č:	08
Název:	Elektrický zámek do dveří místnosti 110 z chodby (nová položka)
Popis:	V souladu s požadavkem uživatele přidán el. zámek dveří, včetně instalace, práce - frézování drážky pro kabel, retuše, nátěr dveří, inverzní zámek do dveří, osazení, D + M
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.
Kalkulace:	Demontáž a montáž na místě Kč [redacted] odvoz dveří do dílny, frézování, úprava dveří, retuše, nátěr dveří Kč [redacted] , inverzní zámek Kč [redacted]
Přípočet	[redacted]
Odpočet	[redacted]
Dopad na cenu	[redacted]
Přílohy:	[redacted]
Souhlas zhotovitele:	[redacted]
datum:	19.11.2020
Souhlas objednatele	[redacted]
datum:	19.11.2020

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka / část	VZ51 VZ Realizace expozic ve Vlašském dvoře ČÁST 1 Vybavení expozic a interiéru Vlašského dvora
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	" M plus " spol. s r.o. Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7
Změnový list č:	09
Název:	Recepce - skříň policová (32 V) místnost 208
Popis:	Snížení počtu policových skříní z 6 na 5 vyvolaný zastavěností stávajícího prostoru (rohová vestavba) v PD nepodchyceno, vypuštěno
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna podle § 222, odst. (6) ZZVZ, vzniklá v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky
Kalkulace:	Ddpočet Kč [redacted] dle VV (výroba+ materiál [redacted])
Přípočet	[redacted]
Odpočet	[redacted]
Dopad na cenu	[redacted]
Přílohy:	[redacted]
Souhlas zhotovitele:	[redacted]
datum:	19.11.2020
Souhlas objednatele	[redacted]
datum:	19.11.2020

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka / část	VZ51 VZ Realizace expozic ve Vlašském dvoře ČÁST 1 Vybavení expozic a interiéru Vlašského dvora
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	" M plus " spol. s r.o. Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7
Změnový list č:	10
Název:	Recepce - dveře ke skříním -(nová položka), místnost 208
Popis:	Dveře ke skříním 3x, požadavek uživatele, skřínky slouží jako úložné prostory, kryté veřejnosti, v dekoru javor lamino, rozměry dvojkřídla 700x1325 mm, (á Kč 8.100,-/ks)
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.
Kalkulace:	VCP 3 dveře á Kč [redacted] - zaměření, výroba Kč [redacted] Montáž [redacted] 4 pracovníci, celkem Kč [redacted]
Přípočet	[redacted]
Odpočet	[redacted]
Dopad na cenu	[redacted]
Přílohy:	[redacted]
Souhlas zhotovitele:	[redacted]
datum:	19. 4. 2020
Souhlas objednatele	[redacted]
datum:	19. 4. 2020

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka / část	VZ51 VZ Realizace expozic ve Vlašském dvoře ČÁST 1 Vybavení expozic a interiéru Vlašského dvora
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	" M plus " spol. s r.o. Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7
Změnový list č:	11
Název:	Recepce - dělicí stěna a nové police (nová položka)
Popis:	Požadavek uživatele na zakrytí "racku" a přidání polic (úložný prostor pro obsluhu), dekor javor lamino, skříň otevřená s policemi pod rackem rozměry 620x650x1350 mm, falešný bok-krycí deska 705x 2585 mm
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, nemění celkovou povahu zakázky.
Kalkulace:	VCP Kč [redacted] z toho montáž [redacted] zaměření, výroba Kč [redacted]
Přípočet	[redacted]
Odpočet	[redacted]
Dopad na cenu	[redacted]
Přílohy:	[redacted]
Souhlas zhotovitele:	[redacted]
datum:	19.11.2020
Souhlas objednatele	[redacted]
datum:	19.11.2020









Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka / část	VZ51 VZ Realizace expozic ve Vlašském dvoře ČÁST 1 Vybavení expozic a interiéru Vlašského dvora
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	" M plus " spol. s r.o. Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7
Změnový list č:	12
Název:	Recepce - skříňka pod kávovar (nová položka), místnost 208
Popis:	Zlepšení podmínek pro návštěvníky v souladu s požadavkem uživatele, materiál dekor javor lamino, dveře antracit rozměry 700x700 v.900 mm
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, nemění celkovou povahu zakázky.
Kalkulace:	VCP materiál, výroba Kč [redacted] - montáž [redacted]
Přípočet	[redacted]
Odpočet	[redacted]
Dopad na cenu	[redacted]
Přílohy:	[redacted]
Souhlas zhotovitele:	[redacted]
datum:	19.11.2020
Souhlas objednatele	[redacted]
datum:	19.11.2020









Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka / část	VZ51 VZ Realizace expozic ve Vlašském dvoře ČÁST 1 Vybavení expozic a interiéru Vlašského dvora
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	" M plus " spol. s r.o. Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7
Změnový list č:	13
Název:	Recepce - technické vybavení (30E), místnost 208
Popis:	Požadavek uživatele uzpůsobit technické vybavení recepce potřebám. Vypuštěn PC (23.000 Kč), monitor (3.300 Kč), tisk vstupenek (2.900 Kč), laser tisk A4 (6.000 Kč), SW (11.600 Kč), stávající technika vyhovuje, +(13.000) práce IT technika na zprovoznění a
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.
Kalkulace:	Viz Popis změny - odečteny položky v celkové ceně Kč [redacted] výsledných [redacted]
Připčet	[redacted]
Odpočet	[redacted]
Dopad na cenu	[redacted]
Přílohy:	[redacted]
Souhlas zhotovitele:	[redacted]
datum:	19.11.2020
Souhlas objednatele	[redacted]
datum:	19.11.2020

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka / část	VZ51 VZ Realizace expozic ve Vlašském dvoře ČÁST 1 Vybavení expozic a interiéru Vlašského dvora
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	" M plus " spol. s r.o. Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7
Změnový list č:	14
Název:	Venkovní poutače (62P)
Popis:	Městský mobiliář si zajišťuje MÚ sám, oddělení této dodávky od kompletu není efektivní, vypuštěno
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, nemění celkovou povahu zakázky.
Kalkulace:	Odečtena dodávka 3 ks v ceně Kč 
Přípočet	
Odpočet	
Dopad na cenu	
Přílohy:	
Souhlas zhotovitele:	
datum:	
Souhlas objednatele	
datum:	19.11.2020

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře


Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka / část	VZ51 VZ Realizace expozic ve Vlašském dvoře ČÁST 1 Vybavení expozic a interiéru Vlašského dvora
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	" M plus " spol. s r.o. Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7
Změnový list č:	15
Název:	Lednice vestavná v kuchyňské lince (43V)
Popis:	Požadavek uživatele - lednička nadbytečná, místo ní bude pouze skříňka s policí, vypuštěno
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.
Kalkulace:	Odečtena dodávka lednice - Kč 
Přípočet	
Odpočet	
Dopad na cenu	
Přílohy:	
Souhlas zhotovitele:	
datum:	
Souhlas objednatele	
datum:	19.11.2020

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka / část	VZ51 VZ Realizace expozic ve Vlašském dvoře ČÁST 1 Vybavení expozic a interiéru Vlašského dvora
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	" M plus " spol. s r.o. Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7
Změnový list č:	16
Název:	Stavba stěny před prolézačkou pro zvědavé (55l), místnost 012 b
Popis:	Nutno doplnit stěnu pro funkčnost dané dětské atrakce, materiál foliovaná hnědá překližka 15,4 m2, tl. 18 mm do vlhkého prostředí, konstrukční hranoly s vratovými šrouby s vlezema výlezem pro děti D+ M
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Dodatečné stavební práce podle § 222, odst. (5) ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku, ale jsou nezbytné pro dokončení zakázky. Změna v osobě zadavatele není možná a způsobila by zadavateli obtíže a výrazně zvýšila náklady.
Kalkulace:	VCP zaměření Kč 2.000,- materiál (výroba , dílenská dok. Kč [redacted] montáž (5 pracovníků, 3 dny Kč [redacted])
Přípočet	[redacted]
Odpočet	[redacted]
Dopad na cenu	[redacted]
Přílohy:	[redacted]
Souhlas zhotovitele:	[redacted]
datum:	19.11.2020
Souhlas objednatele	[redacted]
datum:	19.11.2020

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka / část	VZ51 VZ Realizace expozic ve Vlašském dvoře ČÁST 1 Vybavení expozic a interiéru Vlašského dvora
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	" M plus " spol. s r.o. Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7
Změnový list č:	17

Název:	Závěs (držák) pro směrový projektor (01P)
Popis:	Vypuštěno, dodávka zrušena v části AV
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, nemění celkovou povahu zakázky.
Kalkulace:	Vypuštěno Kč  odečteno dle VV


Přípočet

Odpočet

Dopad na cenu

Přílohy:

Souhlas zhotovitele:


jméno a příjmení


podpis


datum: 19.11.2020

Souhlas objednatele


datum: 19.11.2020

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka / část	VZ51 VZ Realizace expozic ve Vlašském dvoře ČÁST 1 Vybavení expozic a interiéru Vlašského dvora
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	" M plus " spol. s r.o. Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7
Změnový list č:	18

Název:	Zakrytí vývodů v místnosti č. 103 (nová položka)
Popis:	Požadavek uživatele a AD - zakrytí přívodu a odpadu vody z důvodu bezpečnosti i estetiky expozice, provedeno z dubové spárovky 20mm, konstrukce-rozměry 800x200x1200 mm D+M
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, nemění celkovou povahu zakázky.
Kalkulace:	VCP Kč: 

Přípočet

Odpočet

Dopad na cenu

Přílohy:

Souhlas zhotovitele:








datu: 

Souhlas objednatele

datum: 

19. 11. 2020

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře


Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka / část	VZ51 VZ Realizace expozic ve Vlašském dvoře ČÁST 1 Vybavení expozic a interiéru Vlašského dvora
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	" M plus " spol. s r.o. Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7
Změnový list č:	20
Název:	Zákryt radiátoru (87 P)
Popis:	Chyba ve VV, místo 6 ks pouze 4 ks v místnosti 103, 104, V PD nepodchyceno
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna podle § 222, odst. (6) ZZVZ, vzniklá v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky
Kalkulace:	Odpočet 2 ks po 
Přípočet	
Odpočet	
Dopad na cenu	
Přílohy:	
Souhlas zhotovitele:	
datum:	19.11.2020
Souhlas objednatele	
datum:	19.11.2020

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka / část	VZ51 VZ Realizace expozic ve Vlašském dvoře ČÁST 1 Vybavení expozic a interiéru Vlašského dvora
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	" M plus " spol. s r.o. Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7
Změnový list č:	22
Název:	Malba rodokmenu králů VV (78 G), místnost č.208
Popis:	Zjednodušené rozšíření portrétů králů v rodokmenu , charakter zvětšeniny středověké iniciály a bordury iluminace
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, nemění celkovou povahu zakázky.
Kalkulace:	Kč zakomponování 4 portrétů králů do rodokmenu, práce výtvarníka
Přípočet	
Odpočet	
Dopad na cenu	
Přílohy:	
Souhlas zhotovitele:	
datum:	19.11.2020
Souhlas objednatele	
datum:	19.11.2020

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka / část	VZ51 VZ Realizace expozic ve Vlašském dvoře ČÁST 1 Vybavení expozic a interiéru Vlašského dvora
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	" M plus " spol. s r.o. Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7
Změnový list č:	23

Název:	Skládací příčka (47 V)
Popis:	Uvedeno pouze ve VV, ale ne už ve specifikaci prvků interiérového vybavení V, Vypuštěno
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna podle § 222, odst. (6) ZZVZ, vzniklá v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky
Kalkulace:	Dodávka vypuštěna Kč  dle VV

Přípočet

Odpočet

Dopad na cenu

Přílohy:










Souhlas zhotovitele:

datum: 19.11.2020

Souhlas objednatele

datum: 19.11.2020

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka / část	VZ51 VZ Realizace expozic ve Vlašském dvoře ČÁST 1 Vybavení expozic a interiéru Vlašského dvora
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	" M plus " spol. s r.o. Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7
Změnový list č:	24
Název:	Rám obrazu (71 P)
Popis:	Uživatel si zajistil výrobu rámu, Vypuštěno
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, nemění celkovou povahu zakázky.
Kalkulace:	dodávka vypuštěna Kč  dle VV
Přípočet	
Odpočet	
Dopad na cenu	
Přílohy:	
Souhlas zhotovitele:	
datum	
Souhlas objednatele	
datum	

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka / část	VZ51 VZ Realizace expozic ve Vlašském dvoře ČÁST 1 Vybavení expozic a interiéru Vlašského dvora
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	" M plus " spol. s r.o. Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7
Změnový list č:	25
Název:	Gravírování, 56 G, místnost 012b, 13, 14 a pol. 57
Popis:	Dochází ke změně specifikace a zvýšení náročnosti provedení obsahu komiksu a tím i hustoty gravírování, + dvojjazyčný text, 10ks, 1 ks/ 1.800 Kč, 1 ks á 2.000 Kč
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, nemění celkovou povahu zakázky.
Kalkulace:	VCP 10 ks plexi gravírování á Kč [redacted] a 1 ks plexi gravírování á Kč [redacted]
Přípočet	[redacted]
Odpočet	[redacted]
Dopad na cenu	[redacted]
Přílohy:	[redacted]
Souhlas zhotovitele:	[redacted]
datum:	19. 11. 2020
Souhlas objednatele	[redacted]
datum:	19. 11. 2020

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka / část	VZ51 VZ Realizace expozic ve Vlašském dvoře ČÁST 1 Vybavení expozic a interiéru Vlašského dvora
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	" M plus " spol. s r.o. Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7
Změnový list č:	26

Název:	Informační systém objektu (69 G)
Popis:	Zajišťuje MÚ sám v rámci jednotné koncepce prezentace. Oddělení této dodávky od kompletu není efektivní. Vypuštěno (50 ks tabulí, 160 Kč/ks)
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, nemění celkovou povahu zakázky.
Kalkulace:	Dodávka vypuštěna - 50 ks tabulí á Kč [redacted] celkem Kč [redacted]

Přípočet

Odpočet

Dopad na cenu

Přílohy:

Souhlas zhotovitele:

datum:


Souhlas objednatele




datu

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře





Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka / část	VZ51 VZ Realizace expozic ve Vlašském dvoře ČÁST 1 Vybavení expozic a interiéru Vlašského dvora
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	" M plus " spol. s r.o. Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7
Změnový list č:	27

Název:	Změna nasvícení mince originalu pražského groše ve skleněném jehlanu
Popis:	V rámci provádění byla v průběhu změn požadavek scénografa na umístění a osvětlení mince v jehlanu, jedná se o doodatečné instalace odrazových zrcátek a přepracování pilíře pro umístění mince.
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.
Kalkulace:	Náklady spojené s přepracováním uchycení, instalace odrazových zrcátek a přepracování pilíře pro umístění mince.

Přípočet	
Odpočet	
Dopad na cenu	

Přílohy:	
Souhlas zhotovitele:	
	datum: / /
Souhlas objednatele	
	datum: 19.11.2020

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka / část	VZ51 VZ Realizace expozic ve Vlašském dvoře ČÁST 1 Vybavení expozic a interiéru Vlašského dvora
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	" M plus " spol. s r.o. Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7
Změnový list č:	28
Název:	Tiráž
Popis:	Náklady na zhotovení panelu cca 150x100cm kde bude poděkováno všem zúčastněným na realizaci projektu včetně partnerů, výpůjček atd. Jedná se o vícenáklad, dodavatel neměl v rozpočtu.
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.
Kalkulace:	Náklady na výrobu panelu, polepová deska, grafika, tisk, polepy a instalace
Přípočet	
Odpočet	
Dopad na cenu	
Přílohy:	
Souhlas zhotovitele:	
datum:	15.11.2020
Souhlas objednatele	
datum:	19.11.2020