

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

**který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících
podmínek tyto smluvní strany**

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zástupce: Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M., kvestor
IČO: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305

Kontaktní osoby:

- Ing. Petr Marvan, tel. č: +420 54114 5344, email: marvan@vutbr.cz
- Ing. Dita Baťková, Ph.D., tel. č: +420 54114 5342, email: batkova@vutbr.cz

a

ZHOTOVITEL

Název: PROVO, spol. s.r.o.
Sídlo: Hudcova 76, Brno
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 2911
Zástupce: Blanka Bábková
IČO: 440 12 900
DIČ: CZ44012900

Kontaktní osoby:

- vedoucí projektu: Ing. Jana Bendová, tel. č: +420 541 613 326, email: jbendova@provo.cz
- zástupce: Blanka Bábková, tel. č: +420 541 613 325, email: bbabkova@provo.cz

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. Objednatele 029713/2019/00, č. Zhotovitele 1597/19 uzavřené dne 13. 1. 2020 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na skutečnost, že při provádění Díla bylo na základě pravomocného územního rozhodnutí čj. MCBS/2020/0133597/KAIA ze dne 17. 9. 2020, právní moc 16. 10. 2020 zjištěno, že Stavba nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení.

Smluvní strany sjednávají následující změny Smlouvy:

- 1)** Zhotovitel neprovede výkony a činnosti v rámci VF 4 a na ně navazující výkony ve VF 5 uvedené v Přílohách F a G dodatku č. 4.
- 2)** Cena za provedení VF 4 bude ponížena o 40.560 Kč bez DPH. Cena Díla uvedená v čl. VI odst. 1 Smlouvy zůstává pro účely výpočtu plateb dle Harmonogramu plnění a plateb stejná, viz. Příloha L dodatku č. 4.
- 3)** Lhůta pro provedení VF 5 se počítá od nabytí právní moci územního rozhodnutí, nikoliv stavebního povolení, viz. Příloha L dodatku č. 4.
- 4)** Přílohy F, G a L dodatku č. 4 mění přílohy F, G a L Smlouvy.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1)** Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 2)** Dodatek je uzavřen elektronicky a to tak, že každá Smluvní strana jej opatří svým elektronickým podpisem.
- 3)** Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně

Za Objednatele

V Brně

Za Zhotovitele

.....
Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.
kvestor

.....
Blanka Bábková
jednatelka

F. VÝKONOVÁ FÁZE 4 – PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) – DODATEK Č. 4 SOD

V rámci této VF **Zhotovitel neprovede** následující výkony a činnosti:

a) standardní

- zpracování připomínek příslušných správních orgánů a jiných osob, které se vyjadřují k DSP;

b) nadstandardní

- zpracování úprav DSP po případném odvolacím řízení,
- doplňování DSP nad rámec Vyhlášky 499 podle výsledků případného odvolacího řízení,

c) obstarávací

- obstarání dokladů a stanovisek příslušných správních orgánů a jiných osob potřebných pro vydání stavebního povolení,
- zajištění vyjádření účastníků řízení,
- jednání o podmínkách o vynětí ze zemědělského půdního fondu,
- účast při jednáních ve stavebním řízení,
- obstarání stavebního povolení včetně dalších se stavbou souvisejících povolení a rozhodnutí (např. kácení stromů, vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci, územní souhlasy),
- účast a spolupráce při odvolání proti vydanému stavebnímu povolení,
- úhrada správních poplatků.

V rámci této VF **Objednatel neposkytne součinnost Zhotoviteli** zejména v těchto oblastech:

- účast na jednáních u příslušných správních orgánů a jiných osob,
- jednání s účastníky stavebního řízení.
- vyjádření k připomínkám účastníků řízení, příslušných správních orgánů a jiných osob.

G. VÝKONOVÁ FÁZE 5 – PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) – DODATEK Č. 4 SOD

V rámci této VF **Zhotovitel neprovede** následující výkony a činnosti:

a) standardní

- zhodnocení stavebního povolení a jeho podmínek,

c) obstarávací

- kontrola stanovisek a podmínek ze stavebního řízení a jejich promítnutí do PD.

L. HARMONOGRAM PLNĚNÍ A PLATEB – DODATEK Č. 4 SOD

VF	Popis VF a případných milníků nutných pro splnění jednotlivých VF		Lhůta pro VF ve dnech		Cena VF z Ceny díla uvedené ve Smlouvě		POPIS podmínek pro uvolnění Zádržného
1 Příprava projektu	Provedení VF 1		30 od účinnosti Smlouvy		1 %		Zádržné není uplatněno
2 Návrh stavby	Provedení VF 2		60 od účinnosti Smlouvy		13 %		Zádržné není uplatněno
3 DUR	Předání DUR za účelem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí		45 od předání VF 2		15 %		Převzetí dokladu o nabytí právní moci územního rozhodnutí
4 DSP	Předání DSP v elektronické podobě		45 od nabytí právní moci územního rozhodnutí, bude-li zahájeno územní řízení		26 % se slevou 12% z Ceny díla uvedené ve Smlouvě (tj. ponížená o 40.560Kč bez DPH)		Zádržné není uplatněno
5 DPS	A	Předání DPS a Soupisu prací	60 od nabytí právní moci územního rozhodnutí		30 %		Odstranění poslední vady a nedodělku DPS
	B	Ukončení Zadávacího řízení zadáním zakázky Dodavateli	datum ukončení Zadávacího řízení zadáním zakázky Dodavateli		3 %		Zádržné není uplatněno
6 DVD Interiéru	A	Předání DVD Interiéru					
	B	Ukončení výběru dodavatele interiéru					
7 DVD OS	A	Předání DVD OS					
	B	Ukončení výběru dodavatele OS					
8 DVD AVT	A	Předání DVD AVT					
	B	Ukončení výběru dodavatele AVT					
9 Autorský dozor	A	Vyfakturováno 50 % Výstavby dané Sekce	průběžně po dobu činnosti Dodavatele v rámci I. Sekce	průběžně po dobu činnosti Dodavatele v rámci II. Sekce	3 %	3 %	Zádržné není uplatněno
	B	Předání dokončené Sekce Dodavatelem			3 %	3 %	
	C	Předání dokončeného díla dodavatelem Interiéru					
	D	Předání dokončeného díla dodavatelem OS					
	E	Předání dokončeného díla dodavatelem AVT					