

## Dodatek č.1 smlouvy o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „OZ“*)

č. smlouvy zhotovitele: 20053/031  
č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-3738/2020

s názvem

**„Oprava přejezdu P3698 v km 251,334 v ŽST Leština u Světlé“**

### Čl. 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

##### **Správa železnic, státní organizace**

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

bankovní spojení:

č. účtu:

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz

##### **Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Morava

Nerudova 1

779 00 Olomouc

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFUMorava@spravazeleznic.cz

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

#### 1.2. Zhotovitel:

##### **Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.**

sídlo: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 60932171

DIČ: CZ60932171

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487

zastoupen: Petrem Suchým, předsedou představenstva

bankovní spojení:

##### Adresa pro zaslání smluvní korespondence:

Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

## **Čl. 2** **Předmět dodatku**

**Změna termínu pro zhotovení díla** z důvodu nepovolení uzavírky přejezdu místně příslušným silničním správním úřadem:

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy, který obsahuje i technologický postup výlukových prací (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem **7 měsíců** ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **7 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

## **Čl. 3** **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne 20.11.2020

..  
Za objednatele:

Správa železnic, státní organizace

V Havlíčkově Brodě dne 11.11.2020

Za zhotovitele:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

.....  
Ing. Libor Tkáč  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....  
Petr Suchý  
předseda představenstva

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1233403

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 8190c171-3a2b-4633-a283-d091dfd06450

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.11.2020 07:11:00



d1832865-4e7c-4755-9fb9-d16b18bc48d9