

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 2020/000087

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

„Stavební úpravy Republikánské ulice a vnitrobloku Republikánská - Rokycanská“

Objednatel: Statutární město Plzeň
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel: VIDA GROUP s.r.o.
U Školky 355 / 19, 326 00 Plzeň – Koterov
Statutární zastoupení: Lucie Fikerlová – jednatelka
obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27601
IČ: 29158206
DIČ: CZ29158206

adresa datové schránky: 7uteknd

I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjíhány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

(PD1 „Stavební úpravy Republikánské ulice a vnitrobloku Republikánská - Rokycanská“):

Cena bez DPH:	18.599.620,43 Kč
DPH (sazba 21%):	3.905.920,29 Kč
Celková cena včetně DPH:	22.505.540,72 Kč

(PD2 „Úprava prostranství v Revoluční – Rodinná ul. v Plzni za účelem zajištění dopravy v klidu“):

Cena bez DPH:	3.399.178,95 Kč
DPH (sazba 21%):	713.827,58 Kč
Celková cena včetně DPH:	4.113.006,53 Kč

původně sjednaná cena díla celkem (PD1 + PD2) :

Cena bez DPH:	21.998.799,38 Kč
DPH (sazba 21%):	4.619.747,87 Kč
Celková cena včetně DPH:	26.618.547,25 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz. změnové listy č. 1, 4, 5)

(PD1 „Stavební úpravy Republikánské ulice a vnitrobloku Republikánská - Rokycanská“):

Cena bez DPH:	212.251,00 Kč (tj. 18.811.871,43 Kč)
DPH (sazba 21%):	44.572,71 Kč (tj. 3.950.493,00 Kč)
Celková cena včetně DPH:	256.823,71 Kč (tj. 22.762.364,43 Kč)

(PD2 „Úprava prostranství v Revoluční – Rodinná ul. v Plzni za účelem zajištění dopravy v klidu“):

Cena bez DPH:	3.399.178,95 Kč
DPH (sazba 21%):	713.827,58 Kč
Celková cena včetně DPH:	4.113.006,53 Kč

sjednaná cena díla celkem (PD1 + PD2) vícepráce :

Cena bez DPH:	22.211.050,38 Kč
DPH (sazba 21%):	4.664.320,58 Kč
Celková cena včetně DPH:	26.875.370,96 Kč

Kalkulace méněprací:

(PD1 „Stavební úpravy Republikánské ulice a vnitrobloku Republikánská - Rokycanská“):

Cena bez DPH:	18.811.871,43 Kč
DPH (sazba 21%):	3.950.493,00 Kč
Celková cena včetně DPH:	22.762.364,43 Kč

(PD2 „Úprava prostranství v Revoluční – Rodinná ul. v Plzni za účelem zajištění dopravy v klidu“):

Cena bez DPH:	3.399.178,95 Kč
DPH (sazba 21%):	713.827,58 Kč
Celková cena včetně DPH:	4.113.006,53 Kč

sjednaná cena díla celkem (PD1 + PD2) vícepráce :

Cena bez DPH:	22.211.050,38 Kč
DPH (sazba 21%):	4.664.320,58 Kč
Celková cena včetně DPH:	26.875.370,96 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz. změnový list č. 2, 3)

(PD1 „Stavební úpravy Republikánské ulice a vnitrobloku Republikánská - Rokycanská“):

Cena bez DPH:	92.540,00 Kč (tj. 18.719.331,43 Kč)
DPH (sazba 21%):	19.433,40 Kč (tj. 3.931.059,60 Kč)
Celková cena včetně DPH	111.973,40 Kč (tj. 22.650.391,03 Kč)

(PD2 „Úprava prostranství v Revoluční – Rodinná ul. v Plzni za účelem zajištění dopravy v klidu“):

Cena bez DPH:	3.399.178,95 Kč
DPH (sazba 21%):	713.827,58 Kč
Celková cena včetně DPH:	4.113.006,53 Kč

sjednaná cena díla celkem (PD1 + PD2) méněpráce :

Cena bez DPH:	22.118.510,38 Kč
DPH (sazba 21%):	4.644.887,18 Kč
Celková cena včetně DPH:	26.763.397,56 Kč

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **26.763.397,56 Kč.**
(slovy: dvacetšestmilionůsedmsetšedesáttřítisícitřístadevadesátsedem korun českých padesátšest haléřů)

**Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.2 má čtyři strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2020/000087, č.j.: 33/40/19 se nemění.

V Plzni dne: 25.11.2020

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Lucie Fikerlová
jednatelka
VIDA GROUP s.r.o.