

DODATEK Č.1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Zajištění skalních masivů na trati Potštejn-Litice nad Orlicí (Sopotnice)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing.Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc.

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3365/2020

ISPROFOND: 5003520109

a

HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.

se sídlem: Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 – Vršovice

IČO: 27700810 , DIČ: CZ27700810

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl C, vložka 203037

bank. spojení: xxx

zastoupena Jaromírem Peškou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Karlov 72, 591 01 Žďár nad Sázavou

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: Zak131

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků ve Smlouvě o dílo a v tomto Dodatku č. 1
obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č.1 vázány, dohodly se na následující
změně Smlouvy o dílo:**

1. PŘEDMĚTU DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 1 a 2, jejichž obsahem jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním

závazku, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.1	+ 1 924 446,22 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.1	-0,00 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.2	+ 1 925 245 ,88 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.2	- 0,00 Kč

Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č.1 a 2 **+ 3 849 692,10 Kč**

Na základě uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:

1.2. V čl. 3. – „PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY“ se mění bod 3.3., který nově zní takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy o dílo **12 850 149,09 Kč**

Změna Ceny díla bez DPH Dodatkem č. 1 **+ 3 849 692,10 Kč**

Celková Cena díla bez DPH vč. Dodatku č.1 **16 699 841,19 Kč**

slovy: šestnáctmilionůšestsetdevadesátdevěttisícsmsetčtyřicetjedna korun českých a 19 haléřů

Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č.1 je uvedena v Příloze č.1 tohoto Dodatku Smlouvy.

1.3. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 16.11.2020 (doručena objednateli dne 25.11.2020) se v čl. 3 vzhledem k rozšíření díla o dodatečné stavební práce mění Lhůta pro dokončení stavebních prací, kdy Celková lhůta pro dokončení Díla se nemění, v návaznosti na uvedené se upravuje lhůta v pátém odstavci bodu 3.7 a celý bod 3.7 zní :

3.7. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 6 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací je **31.1.2021** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č.

352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **7.3. 2021**.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

Aktualizovaný Harmonogram postupu prací je Přílohou č.3 tohoto Dodatku Smlouvy o dílo.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Rekapitulace ceny Díla dle Dodatku č.1 , která nahrazuje Rekapitulaci ceny díla, obsaženou v Příloze č.4 Smlouvy o dílo a Harmonogram postupu prací dle Dodatku č.1, kterým se nahrazuje Harmonogram postupu prací v Příloze č.5 Smlouvy o dílo.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou položkové rozpočty ke změnovým listům, které obsahují soupis změn v rozsahu ZL č. 1 a 2.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.5 Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku:
- | | |
|------------------------------------|---|
| Příloha č. 1 (příloha č.4 Smlouvy) | Rekapitulace ceny Díla dle Dodatku č.1 |
| Příloha č.2 | položkové rozpočty k ZL č.1 a 2 |
| Příloha č.3 (příloha č.5 Smlouvy) | Harmonogram postupu prací dle Dodatku č.1 |
- 2.6 Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 2.7 Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily a že s ním souhlasí.

V Olomouci dne 26.11.2020

V Praze dne 25.11.2020

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Jaromír Peška
jednatel společnosti
HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.

Příloha č.1 (Příloha č. 4 Smlouvy)

Rekapitulace ceny Díla

Obor	Číslo objektu	Název objektu	Vlastník	Cena bez DPH	Vícepráce ZL č. 1 a 2	Méněpráce ZL č. 1 a 2	SOD včetně ZL č. 1 a 2
E		STAVEBNÍ ČÁST					
E.1.1		Železniční svršek spodek					
	SO 01	Sopotnice - Litice nad Orlicí, úsek km 73.500 - 73.900	SŽ	12 660 649,09	3 849 692,10		16 510 341,19
		Celkem Inženýrské objekty		12 660 649,09			16 510 341,19
		REKAPITULACE					
	E	Stavební část		12 660 649,09			16 510 341,19
		Celkem SO a PS		12 660 649,09			16 510 341,19
		Celkem všeobecné položky		189 500,00			189 500,00
		Nabídková cena celkem		12 850 149,09			16 699 841,19

Uchazeč: HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.

Datum: 29. 07. 2020

Podpis:

Příloha č.3 (Příloha č.5 Smlouvy)

Harmonogram postupu prací

Aktualizovaný Harmonogram prací 11/2020

Název stavby:

ZAJIŠTĚNÍ SKALNÍCH MASIVŮ NA TRATI POTŠTEJN – LITICE NAD ORLICÍ (SOPOTNICE)

Místo stavby:

Traťový úsek Sopotnice - Litice nad Orlicí v km 73,500 - 73,900

Traťový úsek Sopotnice - Litice nad Orlicí v km 72,754 - 72,900

Rok 2020 Popis pracovní činnosti	ZÁŘÍ				ŘÍJEN				LISTOPAD				Prosinec	Leden 2021	Únor 2021	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Předání staveniště	7.9.2021															
Vytyčení a ochrana sítí																
Odstranění vegetace																
Kácení stromů																
Očištění skalních ploch, odkopávky																
Odtěžení nestabilních hornin																
Likvidace a přesuny hmot																
Vrty a instalace kotevních prvků																
Síťování - montáž sítí																
Dynamická bariéra - montáž																
Dokončovací práce																
Dokumentace																do 07.03.2021

Výluka: SNV 14. - 18.9. 2020

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1234015

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f0adda4d-425c-4d70-b7e3-8b6f438ed4ec

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.11.2020 09:27:00



c3fafcb8-c0ed-4543-b492-78235ac842d2