

# **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Hranice sklad SSM – vodovodní  
přípojka“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dláždění 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E633-S-3492/2020**

a

**VHH THERMONT s.r.o.**

se sídlem: Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel

IČO: 258 78 778, DIČ: CZ25878778

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka C 24225

bank. spojení:

zastoupena: Václavem Hrubým a Danielem Hrubanem, jednatelem společnosti

**Korespondenční adresa:**

VHH THERMONT s.r.o.

Šumperská 537, 783 91 Uničov

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **16/2020**

## **I.**

Dne 23. 9. 2020 uzavřel objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo č. objednatele E633-S-3492/2020 a č. zhotovitele 16/2020 (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava vodovodní přípojky Hranice sklad SSM.

Smluvní strany se dohodly v souladu s částí 17. přílohy č. 1 Smlouvy na změně díla, jelikož v průběhu provádění díla byla zjištěna potřeba provést pro jeho řádné dokončení práce,

dodávky nebo služby neobsažené v Zadávací dokumentaci, které jsou nezbytné, a změna zhotovitele není možná z ekonomických a technických důvodů. Současně by změna zhotovitele způsobila objednateli značné obtíže a zvýšení nákladů.

Tímto Dodatkem ke smlouvě o dílo se mění Čl. 3 bod 3.7 doba plnění následovně.

**3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat  
Objednateli Dílo do 20. 12. 2020.**

Změna doby plnění nastala z důvodu pozdního vydání územního souhlasu MěÚ Hranice, který byl vydán až 11. 11. 2020.

**II.**

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy (dodatků) nebo příloh této smlouvy (dodatků), které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

V Olomouci

**Správa železnic, státní organizace**

Ing.  
Ladislav  
Kašpar

Digitálně  
podepsal Ing.  
Ladislav Kašpar  
Datum:  
2020.11.26  
15:58:47 +01'00'

.....

**Ing. Ladislav Kašpar**  
Ředitel  
Oblastního ředitelství Olomouc

V Olomouci

**VHH THERMONT s.r.o.**

Václav  
Hrubý

Digitálně podepsal  
Václav Hrubý  
Datum: 2020.11.27  
07:47:26 +01'00'

.....

**Václav Hrubý**  
jednatel společnosti  
VHH THERMONT s.r.o.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1234147

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 9e65aba8-ed46-4034-bf14-11fd6e0e49f6

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.11.2020 10:18:00



e06cfe1f-0c8a-434a-9925-da8ed0a313d4