



Dodatek ke smlouvě uzavřené dne 14.10.2020

podle zákona 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 14.10.2020 smlouvu o spolupráci.

RESULTATUM s.r.o.

IČ: 03991474

DIČ: CZ03991474

se sídlem Ocelkova 643/2 , Praha 9 190 00

zapsána v obchodním rejstříku Praha 9

zastoupena Jirím Sušickým

(dále jen „zhotovitel“) výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy

a

Sociální služby Praha 9, z.ú.

Novovysočanská 505/8 Praha 9 190 00

Zastoupené Mgr. Michaelou Žáčkovou, ředitelkou

IČ:05258031

DIČ:CZ05258031

Článek I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou vícenáklady vzniklé při rekonstrukci bytu, umístěného na adrese Harrachovská 422/2 Praha 9 v samostatném objektu v přízemí.

Článek III.

Cena a platební podmínky

V článku III. se za bod 7. doplňuje bod 8. V průběhu realizace došlo k navýšení nákladů (více a méně práce) o 38.634,- Kč bez DPH. Celková cena díla tedy činí 399.300,- Kč bez DPH.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


seznam více a méně prací včetně materiálů

Více práce				
Stropy místnosti SDK (zakrytí el. Užit a příprava pro nová svítidla, cenový rozdíl snížená cena pro	sada	3 600,00 Kč	1	3 600,00 Kč
elektro rozvody nad sdk pro svítidla	sada	2 600,00 Kč	1	2 600,00 Kč
montáž led svítidel do SDK	sada	2 850,00 Kč	1	2 850,00 Kč
rozvod pro odtah, koupelna,wc a kuchyn	sada	2 880,00 Kč	1	2 880,00 Kč
nové elektro rozvody proi kuchyn	sada	6 140,00 Kč	1	6 140,00 Kč
výměna elektro krabiček pro zásuvky a vypínače	sada	1 620,00 Kč	1	1 620,00 Kč
montáž vypínačů a zásuvek	sada	1 080,00 Kč	1	1 080,00 Kč
SDK WC výklenek vody v bytové jednotce	sada	1 800,00 Kč	1	1 800,00 Kč
vypuštění systému UT	sada	700,00 Kč	1	700,00 Kč
demontáž těles	sada	900,00 Kč	1	900,00 Kč
oprava omítek, penetrace, perlínka, štuk, výměna za tělesy	sada	4 795,00 Kč	1	4 795,00 Kč
montáž těles UT	sada	900,00 Kč	1	900,00 Kč
zřízení uzávěru vody v bytě - napojení z klobu harfice	sada	1 860,00 Kč	1	1 860,00 Kč
napuštění systému a tlaková zkouška	sada	800,00 Kč	1	800,00 Kč
koupelna - změna sprchový kout s boxem	sada	80,00 Kč	1	-80,00 Kč
redukce výměny kanalizačních stoupaček				-8 630,00 Kč
				23 815,00 Kč
Materiál nové náklady				
sdk strop včetně uniflotu	sada	2 900,00 Kč	1	2 900,00 Kč
elektro pro rozvod svítidel	sada	1 830,00 Kč	1	1 830,00 Kč
led svítidla pro sdk	sada	5 980,00 Kč	1	5 980,00 Kč
ventilátory, trubky pro rozvod odtahu	sada	2 995,00 Kč	1	2 995,00 Kč
elektro materiál pro kuchyn	sada	2 050,00 Kč	1	2 050,00 Kč
materiál pro výměnu krabiček ve zdi pro zásuvky a vypínače	sada	1 260,00 Kč	1	1 260,00 Kč
vypínače	sada	1 260,00 Kč	1	1 260,00 Kč
zásuvky	sada	3 874,00 Kč	1	3 874,00 Kč
koupelny změna sprchový kout s boxem	sada	4 600,00 Kč	1	4 600,00 Kč
dveře s ladění k vinytu, dorovnání ceny	sada	3 600,00 Kč	2	3 600,00 Kč
sdk výklenek materiál s revizními dvířky	sada	1 450,00 Kč	1	1 450,00 Kč
napojení harfice materiál	sada	1 400,00 Kč	1	1 400,00 Kč
materiál pro výpravu omítek za tělesy	sada	2 660,00 Kč	1	2 660,00 Kč
rozdíl redukce výměny kanalizačních stoupačky	sada	3 590,00 Kč	1	-3 590,00 Kč
vodovodní baterie	sada	2 450,00 Kč	1	-2 450,00 Kč
				29 819,00 Kč


Na tyto vícenáklady je dodavatelem poskytnuta sleva ve výši 15.000,-Kč bez DPH. Celková cena víceprací tedy činí 38.634,- Kč bez DPH.

Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku ke smlouvě uzavřené dne 14.10.2020 přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne 26. 11. 2020



Mgr. Michaela Žáčková, ředitelka



RESOLUTUM S.R.O.
Jiří Sušický

Byt Harrachovská 422, Praha 9

soupis odsouhlasených více a méněprací

	práce	materiál
stropy místností - SDK (skrytí el. lišt a příprava pro nová svítidla)		
cenový rozdíl proti původnímu návrhu (SDK za sníženou cenu)	3600	2900
elektro rozvody pro svítidla nad SDK	2600	1830
led svítidla do SDK	2850	5980
rozvod pro VZT odtahy WC, koupelna, kuchyň	2880	2995
nové elektro rozvody pro kuchyň - zasekání do zdiwa	6140	2050
výměna krabic elektro pro zásuvky a vypínače	1620	1260
nové vypínače	300	1260
nové zásuvky Tangc	780	3874
koupelna - změna sprchový kout s boxem	-80	4600
dveře - barevné sladění s podlahou vinyl		3600
SDK WC výklenek s revizními dvířky	1800	1450
zřízení uzávěru vody v bytě - napojení z klubu Harfica	1860	1400
výspravy omítek za tělesy UT:		
vypuštění systému UT	700	
demontáž těles UT	900	
oprava omítky, penetrace, perlínka, štuk, výmalba za tělesy	4795	2660
montáž těles Ut	900	
napuštění systému a tlaková zkouška	800	
redukce výměny kanalizačních stoupaček	-8630	-3590
vodovodní baterie		-2450
součet	23815	29819
celkem		53634
sleva		-15000
celkem více a méněpráce		38634