

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy u Zhotovitele:  
Číslo smlouvy u Objednatele:

<b>Smluvní strany:</b>	
<b>Objednatel:</b>	
Obchodní firma:	<b>Nemocnice Prachatice, a. s.</b>
Sídlo:	Prachatice, Nebahovská 1015, PSC 383 01
IČ:	260 95 165
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1461
Zastoupen:	Ing. Michal Čarvaš, MBA, předseda představenstva MUDr. František Stráský, člen představenstva
<i>jako objednatel na straně jedné (dále také jen jako „Objednatel“)</i>	
<b>Zhotovitel:</b>	
Obchodní firma:	<b>ORDYS s.r.o.</b>
Sídlo:	Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:	050 06 309
Zápis v obchodním rejstříku (či jiné evidenci):	Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 24827
Zastoupen:	Hanou Ayrerovou , jednatelkou společnosti
<i>jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen jako „Zhotovitel“)</i>	

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „Občanský zákoník“), tento

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

## I.

### Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 18. 11. 2020 za účelem splnění předmětu veřejné zakázky smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“). Zhotovitel se Smlouvou zavázal, že na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených touto Smlouvou provede pro Objednatele dílo – stavbu s názvem **Úprava lékárny Nemocnice Prachatice a.s.** (dále také jen „**Dílo**“), a to podle projektové dokumentace z 05/2020 zpracované firmou Ateliér G+G s.r.o., Nádražní 569/II, Jindřichův Hradec, 377 01, IČO: 260 88 541, která tvoří **Přílohu č. 1** Smlouvy (dále také jen jako „**Projektová dokumentace**“), a dle nabídkového rozpočtu s výkazem výměr pro stavební část, který tvoří **Přílohu č. 2** Smlouvy (dále také jen jako „**Rozpočet**“) a Objednatel se Smlouvou zavázal Dílo převzít a za řádné provedení Dílo zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.
- 1.2 Smluvní strany pro vyloučení veškerých případných pochybností prohlašují, že Smlouvu uzavřely oprávněné osoby smluvních stran. Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 ve smyslu ust. § 553 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pouze formálně dodatečně vyjasňují projev své vůle.
- 1.3 Z důvodů odstranění výkladových nejasností uzavřené Smlouvy, a to konkrétně čl. II odst. 2.7 Smlouvy se smluvní strany dohodly na doplnění Smlouvy uzavřené dne 18. 11. 2020, jak je podrobněji popsáno v čl. II tohoto dodatku.

## II.

### Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je odstranění výkladové nejasnosti druhé věty uvedené v čl. II odst. 2.7 Smlouvy, která zní takto (začátek citace): *„Je-li pro řádné dokončení Díla dle Projektové dokumentace potřeba provést činnosti nezahrnuté do Rozpočtu, nebo použít materiál nezahrnutý do Rozpočtu, je Zhotovitel povinen takové činnosti provést a takový materiál na svůj náklad obstarat a použít k řádnému dokončení Díla bez nároku na zvýšení ceny za Dílo a prodloužení termínu dokončení Díla“* (konec citace). Zhotovitel má za to, že znění této věty zakládá Objednateli právo požadovat po Zhotoviteli v rámci plnění předmětu smlouvy i činností, které jsou obsažené v Projektové dokumentaci, ale nejsou zahrnuté v Rozpočtu Zhotovitele. Objednatel však uvedenou větu chápe v širších souvislostech tak, že jejím smyslem je vyjádřit aplikační přednost Projektové dokumentace před Rozpočtem, aniž by však přenášel odpovědnost za Projektovou dokumentaci na Zhotovitele, jak ostatně deklaroval v čl. 9 odst. 6 Zadávací dokumentace veřejné zakázky na zhotovitele Díla.
- 2.2 Smluvní strany se v souladu s čl. II odst. 2.5 Smlouvy a s ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci tohoto dodatku dohodly na úpravě Smlouvy takto:

#### **Do čl. III odst. 3.4 Smlouvy se vkládá nový bod 3.4.3, který zní:**

- 3.4.3 provedení prací či dodávek materiálu, které nebyly obsaženy z důvodu nesprávností, chyb či nedostatků v Projektové dokumentaci a tudíž ani v Rozpočtu Zhotovitele a tyto práce či materiál byly nutné k řádnému provedení Díla dle této smlouvy; smluvní strany pro takový případ sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečností, která vyplýne z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy); k provedení těchto prací či

dodávek materiálu je však Zhotovitel povinen si vždy vyžádat předchozí písemný souhlas Objednatele,

Dosavadní bod 3.4.3 se přečíslovává na bod 3.4.4.

- 2.3 Doplnění Smlouvy dle čl. II odst. 2.2 tohoto dodatku je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť zejména nemění hodnotu veřejné zakázky a ani celkovou povahu veřejné zakázky, když pouze odstraňuje výkladovou nejasnost smluvních stran, a to čl. II odst. 2.7 Smlouvy.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Objednatel prohlašuje, že je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a jako takový uveřejní tento dodatek v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění do registru smluv Objednatel. Objednatel bude ve vztahu k tomuto dodatku plnit též ostatní povinnosti vyplývající pro něj ze zákona o registru smluv.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že vyjadřují jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují ony samy nebo jejich oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy. Tento dodatek se uzavírá písemně a může být měněn pouze písemnými, číslovanými dodatky, uzavřenými na základě dohody obou smluvních stran.
- 3.5 Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, když každé vyhotovení dodatku má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení dodatku.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Prachaticích dne \_\_\_\_\_

V Jindřichově Hradci dne \_\_\_\_\_

Ing. Michal Čarvaš, MBA

Hana Ayrerová

předseda představenstva

jednatelka společnosti

Podpis:

Podpis:

Ing. Michal  
Čarvaš

Digitálně podepsal  
Ing. Michal Čarvaš  
Datum: 2020.11.18  
10:09:51 +01'00'

Hana  
Ayrerová

Digitálně podepsal  
Hana Ayrerová  
Datum: 2020.11.18  
10:35:51 +01'00'

MUDr. František Stráský

člen představenstva

Podpis:

**MUDr.  
František  
Stráský**

Digitálně podepsal  
MUDr. František  
Stráský  
Datum: 2020.11.18  
10:14:17 +01'00'

---

