

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Oprava výhybek v žst. Nymburk – seř.n.“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu tohoto dodatku)

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 350 006 / 2020

a

Vedoucí společník společnosti:

GJW Praha spol. s r.o.

Mezitraťová 137 198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 4528

Zastoupena: Ing. Tomášem Fliegelem, Ph.D., obchodním ředitelem, na
základě plné moci

Společník společnosti:

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

se sídlem Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
odd. C, vložka 1805

IČ: 44564287 DIČ: CZ44564287

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Ing. David Novák, jednatel společnosti

Josef Vaňousek, jednatel společnosti

Ing. Tomáš Novák, jednatel společnosti (jednájí samostatně)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „**OpVýNy**“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost GJW Praha spol. s r.o., zastoupená: Ing. Tomášem Fliegelem, Ph.D., obchodním ředitelem, na základě plné moci a společnost N+N – Konstrukce a

dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., zastoupená: Ing. Davidem Novákem, jednatelem společnosti, Josefem Vaňouskem, jednatelem společnosti, Ing. Tomášem Novákem, jednatelem společnosti. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 24.04.2020. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

číslo smlouvy: 20200154

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 22. 05. 2020 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 6 – Závěrečná ustanovení, bodu 6.3 uzavřené smlouvy a na základě schváleného změnového listu č. 1, dohodly na uzavření tohoto dodatku.

2. Předmět dodatku

2.1 Vyčíslení více – méně prací

Cena díla (bez DPH) - se doplňuje a mění takto:

Celková původní cena bez DPH: 54 998 806,39 Kč

Vícepráce:

Cena za SO 02 bez DPH: [redacted] Kč

Cena za SO 05 bez DPH: [redacted] Kč

Cena za SO 06 bez DPH: [redacted] Kč

Celkem vícepráce bez DPH: [redacted] **Kč**

Méněpráce:

Cena za SO 01 bez DPH: [redacted] Kč

Cena za SO 03 bez DPH: [redacted] Kč

Cena za SO 05 bez DPH: [redacted] Kč

Cena za SO 06 bez DPH: [redacted] Kč

Celkem méněpráce bez DPH: [redacted] **Kč**

Celková nová cena bez DPH: **54 961 553,88 Kč**

Zdůvodnění

01 – Oprava v.č. 206, 208, 211, 213, 214, 218, 219, 222, 233 a 13.SK seř.n.

1) Položka č. 90, 92, 93 – Z důvodu dobrých klimatických podmínek bylo zrušeno napínání kolejnic před svařováním a z důvodu dodání delších kolejnicových vložek byly poníženy počty svarů.

02 – Oprava v.č. 240, 241, 242, 243, 255, 260

1) Položka č. N123, N124 – Při realizaci byl zjištěn špatný stav srdcovky, ta byla vyměněna za užitou s potřebou navaření a bylo nutno navýšení svarů.

03 – Oprava v.č. 409,411

1) Položka č. 95 – Z důvodu dobrých klimatických podmínek bylo zrušeno napínání kolejnic před svařováním.

05 – Oprava 31.SK seř.n. a v.č. 230

1) Položka č. 74, 75 – z důvodu poruchy mobilní svařovny byla provedena změna technologie svařování.

06 – Oprava 8.SK hl.n. a nástupiště č.2

1) Položka č. 19, 60 – Po rozebrání nástupištních desek byla zjištěna větší nerovnost podkladových trámů a tak bylo nutno přidat maltu na vyrovnání.

2) Položka č. 38, 39 – z důvodu poruchy mobilní svařovny byla provedena změna technologie svařování.

3. Další ustanovení

- 3.1** Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1** Tento dodatek je vyhotoven v **4** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **2** vyhotovení dodatku a zhotovitel **2** vyhotovení dodatku.
- 4.2** Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
- 4.3** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4.4** Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 4.5** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 4.6** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 4.7** Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Soupis položek s vyčíslením více-méně prací

V Praze dne 27.11.2020

V Praze dne 26.11.2020

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Vladimír Filip, v. r.
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D., v. r.
obchodní ředitel
GJW Praha spol. s r.o.
na základě plné moci

Ing. David Novák, v. r.
jednatel společnosti
N+N – Konstrukce a dopravní stavby
Litoměřice, s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

SOUPIS POLOŽEK S VYČÍSLNÍM MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ
Středované období - rok: 2020

Příloha č. 1

Název stavby: **Oprava výhybek v žst. Nymburk - seř.n.**
Název fakturačního celku: **Oprava výhybek v žst. Nymburk - seř.n.**

Fakturované položky			Měněpráce				Vícepráce			
poř.č.	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jednotek dle SOD	Cena za jedn. Kč	Celková cena dle SOD bez DPH Kč	množství	cena	množství	cena
01 - Oprava v.č.206,208,211,213,214,218,219,222,227,233 a 13.SK seř.n.										
90	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar séřový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezpražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	168,000			30,000			
92	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovačel a kolejnicových spojů.	svar	4,000			4,000			
93	5910035120	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovačel a kolejnicových spojů.	svar	4,000			4,000			
celkem za O1										
O2 - Oprava v.č. 240,241,242,243,255,256,260										
N123	5910090070	Navazání srdcovky jednoduché montované z kolejnic tloušť odbočení 5°-7,9° (17,5 až 19) hloubky přes 20 do 35 mm	kus						1,000	
N124	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar séřový tv. R65	svar						2,000	
celkem za O2								0,00		
O3 - Oprava v.č.409,411										
95	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovačel a kolejnicových spojů.	svar	8,000			8,000			
celkem za O3										
O5 - Oprava 31.SK seř.n. a v.č.230										
74	5910015110	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových dílků přes 150 m tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezpražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, prisunutí kolejnic na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřizování svarového výrobku v celém profilu kolejnice, obrousění pojezdových ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	16,000			16,000			
75	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar séřový tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezpražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	6,000					16,000	
celkem za O5										
O6 - Oprava 8.SK h.n. a nástupišť č.2										
19	R58594822	směs suchá maltová zvlci cementová M15	t	13,600					55,500	
38	5910015110	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových dílků přes 150 m tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezpražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, prisunutí kolejnic na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřizování svarového výrobku v celém profilu kolejnice, obrousění pojezdových ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	18,000			18,000			
39	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar séřový tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezpražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	10,000					18,000	
60	9902100100	Doprava obousměrně (např. odstavek z vlečnicou zasuo zrcovnění nebo objadnatele nebo výzuku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sjezaru kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	13,600					55,500	
celkem za O6										
Celkem:										

Cena díla původní	54 998 806,39
Měněpráce	
Vícepráce	
Nová cena celkem	54 961 553,88
Rozdíl	-37 252,51

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1234619

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d18f6e1d-a878-47fb-b6ff-157ce21c9bd7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra JURACSKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.11.2020 11:42:01



2f44e009-0178-4678-b088-c8a5e40b5506