



MHMPXPEXOPZP

Stejnopis č.: /

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo
k provedení stavby č. 0113 TV Lipence, etapa 0015 K Průhonu

číslo smlouvy objednatele: č. DIL/20/04/000281/2016

číslo smlouvy zhotovitele: č. AV.16053.1.150

uzavřený podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581, registrovaný dle §94 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy

Mandatář stavby/TDI/příkazník:

ZAVOS s.r.o.

na základě objednávky č. OMI/OBJ/385/10 ze dne 24. 5. 2010 a dle plné moci ze dne 24. 5. 2010 (pro část K Průhonu)
sídlem Praha 2, Vinohradská čp. 2516/28, PSČ 120 00,
provozovna: Františka Kadlece 16, Praha 8, PSČ 180 00
IČO: 60203013, DIČ: CZ60203013

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 25372
zastoupená: Ing. Pavlem Příkrylem, jednatelem společnosti (*statutární orgán*)

a

JP BUILDING s.r.o.

- na základě Mandátní smlouvy č. MAN/21/03/006272/2013 ze dne 29. 11. 2013 a dle plné moci ze dne 28. 9. 2014 (pro část Na Lhotkách) a
- na základě Mandátní smlouvy č. MAN/23/04/008438/2014 ze dne 18. 9. 2014 a dle plné moci ze dne 18. 9. 2014 (pro část Obratiště MHD Jílovišťská)
se sídlem Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
IČO: 24172880, DIČ: CZ24172880

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 185417
zastoupená: Ing. Janou Kločurkovou, jednatelkou společnosti (*statutární orgán*)

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost GEOSAN + POHL – LIPENCE

zastoupená dle společenské smlouvy ve znění dodatku č. 5 vedoucím společníkem POHL cz, a.s. odštěpný závod Roztoky



MHMPXPEXOPZP

se sídlem: Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 63
IČO: 256 06 468
DIČ: CZ25606468
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 4934
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s.
číslo účtu: 4200388669/6800
zastoupen: Ing. Rafaelem Morenem, vedoucím odštěpného závodu

Společník:
GEOSAN GROUP a.s.
se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 8 (dále jen „**Dodatek č. 8**“) ke smlouvě o dílo č. objednatele DIL/20/04/000281/2016, č. zhotovitele AV.16053.1.150 ze dne 24. 10. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 8. 2017, dodatku č. 2 ze dne 31.5.2019, dodatku č. 3 ze dne 27. 8. 2019, dodatku č. 4 ze dne 25. 11. 2019, dodatku č. 5 ze dne 21. 4. 2020, dodatku č. 6 ze dne 17. 6. 2020 a dodatku č. 7 ze dne 27. 8. 2020 (dále také jen „Smlouva“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

1) Původní znění článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO, odst. 2.1 Smlouvy se dále doplňuje následovně:

Na základě skutečnosti, že v průběhu stavebních prací se vyskytla nutnost provedení stavebních prací, které nebyly součástí předmětu díla dle Smlouvy, tj. vč. soupisu prací a zadávací dokumentace, a tyto práce byly zejména v souladu s čl. 5 odst. 5.8 Smlouvy a v souladu s přílohou č. 10 ke Smlouvě „Postupy řízení stavby“ popsány a odsouhlaseny, se rozšiřuje předmět díla dle Smlouvy o dodatečné stavební práce specifikované v příloze č. 1 dodatku č. 8. Jedná se o statické zajištění části komunikace v návaznosti na výškové rozdíly přilehlých pozemků, které vznikly v průběhu stavby.



MHMPXPEXOPZP

V souladu se změnou předmětu díla Smlouvy navýšením o dodatečné stavební práce se cena díla uvedená v tabulce v čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy mění takto:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Cena díla dle Smlouvy	20 890 680,11 Kč	4 387 042,82 Kč	25 277 722,93 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 7	25 924 399,49 Kč	5 444 123,89 Kč	31 368 523,38 Kč
Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 8	1 146 625,34 Kč	240 791,32 Kč	1 387 416,66 Kč
Z toho: vícepráce	1 146 625,34 Kč	240 791,32 Kč	1 387 416,66 Kč
Z toho: méněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Nová cena díla dle Dodatku č. 8	27 071 024,83 Kč	5 684 915,21 Kč	32 755 940,04 Kč

Hodnota změny zakázky v Dodatku č. 8 (vícepráce + méněpráce) činí 41,16 %.

Celkové navýšení ceny zakázky včetně Dodatku č. 8 (vícepráce – méněpráce) činí 29,58 %.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek č. 8 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o dílo včetně tohoto Dodatku č. 8 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmět smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy a výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy o dílo vč. tohoto Dodatku č. 8 v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o dílo a v tomto Dodatku č. 8 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží Objednatel, jeden Zhotovitel a jeden zástupce Objednatele (příkazník).
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku č. 8 v registru smluv, dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), které zajistí hl. m. Praha.



MHMPXPEXOPZP

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo a jejího Dodatku č. 8, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 8 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
7. Pravomoc k uzavření Dodatku č. 8 Smlouvy bez schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1978 ze dne 7.9.2020.

Přílohy

- Příloha č. 1: Specifikace Díla a kalkulace ceny Dodatku č. 8 Smlouvy o dílo - rozpočet
- Příloha č. 2: Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů
- Příloha č. 3: Potvrzení změny č. PoZ 5

OBJEDNATEL
Hlavní město Praha

Podpis: _____

Ing. Ivo Freimann
pověřený řízením odboru investičního
MHMP

Datum: 25 - 11 - 2020

ZHOTOVITEL
Společnost POHL + GEOSAN – LIPENCE

Podpis: _____

Ing. Rafael Moreno
vedoucí odštěpného závodu
POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky

Datum: 25/11/2020

Příloha č. 1 Dodatku č. 8 Smlouvy o dílo

Specifikace Díla a kalkulace ceny Dodatku č. 7 Smlouvy o dílo - rekapitulace rozpočtu

Cena díla Dodatku č. 7 Smlouvy o dílo

<i>stavba č. 0113 TV Lipence, etapa 0015 K Průhonu</i>	
Celkem bez DPH:	25 924 399,49 Kč
DPH:	5 444 123,89 Kč
Celkem vč. DPH:	31 368 523,38 Kč

Navýšení díla Dodatku č. 8

<i>stavba č. 0113 TV Lipence, etapa 0015 K Průhonu</i>			
	<i>celkem méněpráce (odpočet)</i>	<i>celkem vícepráce (přípočet)</i>	<i>celkem</i>
Pož 5; ZL21: galvanové opěrné stěny			
ZL21 (SO100); Rek. ul. Na Uhotkách 1.et.	0,00 Kč	1 146 625,34 Kč	1 146 625,34 Kč
Celkem Pož 5 bez DPH:	0,00 Kč	1 146 625,34 Kč	1 146 625,34 Kč

Nové cena díla Dodatku č. 8 Smlouvy o dílo

<i>stavba č. 0113 TV Lipence, etapa 0015 K Průhonu</i>	
Celkem bez DPH:	27 071 024,83 Kč
DPH:	5 684 915,21 Kč
Celkem vč. DPH:	32 755 940,04 Kč

Mandatář:

ZAVOS s.r.o.,

JP Building s.r.

Projektant:

PRO-CONSULT

Zhotovitel:

Společnost GEOSAN+POHL-Lipence
vedoucí společník POHL CZ, s.r.o. - o.z. Rostoky

Změnový list č. 21

Slevba 0113
 číslo a název SO: SO 2
 Rekonstrukce ul. Na Lhotkách I. etapa
 číslo a název rozpočtu: C.1.
 TV Lipence- etapa 0615 K Průhonu, KC. K-601-205-450
 SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	jednotková cena	Cenová souhlavnost	Získání Smlouva o dílo			Menší práce			Vícepráce			Celkem		
							Počet jednotek	celkem	CENA	Počet jednotek	celkem	CENA	Počet jednotek	celkem	CENA	Počet jednotek	celkem	CENA
50	062724150	1	Zemní práce															
1	111101102		Odstránění travní parkové směs exclusive	KG	250,00	Smlouva o dílo	72,950	18 162,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	72,950	18 162,50
2	111201102		Odstránění křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	HA	9 500,00	Smlouva o dílo	4,031	4 034,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,031	4 034,50
3	112101101		Kácení stromů listnatých D kmenů do 300 mm	KUS	72,00	Smlouva o dílo	40,000	2 860,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	2 860,00
4	112101102		Kácení stromů listnatých D kmenů do 500 mm	KUS	130,00	Smlouva o dílo	23,000	2 990,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	23,000	2 990,00
5	112101103		Odstránění palisád D do 300 mm	KUS	500,00	Smlouva o dílo	1,000	500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	500,00
6	112201102		Odstránění palisád D do 800 mm	KUS	200,00	Smlouva o dílo	40,000	8 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	8 000,00
7	112201103		Odstránění palisád D do 700 mm	KUS	300,00	Smlouva o dílo	23,000	6 900,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	23,000	6 900,00
8	113107242		Odstránění povrchů dl palis 200 m2 žvýčkových 1 100 mm	M2	450,00	Smlouva o dílo	1,000	450,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	450,00
10	120901121		Bourání zdiva z betonu prolehle neprofilované v odkopávkách nebo protikopávkách nučně	M3	900,00	Smlouva o dílo	24,378	18 502,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	24,378	18 502,40
11	121101101		Seitnutí omítky s přemístěním na vzdálenosti do 50 m	M3	17,00	Smlouva o dílo	430,000	7 315,30	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	430,000	7 315,30
12	122102202		Odkopávky a protikopávky nastavené pro šířku odlezu do 1000 m3 v horně II. 3	M3	42,00	Smlouva o dílo	3 036,000	129 612,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3 036,000	129 612,00
13	122102209		Příplatek k odkopávkám a protikopávkám pro šířku v horně II. 3 za ležnost	M3	3,00	Smlouva o dílo	3 036,000	9 258,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3 036,000	9 258,00
104	132201101		Houbení rýh 3 do 600 mm v horně II. 3 o objemu do 100 m3	M3	220,00	Smlouva o dílo	35,200	7 744,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	35,200	7 744,00
105	132201109		Příplatek za ležnost k houbení rýh 3 do 600 mm v horně II. 3	M3	5,00	Smlouva o dílo	35,200	176,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	35,200	176,00
141	132301202		Houbení rýh 6 do 2000 mm v horně II. 3 o objemu do 1000 m3	M3	110,00	Smlouva o dílo	433,741	47 711,51	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	433,741	47 711,51
154	132301209		Příplatek za ležnost k houbení rýh 6 do 2000 mm v horně II. 3	M3	2,00	Smlouva o dílo	433,741	867,48	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	433,741	867,48
16	162301401		Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmenů do 300 mm	KUS	50,00	Smlouva o dílo	40,000	640,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	640,00
17	162301402		Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmenů do 500 mm	KUS	90,00	Smlouva o dílo	23,000	1 840,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	23,000	1 840,00
18	162301403		Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmenů do 700 mm	KUS	228,00	Smlouva o dílo	1,000	228,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	228,00
19	162301411		Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmenů do 300 mm	KUS	220,00	Smlouva o dílo	23,000	5 060,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	23,000	5 060,00
20	162301412		Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmenů do 500 mm	KUS	220,00	Smlouva o dílo	23,000	5 060,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	23,000	5 060,00
21	162301413		Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmenů do 700 mm	KUS	1 000,00	Smlouva o dílo	23,000	2 300,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	23,000	2 300,00
22	162301421		Vodorovné přemístění palisád do 5 km D do 300 mm	KUS	50,00	Smlouva o dílo	40,000	1 800,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	1 800,00
23	162301422		Vodorovné přemístění palisád do 5 km D do 500 mm	KUS	150,00	Smlouva o dílo	40,000	2 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	2 000,00
24	162301423		Vodorovné přemístění palisád do 5 km D do 700 mm	KUS	350,00	Smlouva o dílo	23,000	3 450,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	23,000	3 450,00
25	162301501		Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmenů do 100 mm	M2	2,00	Smlouva o dílo	1 931,000	3 862,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 931,000	3 862,00
26	162301501		Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmenů do 100 mm příplatek zhd 5 km	M2	3,00	Smlouva o dílo	5 793,000	17 379,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5 793,000	17 379,00
27	162301901		Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmenů do 300 mm ZKD 5 km	KUS	3,00	Smlouva o dílo	120,000	360,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	120,000	360,00
28	162301902		Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmenů do 500 mm ZKD 5 km	KUS	10,00	Smlouva o dílo	69,000	690,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	69,000	690,00
29	162301903		Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmenů do 700 mm ZKD 5 km	KUS	40,00	Smlouva o dílo	3,000	120,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	120,00
30	162301911		Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmenů do 300 mm ZKD 5 km	KUS	7,00	Smlouva o dílo	120,000	840,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	120,000	840,00
31	162301912		Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmenů do 500 mm ZKD 5 km	KUS	25,00	Smlouva o dílo	69,000	1 725,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	69,000	1 725,00
32	162301913		Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmenů do 700 mm ZKD 5 km	KUS	115,00	Smlouva o dílo	3,000	345,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	345,00
33	162301921		Příplatek k vodorovnému přemístění palisád D 300 mm ZKD 5 km	KUS	10,00	Smlouva o dílo	120,000	1 200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	120,000	1 200,00
34	162301922		Příplatek k vodorovnému přemístění palisád D 500 mm ZKD 5 km	KUS	25,00	Smlouva o dílo	69,000	1 380,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	69,000	1 380,00
35	162301923		Příplatek k vodorovnému přemístění palisád D 700 mm ZKD 5 km	KUS	50,00	Smlouva o dílo	3,000	150,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	150,00
36	162701105		Vozování přemístění do 10000 m výkopů/přepnutí z horně II. 1 až 4	M3	55,00	Smlouva o dílo	6 342,015	348 810,83	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6 342,015	348 810,83
37	162701106		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopů/přepnutí z horně II. 1 až 4 ZKD 1000 m plus 10000 m	M3	5,00	Smlouva o dílo	63 420,145	317 100,73	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	63 420,145	317 100,73
38	17101101		Nivelační vyhlásku z horně II. 1 až 4 do 100 m3	M3	45,00	Smlouva o dílo	2 391,373	107 611,79	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 391,373	107 611,79
39	17101104		Uložení vybraných z horně II. 1 až 4 do 100 m3	M3	40,00	Smlouva o dílo	1 074,500	42 984,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 074,500	42 984,00
40	17151101		Hutnění bonu násepů pro jízdy/sklon a měru zhutnění svahu	M2	20,00	Smlouva o dílo	497,070	10 935,54	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	497,070	10 935,54
41	17201201		Uložení vybraných na skládky	M3	10,00	Smlouva o dílo	1 304,562	13 045,62	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 304,562	13 045,62
42	17201211		Poplatek za uložení odpadu za svazování na skládce (okružní)	M3	110,00	Smlouva o dílo	2 268,741	25 156,11	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 268,741	25 156,11
43	172012R1		Poplatek za uložení biologického odpadu na skládce (spřádané) nebo v kompostárně	T	60,00	Smlouva o dílo	543,350	32 601,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	543,350	32 601,00

44	174101101	Základní deska, šestiúhelník nebo podobný tvar s rozměry 300 mm	M3	100,00	Smlouva o dílo	12,112	1 211,20	0,000	0,000	0,000	12,112	1 211,20	0,000	0,000	12,112	1 211,20	
45	174201201	Základní deska, šestiúhelník nebo podobný tvar s rozměry 300 mm	KUS	40,00	Smlouva o dílo	40,000	1 600,00	0,000	0,000	0,000	40,000	1 600,00	0,000	0,000	40,000	1 600,00	
46	174201202	Základní deska, šestiúhelník nebo podobný tvar s rozměry 300 mm	KUS	40,00	Smlouva o dílo	25,000	950,00	0,000	0,000	0,000	25,000	950,00	0,000	0,000	25,000	950,00	
47	174201203	Základní deska, šestiúhelník nebo podobný tvar s rozměry 300 mm	KUS	100,00	Smlouva o dílo	1,000	100,00	0,000	0,000	0,000	1,000	100,00	0,000	0,000	1,000	100,00	
48	181301102	Rozpoznávací omotávka s výškovým měřítkem do 1,5 m	M2	20,00	Smlouva o dílo	83,100	1 662,00	0,000	0,000	0,000	83,100	1 662,00	0,000	0,000	83,100	1 662,00	
49	181411101	Základní konstrukční část, výškový měřítko do 1,5 m	M2	12,00	Smlouva o dílo	1 369,600	16 435,20	0,000	0,000	0,000	1 369,600	16 435,20	0,000	0,000	1 369,600	16 435,20	
50	181411132	Základní konstrukční část, výškový měřítko do 1,5 m	M2	4,00	Smlouva o dílo	1 453,000	5 812,00	0,000	0,000	0,000	1 453,000	5 812,00	0,000	0,000	1 453,000	5 812,00	
51	181511102	Uprava plochy v horní části 1 až 4 bez zhuštění	M2	7,00	Smlouva o dílo	6 094,615	42 662,31	0,000	0,000	157,000	1 134,000	6 251,615	43 796,31	0,000	0,000	6 251,615	43 796,31
52	182000001	Ostatní náklady na pozemní stavbu, odprášení, zajištění, zorná viditelnost, příprava půdy vč. trojitého, částečně do 1. sešně	M2	10,00	Smlouva o dílo	1 453,000	14 530,00	0,000	0,000	0,000	1 453,000	14 530,00	0,000	0,000	1 453,000	14 530,00	
53	182101101	Svazovací náklady	M2	20,00	Smlouva o dílo	980,250	19 605,00	0,000	0,000	0,000	980,250	19 605,00	0,000	0,000	980,250	19 605,00	
54	182201101	Rozpoznávací omotávka s výškovým měřítkem do 1,5 m	M2	19,00	Smlouva o dílo	497,070	9 941,40	0,000	0,000	0,000	497,070	9 941,40	0,000	0,000	497,070	9 941,40	
55	182301132	Rozpoznávací omotávka s výškovým měřítkem do 1,5 m	M2	19,00	Smlouva o dílo	1 369,600	27 392,00	0,000	0,000	0,000	1 369,600	27 392,00	0,000	0,000	1 369,600	27 392,00	
56	182301132	Rozpoznávací omotávka s výškovým měřítkem do 1,5 m	M2	19,00	Smlouva o dílo	1 369,600	27 392,00	0,000	0,000	0,000	1 369,600	27 392,00	0,000	0,000	1 369,600	27 392,00	
57	182301132	Rozpoznávací omotávka s výškovým měřítkem do 1,5 m	M2	19,00	Smlouva o dílo	1 369,600	27 392,00	0,000	0,000	0,000	1 369,600	27 392,00	0,000	0,000	1 369,600	27 392,00	
58	182301132	Rozpoznávací omotávka s výškovým měřítkem do 1,5 m	M2	19,00	Smlouva o dílo	1 369,600	27 392,00	0,000	0,000	0,000	1 369,600	27 392,00	0,000	0,000	1 369,600	27 392,00	
59	182301132	Rozpoznávací omotávka s výškovým měřítkem do 1,5 m	M2	19,00	Smlouva o dílo	1 369,600	27 392,00	0,000	0,000	0,000	1 369,600	27 392,00	0,000	0,000	1 369,600	27 392,00	
60	215901101	Zhuštění podlahy z termín soudržných do 90% PS nebo neseoutěžných sypaných (q) do 0,8	M2	6,00	Smlouva o dílo	2 444,150	14 664,90	0,000	0,000	0,000	2 444,150	14 664,90	0,000	0,000	2 444,150	14 664,90	
61	272313611	Základové hlavy z betonu tř. C 16/20	M3	2 150,00	Smlouva o dílo	216 600	4 527,00	0,000	0,000	0,000	216 600	4 527,00	0,000	0,000	216 600	4 527,00	
62	272313611	Základové hlavy z betonu tř. C 16/20	M3	22,00	Smlouva o dílo	600,322	1 200,64	0,000	0,000	0,000	600,322	1 200,64	0,000	0,000	600,322	1 200,64	
63	368109001	Uprava plochy v horní části 1 až 4 bez zhuštění	M2	2 000,00	Smlouva o dílo	316,088	6 321,76	0,000	0,000	0,000	316,088	6 321,76	0,000	0,000	316,088	6 321,76	
64	368109001	Uprava plochy v horní části 1 až 4 bez zhuštění	M2	2 000,00	Smlouva o dílo	316,088	6 321,76	0,000	0,000	0,000	316,088	6 321,76	0,000	0,000	316,088	6 321,76	
65	368109001	Uprava plochy v horní části 1 až 4 bez zhuštění	M2	2 000,00	Smlouva o dílo	316,088	6 321,76	0,000	0,000	0,000	316,088	6 321,76	0,000	0,000	316,088	6 321,76	
66	368109001	Uprava plochy v horní části 1 až 4 bez zhuštění	M2	2 000,00	Smlouva o dílo	316,088	6 321,76	0,000	0,000	0,000	316,088	6 321,76	0,000	0,000	316,088	6 321,76	
67	561000001	Výhled ze střešního okraje, výhledová konstrukce	M2	150,00	Smlouva o dílo	5 387,225	80 808,35	0,000	0,000	0,000	5 387,225	80 808,35	0,000	0,000	5 387,225	80 808,35	
68	564851111	Podklad ze třívrstevné železobetonové desky s výškovým měřítkem do 1,5 m	M2	98,00	Smlouva o dílo	1 039,310	10 393,10	0,000	0,000	0,000	1 039,310	10 393,10	0,000	0,000	1 039,310	10 393,10	
69	564851111	Podklad ze třívrstevné železobetonové desky s výškovým měřítkem do 1,5 m	M2	130,00	Smlouva o dílo	6 085,918	60 859,18	0,000	0,000	0,000	6 085,918	60 859,18	0,000	0,000	6 085,918	60 859,18	
70	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní OKS II 70 mm š pásu 3 m	M2	245,00	Smlouva o dílo	4 784,000	11 710,00	0,000	0,000	0,000	4 784,000	11 710,00	0,000	0,000	4 784,000	11 710,00	
71	567122114	Podklad ze směsi stlačeného cementu SC C 8/10 (KSC II) 150 mm	M2	142,50	Smlouva o dílo	4 784,000	11 710,00	0,000	0,000	0,000	4 784,000	11 710,00	0,000	0,000	4 784,000	11 710,00	
72	567122111	Podklad ze směsi stlačeného cementu SC C 8/10 (KSC II) 100 mm	M2	95,00	Smlouva o dílo	1 039,310	10 393,10	0,000	0,000	0,000	1 039,310	10 393,10	0,000	0,000	1 039,310	10 393,10	
73	568511111	Zemní náklady zřízení základů 3 150 mm	M2	150,00	Smlouva o dílo	301,305	4 519,58	0,000	0,000	0,000	301,305	4 519,58	0,000	0,000	301,305	4 519,58	
74	577145121	Asfaltový beton vrstva obrubná ACO 16 (ABH) II 50 mm š pásu 3 m z nemodifikovaného	M2	187,50	Smlouva o dílo	4 784,000	11 710,00	0,000	0,000	0,000	4 784,000	11 710,00	0,000	0,000	4 784,000	11 710,00	
75	582452650	deska betonová 20 x 10 x 8 cm barevná	M2	230,00	Smlouva o dílo	62,540	1 250,80	0,000	0,000	0,000	62,540	1 250,80	0,000	0,000	62,540	1 250,80	
76	582452670	deska betonová pro navlékání 20 x 10 x 6 cm barevná	M2	430,00	Smlouva o dílo	17 864	7 028,40	0,000	0,000	0,000	17 864	7 028,40	0,000	0,000	17 864	7 028,40	
77	582452671	deska betonová pro navlékání 20 x 10 x 8 cm barevná	M2	400,00	Smlouva o dílo	5 181	2 072,40	0,000	0,000	0,000	5 181	2 072,40	0,000	0,000	5 181	2 072,40	
78	582453080	deska betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní	M2	125,00	Smlouva o dílo	965,142	1 930,28	0,000	0,000	0,000	965,142	1 930,28	0,000	0,000	965,142	1 930,28	
79	582453112	Klasiční železná deska komunikace pro páli II 60 mm slupkový A, pl do 300 m2	M2	160,00	Smlouva o dílo	963,310	1 537,70	0,000	0,000	0,000	963,310	1 537,70	0,000	0,000	963,310	1 537,70	
80	592122112	Klasiční železná deska komunikace pro páli II 80 mm slupkový A, pl do 300 m2	M2	180,00	Smlouva o dílo	56,000	8 960,00	0,000	0,000	0,000	56,000	8 960,00	0,000	0,000	56,000	8 960,00	
81	609231111	Výhledová úprava uličního vstupu nebo vjezdu do 200 mm zvýšením podlahy	KUS	1 250,00	Smlouva o dílo	2 000	2 500,00	0,000	0,000	0,000	2 000	2 500,00	0,000	0,000	2 000	2 500,00	
82	609431111	Výhledová úprava uličního vstupu nebo vjezdu do 200 mm zvýšením krytého terasu, součástí nebo hydroiz.	KUS	750,00	Smlouva o dílo	1 000	750,00	0,000	0,000	0,000	1 000	750,00	0,000	0,000	1 000	750,00	
83	609431111	Výhledová úprava uličního vstupu nebo vjezdu do 200 mm zvýšením krytého terasu, součástí nebo hydroiz.	KUS	750,00	Smlouva o dílo	1 000	750,00	0,000	0,000	0,000	1 000	750,00	0,000	0,000	1 000	750,00	
84	609431111	Výhledová úprava uličního vstupu nebo vjezdu do 200 mm zvýšením krytého terasu, součástí nebo hydroiz.	KUS	750,00	Smlouva o dílo	1 000	750,00	0,000	0,000	0,000	1 000	750,00	0,000	0,000	1 000	750,00	
85	609431111	Výhledová úprava uličního vstupu nebo vjezdu do 200 mm zvýšením krytého terasu, součástí nebo hydroiz.	KUS	750,00	Smlouva o dílo	1 000	750,00	0,000	0,000	0,000	1 000	750,00	0,000	0,000	1 000	750,00	
86	609431111	Výhledová úprava uličního vstupu nebo vjezdu do 200 mm zvýšením krytého terasu, součástí nebo hydroiz.	KUS	750,00	Smlouva o dílo	1 000	750,00	0,000	0,000	0,000	1 000	750,00	0,000	0,000	1 000	750,00	
87	609431111	Výhledová úprava uličního vstupu nebo vjezdu do 200 mm zvýšením krytého terasu, součástí nebo hydroiz.	KUS	750,00	Smlouva o dílo	1 000	750,00	0,000	0,000	0,000	1 000	750,00	0,000	0,000	1 000	750,00	
88	609431111	Výhledová úprava uličního vstupu nebo vjezdu do 200 mm zvýšením krytého terasu, součástí nebo hydroiz.	KUS	750,00	Smlouva o dílo	1 000	750,00	0,000	0,000	0,000	1 000	750,00	0,000	0,000	1 000	750,00	
89	609431111	Výhledová úprava uličního vstupu nebo vjezdu do 200 mm zvýšením krytého terasu, součástí nebo hydroiz.	KUS	750,00	Smlouva o dílo	1 000	750,00	0,000	0,000	0,000	1 000	750,00	0,000	0,000	1 000	750,00	
90	609431111	Výhledová úprava uličního vstupu nebo vjezdu do 200 mm zvýšením krytého terasu, součástí nebo hydroiz.	KUS	750,00	Smlouva o dílo	1 000	750,00	0,000	0,000	0,000	1 000	750,00	0,000	0,000	1 000	750,00	
91	609431111	Výhledová úprava uličního vstupu nebo vjezdu do 200 mm zvýšením krytého terasu, součástí nebo hydroiz.	KUS	750,00	Smlouva o dílo	1 000	750,00	0,000	0,000	0,000	1 000	750,00	0,000	0,000	1 000	750,00	
92	609431111	Výhledová úprava uličního vstupu nebo vjezdu do 200 mm zvýšením krytého terasu, součástí nebo hydroiz.	KUS	750,00	Smlouva o dílo	1 000	750,00	0,000	0,000	0,000	1 000	750,00	0,000	0,000	1 000	750,00	
93	609431111	Výhledová úprava uličního vstupu nebo vjezdu do 200 mm zvýšením krytého terasu, součástí nebo hydroiz.	KUS	750,00	Smlouva o dílo	1 000	750,00	0,000	0,000	0,000	1 000	750,00	0,000	0,000	1 000	750,00	
94	609431111	Výhledová úprava uličního vstupu nebo vjezdu do 200 mm zvýšením krytého terasu, součástí nebo hydroiz.	KUS	750,00	Smlouva o dílo	1 000	750,00	0,000	0,000	0,000	1 000	750,00	0,000	0,000	1 000	750,00	
95	609431111	Výhledová úprava uličního vstupu nebo vjezdu do 200 mm zvýšením krytého terasu, součástí nebo hydroiz.	KUS	750,00	Smlouva o dílo	1 000	750,00	0,000	0,000	0,000	1 000	750,00	0,000	0,000	1 000	750,00	
96	609431111	Výhledová úprava uličního vstupu nebo vjezdu do 200 mm zvýšením krytého terasu, součástí nebo hydroiz.	KUS	750,00	Smlouva o dílo	1 000	750,00	0,000	0,000	0,000	1 000	750,00	0,000	0,000	1 000	750,00	
97	609431111	Výhledová úprava uličního vstupu nebo vjezdu do 200 mm zvýšením krytého terasu, součástí nebo hydroiz.	KUS	750,00	Smlouva o dílo	1 000	750,00	0,000	0,000	0,000	1 0						

Příloha č. 2 Dodatku č. 8 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny díla budoucích správců - provozovatelů

Číslo stavby: 0113

Číslo a název etapy: 0015 - K Průhonu

Název stavby: TV Lipnice

Číslo smlouvy: DIL/20/04/000281/2016



Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Za sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců-provozovatelů (uvést pouze správců, týkající se konkrétní stavby)						
		PVS	Kolektory	TSK	MČ	Technologie HMIP	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rekonstr. ul. K Průhonu								
SO 100 Komunik. a zp. plochy	1 694 493,75				1 694 493,75			
SO 301 Odvod. pozemní kom.	2 830 983,82				2 830 983,82			
SO 401 Veřejné osvětlení	306 437,54					306 437,54		
	4 831 915,11							
Rek. ul. Na Lhotkách 1.et.	0,00							
SO 100 Komunik. a zp. plochy	11 507 171,35				11 507 171,35			
SO 300 Odvodnění	1 085 891,11				1 085 891,11			
SO 400 Veřejné osvětlení	966 407,44					966 407,44		
SO 401 Přeložka PRE	334 335,76				334 335,76			
Obráběcí Jilovčická	0,00							
SO 100 Komunik. a zp. plochy	2 138 373,21				2 138 373,21			
SO 300 Trubní propustky	1 286 148,44				1 286 148,44			
SO 301 Úpr. retenční nádrže	3 784 326,88				3 784 326,88			
SO 400 Přeložka kabelů PRE	829 233,03				829 233,03			
SO 402 Veřejné osvětlení	187 222,50					187 222,50		
	8 235 304,06							
ostatní rozpočtové náklady	100 000,00				92 000,00		8 000,00	
Celkem zákl. cena	27 071 024,83				25 592 957,35		1 478 067,48	
DPH 21%	5 684 915,21				5 374 521,04		310 394,17	
Cena stavby vč. DPH	32 755 940,04				30 967 478,39		1 788 461,65	

Společnost GEOSAN+POHL-Lipnice
vedoucí společnosti POHL cz, a.s. - b.z. Roztoky

Mandatář: ZAVOS s.r.o., Ing. Pavel Příkrýl, jed.

Mandatář: JP Building s.r.o., Ing. Jana Kločurková, jednateleka společnosti

Stavba č. 0113 TV Lipence, etapa 0015 K Průhonu		FO 3
POTVRZENÍ ZMĚNY		č. PoZ 5
PoZ vystavil: SPOLEČNOST GEOSAN + POHL - LIPENCE; zastoupena na základě společenské smlouvy ve znění DOD č. 5 vedoucím společníkem POHL cz, s.s - o.z. Roztoky		Datum: 2. 10. 2020
PoZ navazuje na: NOZ č.21.		k dodatku č. 8
Odesláno/ předáno:		osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. DIL/20/04/000281/2016 tuto změnu rozsahu díla jako podklad k uzavření Dodatku č. 8 k předmětné Smlouvě o dílo.</p> <p>Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny v žádném případě nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.</p> <p>Dle §222 odst 9) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. 6) je 29,58 % a nepřesahuje tak 30 % původní hodnoty závazku.</p> <p>Počet připojených listů specifikací: viz NOZ 21.</p> <p>Počet připojených výkresů: viz OZ 21.</p> <p>Změna ceny díla (bez DPH): 1.146.625,34 Kč Kč; Změna lhůty dokončení díla: 30. 10. 2020.</p> <p>Nová cena díla pro Dodatek č. 8 vč. PoZ1, PoZ2, PoZ3, PoZ4 a PoZ 5 (bez DPH): 27.071.024,83 Kč;</p> <p>Nová lhůta dokončení díla: nemění se.</p> <p>Důvod ke změně:</p> <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo č. DIL/20/04/000281/2016 a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> <p>Poznámka:</p>		
Podpis zmocněnce objednatele	Podpis zmocněnce Mandatáře	Podpis zmocněnce Zhotovitele
MHMP	JP Building s.r.o.	SPOLEČNOST GEOSAN + POHL -
[Redacted Signature Area]		
Datum:		Datum: 2. 10. 2020
		IO: 25500768 DiC: CZ25606483

Stavba č. 0113 TV Lipence, etapa 0015 K Průhonu		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 21	
Komu: MHMP, Odbor Investiční, Oddělení technické vybavenosti		Datum: 18. 6. 2020	
Odesláno/ předáno:			osobně X
Týká se:	Smlouvy o dílo č. DIL/20/04/000281/2016 (číslo objednatele)		
Odkazy:	na specifikaci:	Čl. 6 Změny a dodatky, odst. 6.1. Smlouvy o dílo	
	na výkresy:	Část dokumentace: C.1.; číslo přílohy: 2.	
	na rozpočtové podklady:	SO 100 – KOMUNIKACE	
	na jinou část smlouvy:	-	
	kategorizace položek:	Smlouva o dílo / ÚRS 1/2020	
<p>ZMĚNA na části díla: Rekonstrukce ul. Na Lhotkách Zhotovitel: Společnost GEOSAN + POHL – LIPENCE; zastoupena za základě společenské smlouvy ve znění dodatku č. 5 společností POHL cz, a.s. – o. z. Roztoky (IČO: 256 06 468)</p> <p>Na základě místního šetření za účastní MČ Lipence, Zhotovitele, TDS a Objednatele v prostoru stavebního objektu „Rekonstrukce ul. Na Lhotkách; SO 100 – KOMUNIKACE“ bylo mj. zjištěno, že v úseku viz Přílohy (cca km 0,260 až km 0,310 jako úsek 1 a cca km 0,485 až km 0,555 jako úsek 2) nelze navrženou komunikace pro pěší v aktuálních výškových poměrech realizovat dle původní projektové dokumentace. Aktuální výškový rozdíl mezi projektovanou komunikací pro pěší a předmětnými přilehlými pozemky neumožní (převýšení cca 1,4 m) její realizaci v požadované šířce 1,5 m, aniž by byly stavebně zasáhnuty soukromé pozemky v režimu mimo stavbu (vč. na úseků 1 demolice stávajícího oplocení). Přičemž k předmětné výškové diferencí došlo na soukromých pozemcích odtěžením zeminy, a to v meziobdobí v rámci projekčních příprav ve stupni ZDS z 01/2014 a přímé realizace</p> <p>Tato změna řeší realizaci opěrných gabionových stěn na výše uvedených úsecích.</p> <p>Přičemž tato realizace umožní realizovat v dané lokalitě komunikaci pro pěší v požadované, tj. normové, šířce</p> <p>Počet připojených listů specifikací: 2 (fotodokumentace) Počet výkresů: 4 x z původní projektové dokumentace; 1x nová projektová dokumentace „část Na Lhotkách – opěrná zeď“.</p>			
Oznámení změny je vyvoláno: Požadavkem Objednatele.			
ZPRACOVANÝ 		PŘEVZAL: 	
Datum: 18. 6. 2020		Datum: 18. 6. 2020	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ) . Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.			



Stavba č. 0113 TV Lipence, etapa 0015 K Průhonu			FO 2
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ 21
NOZ zpracoval: SPOLEČNOST GEOSAN + POHL - LIPENCE; zastoupena na základě společenské smlouvy ve znění DOD č. 5 vedoucím společníkem POHL cz, a.s – o.z. Roztoky		Datum: 10. 7. 2020	
NOZ navazuje na:	OZ č. 21	PZ č. 21	PL č.:
Odesláno/ předáno:			osobně
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. DIL/20/04/000281/2016 (část díla ul. Na Lhotkách) předkládáme návrh úpravy</p> <p>(a) dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(b) dohodnuté lhůty ukončení díla <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:</p> <ul style="list-style-type: none"> - příloha k NOZ 21, tj. Změnový list č. 21; - specifikace díla a kalkulace ceny dle výše uvedené Smlouvy o dílo. <p>Cena dodatečných stavebních prací:</p> <p>Méněpráce bez DPH: 0,00,- Kč</p> <p>Vícepráce bez DPH: 1.146.625,34 Kč</p> <p>Cena celkem 1.146.625,34 Kč</p> <p>DPH 21 % 240.791,32 Kč</p> <p>Cena s DPH 1.387.416,66 Kč</p> <p>Nový termín pro dokončení díla: nemění se.</p> <p>Počet listů rozpočtu: 3</p>			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 1.146.625,34 Kč (bez DPH) Jedenmilionstočtyřicetšesttisícšescetdvacetpět korun českých a třicetčtyři haléřů		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: Nový termín pro dokončení díla: nemění se.	
Zpracoval: SPOLEČNOST GEOSAN + POHL - LIPENCE; zastoupena na základě společenské smlouvy ve znění DOD č. 5 vedoucím společníkem POHL cz, a.s – o.z. Roztoky (za Zhotovitele)		Převzal: JP Building Datum: 10. 7. 2020	