



DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Zpevněná plocha u technické budovy č. p. 13/9 (Domov pro seniory Máj) parcela
č. 355/3 v k.ú. České Budějovice 7“

číslo smlouvy objednatele: 2020001997
číslo smlouvy zhotovitele: 23/2020
číslo veřejné zakázky: 112/2020/021




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru, na základě plné moci
ve věcech technických: Jana Kubíková, DiS., technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.
sídlo: Krčínova 1107/30, 370 11 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C,
vločka 24051
zastoupený: Vladislava Pechoušová, jednatel
ve věcech technických: Roman Havlíček
IČO: 04343115
DIČ: CZ04343115
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 27. 10. 2020. Smlouva o dílo nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla
 ceny díla
 doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Z důvodu velmi špatného technického stavu původní rampy, byla provedena nová rampa navazující na vstup do budovy a nově zrealizovanou zpevněnou plochu.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Cena díla

Nabídková cena díla činí 95 192,00 Kč bez DPH.

(slovy: devadesátpěttisícstodevadesátdvakorun)

Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnového listu č. 1) činí 110 389,00 Kč bez DPH

6. Pro úplnost uvádějí smluvní strany shrnutí změn. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	95 192,00 Kč
Dodatek č. 1	15.197,00 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	110 389,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1.

Dne 26-11-2020

V Českých Budějovicích



Ing. Zdeněk Seda, vedoucí investičního odboru
 statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

PM SERVIS

Krč... s.r.o.
 370 11 Če...
 IČ: 04...

Vladislava Pechoušová, jednatel
 PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Rampa - vícepráce	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
1170	Zpevněná plocha u technické budovy č. p. 13/9 (Domov pro seniory Máj)		
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	14 626	Zařízení staveniště
Z	PSV celkem	0	Provoz investora
R	M práce celkem	0	Kompletační činnost (IČD)
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	14 626	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	14 626	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	15 197	Ostatní náklady celkem
			88
			146
			336
			570
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno : <i>PECHOUROVA Vyndrychova</i>	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
		PM SERVIS S s.r.o. Krčín 370 11 Čes IČ: 043	
		Za objednatele	
		Jméno :	
		Datum :	
		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		15 197 Kč
DPH	21,0 %		3 191,37 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			18 388,37 Kč

Poznámka :

Stavba :	1170 Zpevněná plocha u technické budovy č. p. 13/9 (Do	Rozpočet :	1
Objekt :	01 Rampa - vícepráce		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	7 056	0	0	0	0
18 Odstranění povrchů a zpev. ploch	2 787	0	0	0	0
5 Komunikace	1 798	0	0	0	0
91 Doplnující práce	1 407	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	176	0	0	0	0
M2 VO a rozvody NN	410	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	992	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	14 626	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,3	14 626	336
Provoz investora	0	0,6	14 626	88
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	14 626	146
CELKEM VRN				570

Položkový rozpočet

Stavba :	1170 Zpevněná plocha u technické budovy č. p. 13/9	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Rampa - vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	120001101R00	Bourání betonových konstrukcí	m3	1,25	4 968,00	6 210,00
2	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 8,40+2,80+2,40	m3			
3	162701105R00	Odvoz sutí	m3	0,50	412,00	206,00
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km do 15 km 13,60*5	m3			
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	0,50	689,00	344,50
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			
7	17120999T00	Poplatek za uložení zeminy na skládku	m3	0,50	591,00	295,50
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2			
Celkem za		1 Zemní práce				7 056,00
Díl: 18		Odstranění povrchů a zpev. ploch				
9	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm 112,0+44,0-10,0	m2	2,00	158,77	317,54
10	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam drcené tl.15 cm	m2	2,00	36,93	73,86
11	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových 17,0+15,0	m	4,00	356,00	1 424,00
12	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m	2,00	251,00	502,00
13	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,00	235,00	470,00
Celkem za		18 Odstranění povrchů a zpev. ploch				2 787,40
Díl: 5		Komunikace				
14	564752111R00	Podklad z kam.drceného 0-32 tl.15 cm	m2	4,00	209,21	836,84
15	596412211R00	Pokl. Zámkové dl. Tl.6cm, včetně dlažby	m2	4,00	240,25	961,00
Celkem za		5 Komunikace				1 797,84
Díl: 91		Doplňující práce				
16	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	3,00	469,00	1 407,00
17	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m			
Celkem za		91 Doplnující práce				1 407,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	0,50	352,00	176,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				176,00
Díl: M2		VO a rozvody NN				
19	210	Kabel CYKY 4x16	m		245,82	
20	2101	Folie	m	3,00	16,57	49,71
21	2102	Chráníčka DN 110	m	3,00	120,24	360,72
22	2103	Pouzdrový základ + výkop	ks			
23	2104	Přemístění sloupu VO	ks			
Celkem za		M2 VO a rozvody NN				410,43
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
24	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	0,50	196,00	98,00
25	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	0,50	65,00	32,50
26	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	0,50	269,00	134,50
27	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,50	197,00	98,50
28	979099141U00	Skládkovně suť s asfaltem	t	0,50	1 256,00	628,00
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				991,50

