

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Olomouc-Řepčín“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1016/2020

ISPROFOND: 5003520140

SUBISPROFIN: 5003520057

a

TOMI – REMONT a.s.

se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 2501

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Martinem Dokoupilem, předsedou představenstva

Ing. Milošem Packem, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: *SML1-92/2019*

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se na základě probíhajícího změnového řízení dle čl. 17 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“) a na základě změnového listu stavby č. 1 dohodly na ukončení změnového řízení v termínu do **31.3.2021**, a to vzhledem k jeho administrativní náročnosti. Následně po provedení řádného změnového řízení bude uzavřen dodatek č. 2, kterým bude změněn předmět plnění Díla, a to v souladu se shora uvedeným změnovým listem.
- 1.2 V souladu s ustanoveními článků 3.6.5.1 Obchodních podmínek se smluvní strany z důvodů administrace dosud neukončeného změnového řízení podle článku 17. Obchodních podmínek, jehož předmětem jsou dodatečné stavební práce nezbytné pro dokončení předmětu plnění (rozšíření Díla o realizaci úpravny vody ve výpravní budově, která nebyla původně projektovou dokumentací plánovaná), dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací **do 12 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací.
- 1.3 Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na změně Smlouvy v termínech pro provedení Díla, kdy čl. 3.6. Smlouvy nově nahrazují v plném rozsahu následujícím zněním:
- 3.6. Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:
- Zahájení stavebních prací:** dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.
- Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem **13 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**
- Lhůta pro dokončení stavebních prací** činí celkem **12 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).
- Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **1 měsíce** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.
- Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.
- 1.4 V souladu s touto skutečností se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací. Aktualizovaná příloha č. 5 - Harmonogram postupu prací je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.
- 1.5 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku

ukončení změnového řízení ve shora uvedeném termínu, stejně tak jako v důsledku aktualizace Harmonogramu postupu prací a změny lhůty pro dokončení stavebních prací, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

- 1.6 Smluvní strany se dále domluvily na změně SUBISPROFINU, uvedeného na první stránce tohoto dodatku, kdy původní chybné znění dle Smlouvy nahrazují následujícím:

SUBISPROFIN: 5003520057

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **třech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
- 2.3 Součástí Dodatku č. 1 tvoří tato příloha:

Příloha č. 1: Harmonogram postupu prací

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 4.11.2020

V Praze dne

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic,
státní organizace

.....
Ing. Martin Dokoupil **Ing. Miloš Pacek**
předseda představenstva člen představenstva
TOMI – REMONT a.s.

Příloha č. 1

Harmonogram postupu prací

Změna dle dodatku č. 1

Harmonogram postupu prací

Stavba :


Oprava VB Olomouc - Řepčín

Číslo	Popis	Měsíce														
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
SO.01-1	Bourací práce															
SO.01-02-02-01	Stavební práce															
SO.02.2	Orientační systém															
SO.02.3	Zdravotechnika															
SO.02.4	Vytápění															
SO.02.5	Vzduchotechnika															
SO.02.6.8.9	Elektroinstalace															
SO.02.7	Interiér															
SO.02.03.04	Kanalizace															
SO.07	Vnější příslušenství															
	Úprava vody - požadavek investora															
VO	Všeobecný objekt															

Termín ukončení plnění:

12 měsíců ode dne zahájení stavebních prací

V Prostějově 29.10.2020



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1234846

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bff0c1b3-f841-4d0f-bfc5-db12c815a505

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.11.2020 12:31:02



c7adbacb-f75e-42d9-a923-e5d09dda0f98