

DODATEK č. 1

**k prováděcí smlouvě č. 15PT-001026 ze dne 2.9.2019 (dále jen „Prováděcí smlouva“)
uzavřené na základě Rámcové smlouvy na projektové práce č. 01UK-002969
č. smlouvy Zhotovitele: 19-283 (2353)**

**na akci: I/35 Zašová, křižovatka se silnicí III/01876, DSP/IČ, VD-ZDS a AD
(dále jen „Dílčí zakázka“)**

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:
(dále jen „Objednatel“)

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako správce společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 469 95 447
DIČ: CZ46995447

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

PREAMBULE:

S ohledem nutné změny v projektové dokumentaci oproti předchozímu stupni (DÚR) a zvětšení rozsahu prací oproti předpokládanému množství v době uzavření Prováděcí smlouvy se smluvní strany dohodly v souladu s bodem 23.1 Všeobecných obchodních podmínek (Příloha e) Rámcové smlouvy), tímto Dodatkem na navýšení objemu prací a s tím souvisejících změn Prováděcí smlouvy v dále uvedeném rozsahu

Čl. I. Předmět Dodatku

1. Celková cena dle čl. II., odst. 1 Prováděcí smlouvy se mění následujícím způsobem:

- původní znění:

Cena za dílo bez DPH:	6 510 446,-- Kč
DPH:	1 367 194,-- Kč
Cena za dílo včetně DPH:	7 877 640,-- Kč

- nové znění:

Cena za dílo dle Prováděcí sml. bez DPH.....	6 510 446,-- Kč
Navýšení dle Dodatku č.1 bez DPH	647 975,-- Kč
Cena za dílo dle Prováděcí sml. ve znění Dodatku č.1	7 158 421,-- Kč
DPH	1 503 268,-- Kč
Cena za dílo včetně DPH	8 661 689,-- Kč

2. Rozpis prací pro jednotlivé stupně po navýšení rozsahu ve smyslu tohoto Dodatku tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

3. **Zdůvodnění:**

Při zpracování předmětu Prováděcí smlouvy - dokumentace pro stavební povolení (DSP), bylo zjištěno, že bude nutné zajistit další podklady pro její zpracování (např. hydrotechnické výpočty a posouzení kapacity koryta Zašovského potoka) a zároveň oproti předpokládanému

rozsahu (z předchozího stupně projektové dokumentace – DÚR) rozšířit projektovou dokumentaci stavby. Jedná se zejména o úpravy koryta (vč. změny nivelety dna) a nábřeží Zašovského potoka. Změnu konstrukce silničního mostu a s tím související změny koncepce vedení provizorního dopravního řešení (návrh konstrukčního řešení pro realizaci silničního mostu po polovinách). Tento požadavek vyplynul z nemožnosti situovat část objízdné trasy na pozemcích autobazaru. Dále pak přeložení plynovodu pod zahluobeným korytem potoka, úpravy PHS atd. Změna PD vyvolá vznik nových SO a úpravy koryta potoka a potřebu projednat změnu oproti vydanému a pravomocnému ÚR a zajištění pravomocného stavebního povolení. Tento dodatek řeší změnu pro PD stupně DSP a zajištění navazující IČ.

4. **Ostatní smluvní ujednání uvedená v Prováděcí smlouvě zůstávají nezměněna.**

**Čl. II.
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Prováděcí smlouvy.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1

na základě plné moci

Digitálně podepsal

Datum: 2020.11.26
16:16:11 +01'00'

.....
Ředitel Správy Zlín

.....
předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.

PODEPSÁN
za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN
za Zhotovitele: PGP/VIAPONT – RS na
projektové práce 2017
Oprávněn k podpisu na základě plné
moci ze dne 01.11.2016

Příloha č.1 Dodatku č. 1

" I/35 Zašová, křižovatka se silnicí III/01876, DSP/IČ, VD-ZDS a AD"

Celková součtová tabulka nabídkové ceny

	Cena dle SoD z 2.9.2019			Navýšení ceny dle Dodatku č.1	Celkem cena po Dodatku č.1 SoD		
	Kč bez DPH	DPH	Kč vč.DPH		Kč bez DPH	DPH	Kč vč.DPH
Celková součtová tabulka nabídkové ceny							
Cena celkem včetně DPH	x	x	7 877 640		x	x	8 661 689

Digitálně podepsal:

Datum: 27.11.2020 12:04:39 +01:00