

Č. j.: VS-596-82/ČJ-2020-8001PR

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j.: VS-596-80/ČJ-2020-8001PR ze dne 05.11.2020,

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené mezi dále uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

ČR - Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 01.02.2018

č.j.: VS-52839-20/ČJ-2016-800020-SP vrchní rada plk. Mgr. Tomáš Hůlka, LL.M.

ředitel Vazební věznice Praha – Ruzyně

adresa vazební věznice: Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6

adresa pro písemný styk: poštovní úřad 614, přihrádka 07, 160 00 Praha 6

IČ: 00212423

bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú. [REDACTED]

IS DS: 6ezd4v8

(dále jen „objednatel“)

a

SBS – Star Building Service s.r.o.

se sídlem: U dubu 1510/58, Braník, 147 00 Praha

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v (Městským soudem v Praze)

oddíl C, vložka 310 255

jejímž jménem jedná Václav Unar, jednatel společnosti

IČ: 07966989

DIČ: CZ07966989

bankovní spojení: ČSOB, č. ú. [REDACTED]

IS DS: tsaynyi

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Úvod

Dne 05.11.2020 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č.j.: VS-596-80/ČJ-2020-8001PR (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem: **„Vazební věznice Praha – Ruzyně – Oprava oken údržby směrem k úseku kynologie“**, spočívající v:

- demontáži 6 ks stávajících špaletových dvoukřídlých oken o rozměrech 2490 x 1448 mm v budově údržby na zámečnické a truhlářské dílně,
- zazdění okenních otvorů v počtu 6 kusů o rozměrech 2560 mm x 1452 mm světlo propustnými luxferami o velikosti 200 mm x 200 mm, zabraňujícími průhlednosti do úseku kynologie,
- osazení 4 ks okenních otvorů, nově zazděných luxferami (na každé dílně 2 ks) axiálními ventilátory typu E-VENT EDK 315 a jejich připojení na stávající rozvody elektřiny,

- provedení zednických prací a začištění okenních otvorů, včetně provedení nových omítek a výmalby po vybouraných starých oknech v rozsahu 30 m².

Při zahájení prací na díle bylo při demontáži stávajících dřevěných ráků všech 6ti oken zjištěno, že původní plechové parapety oken byly připevněny hřeby (každý parapet cca 20ti kusy) a trvale zazděny venkovní přízdívkou z cihel, takže nebylo možné předpokládat, že při demontáži ráků oken dojde k vylomení původních plechových parapetů, včetně přízdívky, s čímž nemohlo být a nebylo počítáno, neboť toto bylo skryto pod zdivem a omítkou budovy. Zároveň při demontáži horních částí ráků oken vypadalo přizdžené, původní břizolitové, zazdění oken, u kterého bylo po vypadnutí zjištěno značně pokročilé zvětrání, způsobené dlouhodobým zatékáním na stěny budovy údržby směrem k úseku kynologie z poškozených a nefunkčních okapů a svodů, s čímž rovněž nebylo předem počítáno. Původní plechové parapety byly demontáží ráky zcela znehodnoceny a jsou dále nepoužitelné, proto musejí být znovu podbetonovány a nahrazeny novými, plastovým parapety (z celoplastu tl. 30 mm), které mají delší životnost a zabrání tak dalšímu zatékání pod fasádu. Ostění oken s nově zabudovanými luxferami je nutno opatřit novou přízdívkou s povrchovou úpravou flexibilním lepidlem s plastifikátory, čímž se předejde dalším škodám na budově a nových luxferech.

Dále dle smlouvy se mají osadit 4 ks nově zazděných okenních otvorů 4 ks axiálních ventilátorů. Na doporučení bezpečnostního referenta (hlavní požární technik VS ČR) je třeba do dílny truhlárny a stolárny přidat 1 ks axiálního ventilátoru pro zvýšení odvodu jemných částic a výparů z nátěrů a laků.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem, v souladu s čl. III. odst. 5 a v souladu s čl. XVII. odst. 4 smlouvy, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j.: VS-596-80/ČJ-2020-8001PR ze dne 05.11.2020 (dále též jen „dodatek“).

III. Změna v čl. III.

Čl. III. – Předmět smlouvy, odst. 2 se mění takto:

Za poslední větu odst. 2 se doplňuje následující text:

„Dílem se dále rozumí následující práce:

- dodávka a instalace plastovým parapetů (z celoplastu tl. 30 mm) u všech 6ti zazděných okenních otvorů, včetně podbetonování parapetů,
- opatření ostění oken s nově zabudovanými luxferami novou přízdívkou s povrchovou úpravou flexibilním lepidlem s plastifikátory,
- osazení dalšího okenního otvoru v dílně truhlárny a stolárny, nově zazděného luxferami, dalším 1 ks axiálním ventilátorem typu E-VENT EDK 315 (celkem tedy 5 ks ventilátorů) a jeho připojení na stávající rozvody elektřiny.“

IV. Změna v čl. V.

Čl. V. – Cena díla, odst. 1 se mění takto:

Za cenu díla uvedeného v čl. III. smlouvy se doplňuje následující text:

„Cena za vícepráce specifikované v Dodatku č. 1 k této smlouvě byla dohodnuta v celkové výši:

cena celkem včetně DPH: 28.323,50 Kč

(slovy: dvacetosmtisíctřistadvacetři a 50/100 korun českých)

cena bez DPH: 23.407,50 Kč

(slovy: dvacetřítisícčtyřístasedm a 50/100 korun českých)

sazba 21% DPH: 4.916,- Kč

(slovy: čtyřtisícdevětsetšestnáct korun českých).“

V.

Změna v čl. VI.

Čl. VI. - Platební podmínky, odst. 1 se mění takto:

- „1. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně na základě faktur vystavených zhotovitelem, s tím, že úhrada ceny za vícepráce specifikované v Dodatku č. 1 k této smlouvě bude provedena po jejich dokončení, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem. Přílohou faktur bude soupis provedených prací a dodávek, odsouhlasený a podepsaný zástupcem objednatele - oprávněnou osobou uvedenou v čl. IX odst. 1 písm. c) této smlouvy. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.“

VI.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatním se Smlouva o dílo č.j.: VS-596-80/ČJ-2020-8001PR ze dne 05.11.2020 nemění a zůstává v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Nedílnou součástí tohoto dodatku je cenová nabídka zhotovitele ze dne 23.11.2020 (vícepráce).
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Na důkaz souhlasu s výše uvedeným připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

25.11.2020

V Praze dne.....
za objednatele:

27.11.2020

V Praze dne
za zhotovitele:

.....

Vrchní rada
plk. Mgr. Tomáš HŮLKA, LL.M.
ředitel vazební věznice

v.r.

.....

Václav UNAR
jednatel společnosti

v.r.