

<b>TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ</b>	
Došlo dne:	23 -11- 2020
PODATELNA 2	
Č.j.:	J259/E/20

**DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**I.  
Smluvní strany**

*obchodní*

**Zhotovitel:**

Jméno:  
Zápis v obchod. rejstříku:  
Zastoupený:  
Sídlo:  
Doručovací adresa:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

**Stavo & Sachs Kukleny s r.o.**  
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14420  
[redacted], jednatelem  
Honkova 272/22, 500 02 Hradec Králové  
Honkova 272/22, 500 02 Hradec Králové  
25918681  
CZ25918681

Kontaktní osoba:



(dále jen „zhotovitel“)


a

**Objednatel:**

Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený:  
Sídlo:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
číslo účtu:

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**  
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci  
Králové, oddíl P, vložka 52  
[redacted] ředitelem  
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8  
64809447  
CZ64809447

kontaktní osoba:



(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo:**

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 29. 7. 2020 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici Šafaříkova, Hradec Králové v rozsahu určené výběrovým řízením objednatele č. 120062 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „OPRAVA CHODNÍKU V ULICI ŠAFAŘÍKOVA, HRADEC KRÁLOVÉ “ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmětem díla byla dle čl. III. smlouvy o dílo oprava chodníku v ulici Šafaříkova v Hradci Králové. Rozsah díla byl určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace, kterou zpracoval [REDAKCE] [REDAKCE] přičemž zejména měly být v rámci díla provedeny následující práce:
  - vybourání zpevněných ploch na chodníku s krytem z betonové nebo kamenné dlažby, živice nebo betonu včetně obrubníků,
  - v místě napojení na stávající živičný kryt bude provedeno zaříznutí spáry a odfrézování živičného krytu do pravidelného obrazce,
  - přebytečné a nevhodné materiály, stavební suť a zemina budou odvezeny a uloženy na řízené skládce zajištěné zhotovitelem,
  - bude provedena úprava pláně urovnáním a zhutněním, odtěžená nevhodná zemina bude odvezena na skládku,
  - silniční obrubníky budou očištěny a uloženy pro zpětnou montáž,
  - odstranění silniční betonové přídlažby vč. brusné vrstvy ACO + ACL,
  - úprava pláně urovnáním a zhutněním,
  - dodávka a provedení nových podkladních konstrukcí,
  - výšková úprava anglických dvorků a osazení nových kovových mříží,
  - osazení chodníkových obrubníků a přídlažby z žulových kostek do společného betonového lože,
  - povrch chodníku proveden kombinací řezané a štípané mozaikové žulové kostky, drobné žulové kostky a provedení hladkého pochozího pásu.
3. Termín pro dokončení a předání díla (vč. předání a vyklizení staveniště) byl dle čl. IV. odst. 2 smlouvy sjednán nejpozději do **65 dnů** od protokolárního předání staveniště.
4. V průběhu provádění prací došlo dne 11.11.2020 v ulici Šafaříkova před domem čp. 650 k havárii vodovodu. Vodovod prochází šachtou dešťové kanalizace, která musela být zbourána. Nová šachta a oprava celého výkopu bude správcem zařízení provedena v termínu 07. – 11.12.2020. Do úplné opravy nemůže zhotovitel chodníku provádět pokládku obrubníků, přídlažby a navazujících konstrukcí a dále opravu vozovky podle PD před čp. 650 a 649. V souvislosti s touto havárií provedl správce vodovodu v ulici Šafaříkova výměnu u dalších tří uzávěrů v termínu 16. – 20.11.2020.
5. Dále v průběhu prací, ve dvou etapách (tzn. ve dvou různých termínech) prováděly správci inženýrských sítí (Magnalink, a.s. a CETIN a.s.) výkop rýhy pod konstrukcí chodníku a pokládku nového zařízení v jejich správě. Během těchto prací nebylo možné provádět práce na opravě chodníku zhotovitelem.
6. V souvislosti s výše popsány skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

**III.**  
**Předmět dodatku**

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění tak, že **čl. IV. odst. 2** smlouvy o dílo bude znít následovně:
  2. *Termín dokončení a předání díla (vč. předání a vyklizení staveniště): nejpozději do 28. 2. 2021.*
2. Smluvní strany se dále dohodly na změně **čl. V. odst. 4**, který se ruší a nově zní takto:
  5. *Platba proběhne na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem, a to následujícím způsobem: Práce provedené v roce 2020 budou zhotovitelem vyfakturovány nejpozději do 20.12.2020. Přílohou faktury bude objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací. Práce provedené v roce 2021 budou zhotovitelem vyfakturovány nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí dokončeného díla dle oběma smluvními stranami písemně potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla (předávacího protokolu) a dle objednatelům písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále bude faktura obsahovat příslušný číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1.2008.*
3. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne 23. 11. 20

V Hradci Králové dne 24. 11. 2020

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:





.....  
jedenatel  
Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.

.....  
ředitel  
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

