

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo, na akci: „Lom Most – Severozápadní svahy, pěstební péče 2018 – 2020“

Kód akce: A1274

č. KOH/Se/136/2018

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 00007536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most
DIČ CZ00007536
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxx
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxx, vedoucí střediska Kohinoor
xxx, vedoucí odboru rekultivací a správy území střediska Kohinoor

(dále jen „Objednatel“)

a

JACER - CZ, a.s.

náměstí Prokopa Velikého 466/12b, 400 01 Ústí nad Labem

IČO 25410105 **Bankovní spojení:** Raiffeisenbank a.s.
DIČ CZ25410105

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxx
u Krajského soudu v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 1235

Zastoupena: Josefem Jarkovským, předsedou představenstva

Ve věcech technických: xxx, vedoucím lesnických činností

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XIII. odst. 8 Smlouvy o dílo, na akci „Lom Most – Severozápadní svahy, pěstební péče 2018 – 2020“, kód akce: A1274 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu, uzavřenou dne 15. 5. 2018 pod č. objednatele KOH/Se/136/2018 a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1.

I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna postupu prací a ceny díla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat.

V průběhu vegetačního období roku 2018 panovaly nepředvídatelné klimatické podmínky v podobě vysokých teplot doprovázených extrémně nízkými srážkovými úhrny. Uvedené klimatické podmínky byly zejména v letních měsících značně nepříznivé pro růst travních porostů a buřeně ve výsadbách. Na základě výše uvedeného nebylo na lokalitě v tomto roce účelné vynakládat finanční prostředky na druhé sečení travních porostů s rozřezáním a na mechanické ožínání sazenic. Předpoklad realizace neprovedených prací v dalších letech pěstební péče, tj. v roce 2019 a 2020 nebyl naplněn.



Celkově tak nebylo provedeno sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení o výměře 60,280 ha a mechanické ožínání sazenic o celkové výměře 46,520 ha. Došlo tak k úspoře finančních prostředků za neprovedené práce ve výši 480 664,00 Kč bez DPH dle kalkulace níže.

Objekt: 1a – 2018 – rozsah prací dle Smlouvy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	183553824	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu přes 5°	ha	120,560	1 800,00	217 008,00
	VV		60,28*2 'Přepočtené koeficientem množství		120,560		
2	K	184851636	Mechan. ožínání sazenic v pruzích sklon přes 1:5 střed. viditelnost a výšky buřeně do 60 cm	ha	33,080	8 000,00	264 640,00
	VV		(1,47+15,07)*2		33,080		
3	K	184851262	Mechan. ožínání sazenic celploš. sklon do 1:5 špatná viditelnost a výšky buřeně do 60 cm	ha	59,960	8 000,00	479 680,00
	VV		29,98*2		59,960		
Cena celkem							961 328,00

Objekt: 1a – 2018 – skutečně provedené práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Rozdíl [CZK]
1	K	183553824	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu přes 5°	ha	60,280	1 800,00	108 504,00	108 504,00
	VV		60,28*2 'Přepočtené koeficientem množství		120,560			
2	K	184851636	Mechan. ožínání sazenic v pruzích sklon přes 1:5 střed. viditelnost a výšky buřeně do 60 cm	ha	16,540	8 000,00	132 320,00	132 320,00
	VV		(1,47+15,07)*2		33,080			
3	K	184851262	Mechan. ožínání sazenic celploš. sklon do 1:5 špatná viditelnost a výšky buřeně do 60 cm	ha	29,980	8 000,00	239 840,00	239 840,00
	VV		29,98*2		59,960			
Cena celkem							480 664,00	480 664,00

Původní celková cena za uvedené položky bez DPH: 961 328,00 Kč
Nová cena za uvedené položky bez DPH: 480 664,00 Kč
Rozdíl: 480 664,00 Kč

Původní cena díla bez DPH dle Smlouvy celkem: 3 796 700,40 Kč
Nová cena díla bez DPH: 3 316 036,40 Kč
Rozdíl: 480 664,00 Kč

Uvedené řešení představuje ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), změnu ve výši 12,67 % původní hodnoty závazku.

II. Změna Smlouvy

1. Ruší se stávající znění odst. 1 čl. V. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za dílo je aktualizována na základě úspory finančních prostředků za neprovedené práce, které jsou uvedeny v čl. I tohoto Dodatku č. 1.

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH) 3 316 036,40 Kč

III.

1. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
4. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 27. 11. 2020

V Ústí nad Labem dne 27. 11. 2020

Ing. Walter Fiedler
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

Josef Jarkovský
předseda představenstva
JACER – CZ, a.s.
(Zhotovitel)