

Dodatek č. 2

č. zhotovitele: 20.112

č. objednatele: CES 2020/1084

Smluvní strany:

- 1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
IČ: 002 68 810
DIČ: CZ002 68 810
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Michal Jandík – pověřený vedením investičního odboru
tel. 495 707 680, 731 131 109
e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
Ing. Drahomíra Kůrková - investiční technik
tel. 495 707 692, 601 584 198
e-mail: drahomira.kurkova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

- 2. Zhotovitel: KERSON spol. s r.o.**
Sídlo: č.p. 80, 517 93 Dobré
Zastoupený: Janem Rozínkem, jednatelem
IČ: 455 36 040
DIČ: CZ455 36 040

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1585, ze dne 21. února 1992

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: číslo účtu: XXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku tímto dodatkem č. 2 (dále jen „dodatek“) dohodly na změně Smlouvy o dílo č. zhotovitele 20.112, č. objednatele CES 2020/1084 ze dne 28.05.2020, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 2.11. 2020 (dále jen „Smlouva“).

I.

Odůvodnění uzavření dodatku

1. V průběhu realizace díla došlo k následujícím:
a) vícepracím, které spočívaly v:

- doplnění předpětové ochrany, úprava nového rozvaděče, doplnění zapojení odpínacího tlačítka CENTRAL STOP;
- doplnění kabeláže;
- z důvodu špatného technického stavu stávajícího WC je nutné provést jeho výměnu včetně doplnění o související umyvátko a baterii;
- doplnění dvou podlahových vpustí;
- provedení montáže nových parapetů mezi jednotlivými okny;
- navýšení rozsahu jednotlivých keramických obkladů a dlažeb; a

b) méněpracím, které spočívaly v:

- snížení počtu hromosvodů, bude se provádět pouze hromosvod na pavilonu D.

2. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení v otevřeném podlimitním řízení pod názvem „Rekonstrukce MŠ Sluníčko Hradec Králové, 1. etapa“, posoudil objednatel změnu ceny za dílo, realizovanou tímto dodatkem č. 2 podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), zda se případně nejedná o změnu podstatnou takto:

Změnu ceny za dílo posoudil objednatel podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona. Částka méněprací, které jsou realizovány tímto dodatkem činí 215 113,25 Kč bez DPH, což představuje 2,02 % původní hodnoty závazku. Částka víceprací, které jsou realizovány tímto dodatkem činí 314 831,09 Kč bez DPH, což představuje 2,95 % původní hodnoty závazku. Změna ceny za dílo dle tohoto dodatku č. 2 není považována za podstatnou v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. a), b) bod. 2 zákona, když hodnota změny je nižší než 15 % původní hodnoty závazku a činí celkem 4,97 %. V součtu s hodnotou změny dle předchozího dodatku č. 1 Smlouvy činí celková hodnota změny realizovaná dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona 14,49 %. Jak vyplývá z předchozích ustanovení tohoto článku dodatku, změna ceny nemění ani celkovou povahu veřejné zakázky a jedná se tedy o změnu nepodstatnou.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na změně ceny za dílo tak, že ruší odstavec 1 článku V. Smlouvy „Cena za dílo“ a nahrazují jej novým úplným zněním takto:

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH	11 500 500,18
DPH 21 %	2 415 105,04
Cena celkem za dílo včetně DPH:	13 915 605,22

(slovy: třináct milionů devět set patnáct tisíc šest set pět korun českých dvacet dva haléřů včetně DPH).

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové, jako příjemce plnění (objednatel), které je předmětem smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.“

2. Rekapitulace smluvní ceny pro účely tohoto dodatku:

	přípočty	odpočty	celkem
Smlouva o dílo			10 657 414,82
Dodatek č. 1	878 959,65	- 135 622,13	743 337,52
Dodatek č. 2	314 861,09	- 215 113,25	99 747,84
Celkem bez DPH	1 193 820,74	- 350 735,38	11 500 500,18

3. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list, kde je změna ceny za dílo popsána.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Dodatek byl schválen usnesením č. RM/2020/1309 na 15. zasedání Rady města Hradec Králové konaném dne 10.11.2020.
3. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení Smlouvy a dodatku, která nebyla žádnou smluvní stranou označena jako obchodní tajemství, nejsou obchodním tajemstvím žádné ze smluvních stran.
8. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: **Statutární město Hradec Králové,**
Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové
IČ: 002 68 810
DS: bebb2in

a

KERSON spol. s r.o.
č.p. 80, 517 93 Dobré
IČ: 455 36 040
DS: mxjcfhk

vymezení předmětu dodatku: změna ceny za dílo, cena dle tohoto dodatku 11.500.500,18 Kč bez DPH,

datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou,

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

9. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel dva výtisky.
10. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že dodatku porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:


Změnový list č. 2

Položkový rozpočet

V Dobřem dne 27. 11. 2020




za zhotovitele
Jan Rozinek
jednatel



V Hradci Králové dne 27. 11. 2020



za objednatel
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města



Změnový list č.2

Název akce: Rekonstrukce MŠ Sluníčko Hradec Králové, I. etapa

Objednatel: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Zhotovitel: KERSON spol. s r.o., Dobré č.p. 80, 517 93 Dobré

Předmět změny:

ZL02c – Změnový list č.2 - neuznatelné

Elektroinstalace

Rozvaděč pro přepětovou ochranu z rozvaděče RH – na základě zjištění skutečného stavu stávajícího rozvaděče je nutné doplnit tento rozvaděč o přepětovou ochranu z důvodu chybně zapojených odpinacích cívek na vyrážecí tlačítka. Zároveň je nutné upravit nový rozvaděč RH a doplnit zapojení odpinacího tlačítka CENTRAL STOP, dále k němu související kabeláž a napojení k jednotlivým zařizovačím předmětům v kuchyni.

Kabeláže – na základě zjištění skutečného stavu kabelových tras došlo k nutnosti jejich doplnění (kabely typu C, CX). Dle normy musí být všechny pohyblivé části provedeny gumovým kabelem typu H07RN.

Hromosvod – po zjištění skutečného stavu a rozsahu hromosvodu se bude provádět pouze hromosvod na pavilonu D včetně souvisejících zemních prací.

Cenové náklady elektroinstalací: -11 815,55 Kč bez DPH

ZTI

Z důvodu zjištění špatného technického stavu stávajícího WC (v místnosti č. 1.17) je nutné provést jeho výměnu – dojde tedy k montáži 1 závěsného WC do DUOFIX modulu včetně doplnění o související umývatko a baterii.

Po revizi skutečného stavu kuchyně došlo ke zjištění nutnosti doplnění 2 podlahových vpustí.

Cenové náklady: 29 603,49 Kč bez DPH

Klempířské konstrukce

Po montáži zateplovacího systému došlo k nutnosti provést montáž nových parapetů mezi jednotlivými okny.


Cenové náklady: 4 640,43 Kč bez DPH

Keramické dlažby a obklady


Na základě zjištění skutečného stavu a rozměrů jednotlivých místností došlo k navýšení rozsahu výměr keramických obkladů a dlažeb.

Cenové náklady: 77 319,47 Kč bez DPH

Objednatel:



Zhotovitel:



Technický dozor:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-017pracovní
Stavba: Rekonstrukce M5 Sluníčko - I. Etapa

KSO:
Místo: Štefánikova 373, Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 23.10.2020

Zadávatel:
Statutární město Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zhotvitel:
Kerson spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Digtronics CZ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			99 747,84
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 99 747,84 0,00	Výše daně 20 947,05 0,00
Cena s DPH v CZK			120 694,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotvitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-017pracovní

Stavba: Rekonstrukce MŠ Sluníčko - I. etapa

Místo: Štefánikova 373, Hradec Králové

Datum: 23.10.2020

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: Digitronia CZ s.r.o.

Zhotovitel: Kurson spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		99 747,84	120 694,89
09c	ZI.02c - Změnový list č.2 - neuznatelné	99 747,84	120 694,89



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Sluníčko - I. Etapa

Objekt:

09c - ZL02c - Změnový list č.2 - neuznatelné

Místo:

Štefánikova 373, Hradec Králové

Datum:

23.10.2020

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

Digitronic CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dlu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	99 747,84
HSV - Práce a dodávky HSV	203 297,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	203 297,70
725 - Zařizovací předměty	19 804,00
726 - instalační prefabrikáty	7 800,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	-113 376,80
PSV - Práce a dodávky PSV	83 959,39
721 - Vnitřní kanalizace	1 999,49
764 - Konstrukce klempířské	4 040,43
771 - Podlahy z dlaždic	12 044,82
781 - Dokončovací práce - obklady	64 374,65
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	-101 736,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Sluníčko - I. etapa

Objekt:

09c - ZL02c - Zmônový list č.2 - neuznatelné

Místo: Stefánikova 373, Hradec Králové

Datum: 23.10.2020

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: Digltron CZ s.r.o.

Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							99 747,84
D	HSV		Práce a dodávky HSV				203 297,70
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				203 297,70
1	K	900000009	Příprava pro slaboproud - chránička pr. 16mm	m	100,000	23,00	2 300,00
2	K	900000010	Rozvaděč pro přepětovou ochranu z rozvaděče RH	kus	1,000	37 400,00	37 400,00
3	K	900000011	Vačkové spínače 16A	kus	4,000	797,50	3 190,00
4	K	900000012	Vačkové spínače 25A	kus	3,000	916,00	2 748,00
5	K	900000013	Vačkové spínače 63A	kus	1,000	1 463,00	1 463,00
6	K	900000014	Úprava výkresu pro rozvaděč RH	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
7	K	900000015	Kabel CXKH-R 3x2,5	m	200,000	42,90	8 580,00
8	K	900000016	Kabel CXKH-V 3x1,5	m	70,000	61,80	3 626,00
	vv		20+50		70,000		
9	K	900000017	CY 4 ZŽ	m	100,000	37,40	3 740,00
	vv		2,67370878144305*37,4 *Připočtené koeficientem množství		100,000		
10	K	900000018	Kabel H07RN-F 5G6	m	5,000	137,20	686,00
11	K	900000019	Kabel H07RN-F 5G2,5	m	9,000	74,50	670,50
12	K	900000020	Kabel H07RN-F 3G1,5	m	17,000	52,10	885,70
13	K	900000021	Kabel H07RN-F 5G16	m	5,000	346,50	1 732,50
14	K	900000022	Kabel H07RN-F 5G10	m	20,000	232,20	4 644,00
15	K	900000023	CXKH-R b2ces1d0 5x1,5	m	70,000	42,90	3 003,00
	vv		10+00		70,000		
16	K	900000024	Úprava rozvaděče RH	soubor	1,000	44 000,00	44 000,00
17	K	900000027	SYKFY 2X2X0,5	M	100,000	521,40	52 140,00
18	K	900000028	SYKFY 5X2X0,5	m	50,000	478,50	23 925,00
19	K	900000029	Bezpečnostní tlačítka	ks	2,000	1 782,00	3 564,00
D	725		Zařizovací předměty				19 804,00
20	K	725014131	Klozet závěsný OLYMP + sodátka, bílý včetně sodátka v bílé barvě	soubor	1,000	4 132,50	4 132,50
21	K	725017352	Umývátko na šrouby LYRA Plus 45 x 37 cm, bílé	soubor	1,000	3 298,50	3 298,50
22	K	725119402	Montáž předstěnových systémů	soubor	1,000	1 187,50	1 187,50
23	K	725823511	Baterie umyvadelová stoján. ruční, pro studenou vodu standardní	kus	1,000	1 187,50	1 187,50
24	K	72501	Dodávka a montáž pomocných konzol	kus	40,000	250,00	10 000,00
D	726		Instalační profabrikáty				7 800,00
25	K	28696751	Modul WC DuoFix s ovládáním zepředu UP320, h=112cm	kus	1,000	7 800,00	7 800,00
D	743		Elektromontáže - hrubá montáž				-113 376,80
26	K	743611111	Montáž uzemňovacího vedení s upovněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn pásku D do 120 mm2	m	-30,000	42,00	-1 260,00
27	K	10577458	Drát uzem. FeZn pozink. pr.10	KG	-56,100	35,00	-1 963,50
28	K	743612111	Montáž uzemňovacího vedení s upovněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojuj. vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	-370,000	45,00	-16 650,00
29	K	354420620	pás zemní 30 x 4 mm FeZn	kg	-285,000	35,00	-9 975,00
30	K	743621110	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm	m	-540,000	48,00	-25 920,00
31	K	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	-66,650	142,00	-9 464,30
32	K	354414150R	podpěra vedení FeZn do zdíva 150 mm	kus	-92,000	25,00	-2 300,00
33	K	10046762	Podpěra PV 21d betonová základna	KS	-360,000	30,00	-10 800,00
34	K	743622200	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 n více šrouby,	kus	-129,000	78,00	-9 675,00
35	K	1501623	SVORKA SU AlMgSi	kus	-40,000	20,00	-800,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	354418280	svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn	kus	-15,000	20,00	-300,00
37	K	354418600	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	-17,000	40,00	-680,00
38	K	743831110	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci dřevěnou mléno krov	kus	-17,000	177,00	-3 009,00
39	K	8500056320	Tyč jímací JP 16/ M16 se zúžením průměr 16/10 - ALMgSi	ks	-17,000	200,00	-3 400,00
40	K	1143114	podložka gumová	KS	-17,000	360,00	-6 120,00
41	K	1143114R	podložka gumová	KS	-17,000	65,00	-935,00
42	K	354421100	štitek plastový - čísla svodů	kus	-15,000	20,00	-300,00
43	K	210220372	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	-15,000	345,00	-5 175,00
44	K	354418300	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, FeZn	kus	-15,000	200,00	-3 000,00
45	K	354418360	držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn	kus	-30,000	55,00	-1 650,00

D PSV Práce a dodávky PSV 83 959,39

D 721 Vnitřní kanalizace 1 999,49

46	K	721211401	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50	kus	2,000	984,00	1 968,00
47	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	19,680	1,60	31,49

D 784 Konstrukce klempířská 4 640,43

48	K	764226440	Oplochování parapetů rovných calorpošně lepené z Al plechu rá 100 mm	m	18,350	249,00	4 569,16
			"parapety vně navíc"				
			0,55+0,8+1,2+0,8+0,6+1,43+1,2+0,8+0,27+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,4+0,8+1,2+0,6+0,6+1,2+0,8+0,8+0,6		18,350		

49	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířská v objektech v do 12 m	%	45,692	1,58	71,28
----	---	-----------	---	---	--------	------	-------

D 771 Podlahy z dlaždic 12 944,82

50	K	771.R.1	Podlaha keramická dlažba silnutá 300 x 300 mm + sokl 100 mm	m2	16,710	760,00	12 532,50
			"navýšení dle skutečného stavu, včetně n.č. 1.17, 1.18" 18,71		18,710		

51	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	125,325	3,29	412,32
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

D 781 Dokončovací práce - obklady 64 374,65

52	K	781.R.1	Stěny keramický obklad	m2	83,495	750,00	62 621,25
			"navýšení dle skutečného stavu - v m.č. 1.06 byl špatný výpočet, dopočítání chybějících obkladů v m.č. 1.3., 1.17, 1.21, 1.11" 83,495		83,495		

53	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	626,213	2,80	1 753,40
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích -101 736,45

54	K	460030011	Přípravné terénní práce sejmání dřvu včetně nasezení a uložení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky	m2	-55,000	47,07	-2 588,85
55	K	460030183	Přípravné terénní práce řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky přes 15 do 20 cm	m	-60,000	272,70	-16 362,00
56	K	460150043	Hloubení zapážených i nezapážených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna a přemístění výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 80 cm, v	m	-260,000	205,20	-53 352,00
57	K	460421001R	Kabelové lože včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu z vodivé zeminy tloušťky 5 cm pod a nad kabel bez zakrytí, šířky do 86 cm	m	-260,000	61,20	-15 912,00
58	K	460560143	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhuštění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v horní třídě 3	m	-260,000	48,98	-12 729,60
59	K	460020002	Úprava terénu položení dřvu, včetně zelití vodou na rovině	m2	-55,000	14,40	-792,00