

číslo objednatele: 068/OI-Mo/19-Za



Číslo zhotovitele: AV.19015.1.150



SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č.2

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
Se sídlem: Úprková 795/1,702 23 Ostrava
Zastoupen : 
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby: 

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a. s.**
Se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín
Zastoupen :
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ281 69 522
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Městským soudem v Praze, dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12645
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
číslo účtu: 644 6732/0800
Pověřen k jednání ve věcech smluvních : 
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby: 

II.

1. Při provádění stavby Rekonstrukce mostu ev.č. 484-005 přes Horský potok u myslivny Baraní za obcí Bílá definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 068/OI-Mo/19-Za ze dne 19.8.2019 a v Dodatku smlouvy č.I č. objednatele 068/OI-Mo/19-Za ze dne 1.7.2020 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a mění cenu díla.
2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, a to na práce specifikované v TDK ze dne 16.11.2020.
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 244 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:


Cena za dílo (v Kč)	Základ daně/DPH základní sazba 21%
Původní cena bez DPH	15 464 964,39
vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH	269 335,29
méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH	0,00
Nová cena bez DPH	15 734 299,68
DPH	3 304 202,93
Nová cena vč. DPH	19 038 502,61

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ




V Ostravě dne 18. 11. 2020




SPRÁVA SILNIC
MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
příspěvková organizace
„Úprková 795/1, 702[^]23 Ostrava

V Praze dne 16.



Z



GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430
280 02 Kolín III
DIČ: CZ28169522