

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 31.08.2020

Ev. číslo smlouvy objednatele:

Ev. číslo smlouvy zhotovitele: SMLV_D_I_2020_9

Článek 1.

Smluvní strany

Zhotovitel

ELTE, s.r.o.

Sídlo: Za Válcovnou 465/49, Ústí nad Labem 400 01

Jednající: Václav Zahradník, jednatel společnosti

IČ: 467 08 111 DIČ: CZ46708111

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: [REDACTED]

Zápis v OR: C 2289 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Zmocněný zástupce pro věci smluvní: Václav Zahradník

Zmocněný zástupce pro věci realizace: Ing. Marek Tomeček

Zmocněný zástupce pro věci technické: Ing. Roman Svoboda

a

Objednatel

Tepelné hospodářství města Lovosic, s.r.o.

Zastoupené: jednatelem Ing. Janem Lisou a jednatelem Přemyslem Živným

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 64650596, DIČ: CZ64650596

Zmocněný zástupce pro věci technické: Ing. Martin Macháček,

mob.: [REDACTED]

dále jen „Objednatel“ a „Zhotovitel“, nebo „Smluvní strana“, společně „Smluvní strany“, se Smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením čl. 19 Závěrečná ustanovení, odst. 19.1 na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění tyto ustanovení smlouvy o dílo takto:

Článek 2.

Změny

2.1. Změna č. 1

Článek 4 Termíny plnění, odst. 4.1 se vypouští původní text tohoto znění:

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce po předání staveniště a na výzvu Objednatele, nejdéle do 5 pracovních dní a dokončit dílo do 18. 09. 2020.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce po předání staveniště a na výzvu Objednatele, nejdéle do 5 pracovních dní a dokončit dílo do 15. 11. 2020.

Článek 3.

- 3.1. Tento dodatek č. 1 o celkovém počtu dvou (2) stran je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy, zhotovitel také dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Dodatek se stává platným dnem, kdy obě smluvní strany potvrdí tento závazkový vztah svým podpisem.
- 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran

V Ústí nad Labem dne 13.11.2020

V Lovosicích dne 13.11.2020

Václav Zahradník – jednatel	Ing. Jan Lisa – jednatel	Přemysl Živný - jednatel
-----------------------------	--------------------------	--------------------------