

## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo ze dne 31.08.2020**

Ev. číslo smlouvy objednatele:

Ev. číslo smlouvy zhotovitele: SMLV\_D\_I\_2020\_10

#### **Článek 1.**

##### **Smluvní strany**

##### **Zhotovitel**

ELTE, s.r.o.

Sídlo: Za Válcovnou 465/49, Ústí nad Labem 400 01

Jednající: Václav Zahradník, jednatel společnosti

IČ: 467 08 111 DIČ: CZ46708111

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Zápis v OR: C 2289 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Zmocněný zástupce pro věci smluvní: Václav Zahradník

Zmocněný zástupce pro věci realizace: Ing. Marek Tomeček

Zmocněný zástupce pro věci technické: Ing. Roman Svoboda

**a**

##### **Objednatel**

**Tepelné hospodářství města Lovosic, s.r.o.**

Zastoupené: jednatelem Ing. Janem Lisou a jednatelem Přemyslem Živným

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 64650596, DIČ: CZ64650596

Zmocněný zástupce pro věci technické: Ing. Martin Macháček,

mob.: [REDACTED]

dále jen „Objednatel“ a „Zhotovitel“, nebo „Smluvní strana“, společně „Smluvní strany“, se Smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením čl. 19 Závěrečná ustanovení, odst. 19.1 na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění tyto ustanovení smlouvy o dílo takto:

#### **Článek 2.**

## Změny

### 2.1. Změna č. 1

**Článek 4 Termíny plnění**, odst. 4.1 se vypouští původní text tohoto znění:

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce po předání staveniště a na výzvu Objednatele, nejdéle do 5 pracovních dní a dokončit dílo do 25. 09. 2020

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce po předání staveniště a na výzvu Objednatele, nejdéle do 5 pracovních dní a dokončit dílo do 15. 11. 2020.

### 2.2 Změna č. 2

**Článek 6 Cena díla**, odst. 6.1 se vkládá text tohoto znění:

V souvislosti s více náklady dle článku 6 Cena díla, odstavec 6.2, písmen. b) a c) se upravuje – zvyšuje smluvní cena díla o 230.646,55 Kč.

Rekapitulace

Smluvní cena za dílo dle SoD bez DPH 914.275,46 Kč Kč bez DPH

Více náklady bez DPH 230.646,55 Kč bez DPH

Smluvní cena dle SoD včetně dodatku č. 1 1.144.922,01 Kč bez DPH

slowy: jeden milion jedno sto čtyřicet čtyři tisíc devět set dvacet dva korun českých / 01 haléřů

### **Článek 3.**

- 3.1. Tento dodatek č. 1 o celkovém počtu pěti (5) stran včetně přílohy č. 1 (položkový rozpočet) je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy, zhotovitel také dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Dodatek se stává platným dnem, kdy obě smluvní strany potvrdí tento závazkový vztah svým podpisem.
- 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran

V Ústí nad Labem dne 13.11.2020

V Lovosicích dne 13.11.2020

<b>Václav Zahradník – jednatel</b>	<b>Ing. Jan Lisa – jednatel</b>	<b>Přemysl Živný - jednatel</b>
------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------