








Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2019341

uzavřené dne 29. 10. 2019, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

mezi následujícími smluvními stranami:

Název: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupená: plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
IČO: 70886300
DIČ: CZ70886300 (není plátce DPH)
Bankovní spojení: 
Kontaktní osoba: 
E-mail/telefon: 
ID Datové schránky: auyaa6n
(dále jen „objednatel“)

a

Název: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
Se sídlem: 435 21 Obrnice 10
Zastoupená: 
IČO: 25014111
DIČ: CZ25014111
Bankovní spojení: 
Zápis v obchodním rejstříku: 
Kontaktní osoba: 
E-mail/telefon: 
ID Datové schránky: 3zfvbug
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

- Objednatel je investorem a stavebníkem stavby občanského vybavení na adrese Masarykova 342/380, 400 10 Ústí nad Labem – Všebořice (dále jen „stavba“ či „budova“), jež má projít revitalizací, v rámci projektu „Ústí nad Labem PS-snížení energetické náročnosti“, který je spolufinancován z fondu Evropské unie, Fondu soudržnosti, v rámci Operačního programu Životní prostředí, v rozsahu prováděcí projektové dokumentace zpracované společností Correct BC, s.r.o., IČO 25028588, se sídlem Elišky Krásnohorské 1339/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „PD“), jako součásti zadávacího řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na provedení stavebních prací a



dodávek týkajících se projektu „Ústí nad Labem PS - snížení energetické náročnosti“, v rámci Operačního programu Životní prostředí, EDS:/ SMVS: 014V222009052.

2. Smluvní strany dne 29. 10. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. 2019341 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí revitalizaci budovy v rámci projektu označeném jako „Ústí nad Labem PS-snížení energetické náročnosti“ (dále jen „dílo“) v rozsahu dle PD a za podmínek smlouvou o dílo dále sjednaných a závazek objednatele řádně dokončené dílo prosté vad a nedodělků od zhotovitele převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle článku IV. smlouvy o dílo.
3. Dle článku III. odst. 2 písm. b) smlouvy o dílo mělo být dílo provedeno zhotovitelem v celém rozsahu, tj. dokončeno a předáno objednateli bez vad a nedodělků, v termínu **do 15. 11. 2020**.
4. V průběhu realizace díla byly zjištěny zásadní vady PD, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a rozpoznat, přičemž povaha zjištěných vad neumožňuje dodržení rozsahu a povahy původně plánovaných stavebních prací, služeb a dodávek k provedení díla. Dále mají být na základě oprávněných požadavků a pokynů objednatele po vzájemné dohodě smluvních stran provedeny dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, tedy zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, čímž reálně dojde k rozšíření díla.

II.

Změna doby plnění

1. Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce, služby a dodávky k provedení díla jsou spojeny nejen s dodržením technologických postupů na straně zhotovitele, ale zejména potom i s dalšími povinnostmi, kterými je vázán objednatel v rámci schvalovacího procesu povahy a rozsahu prací, služeb a dodávek, včetně zajištění jejich financování ze státního rozpočtu, nebylo by možné dílo dokončit v původně plánovaném a smluvními stranami sjednaném termínu do 15. 11. 2020. Tyto okolnosti nestojí z hlediska zavinění prodloužení s provedením díla nijak na straně zhotovitele a dobu plnění je nutné úměrně tomu prodloužit.
2. Článek III. odst. 2 písm. b) smlouvy o dílo po zohlednění dotčených rozhodných skutečností nově zní takto:
b) dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků: **do 20. 12. 2020**,

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
3. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).



Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo či jeho zveřejněním v jeho plném znění.

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku smlouvy o dílo nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany dále vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku.
6. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, s jeho obsahem souhlasí a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro jeho uzavření rozhodující, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne 13. 11. 2020

V Obrnicích dne 13. 11. 2020

