

**DODATEK č. 4 (014/2020/ORM/4)**  
ke smlouvě o dílo č. 014/2020/ORM ze dne 20. 05. 2020

**„Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm“**

dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)  
(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

**1. Město Rožnov pod Radhoštěm**

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 00304271

DIČ: CZ00304271

zastoupeno: Ing. Radimem Holišem, starostou města Rožnov pod Radhoštěm

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Radomír Šnejdrla, Ing. Marek Moll  
tel.: 739 503 661, 739 503 633

e-mail: [snejdrla.or@roznov.cz](mailto:snejdrla.or@roznov.cz), [moll.or@roznov.cz](mailto:moll.or@roznov.cz)

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 249 738 406/0300

ID datové schránky: epqbwzr

(dále jen jako „objednatel“)

a

**2. sport cité + s.r.o.**

se sídlem: Bílovice 519, 687 12 Bílovice

IČO: 04929845

DIČ: CZ04929845

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 92673

zastoupená: [redacted], jednatelem společnosti

za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických stavbyvedoucí: Ing. David Doležal

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu (zveřejněný účet): 115-7681040287/0100

ID datové schránky: scirvem

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

**Úvodní ustanovení**

Smluvní strany mezi sebou dne 20. 05. 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. 014/2020/ORM (dále také „SOD“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem **Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm**.

II.

**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení realizace díla (sjednaného v čl. III. odst. 1, pododst. 1.2. SOD) a to z důvodů trvale nepříznivých klimatických podmínek a nadcházejícího zimního období.

III.

**Změna termínu**

1. Původní termín dokončení díla dle dodatku č. 3 je do 15. 11. 2020.
2. V návaznosti na čl. II. a III. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla a tím na novém znění čl. III, odst. 1, pododst. 1.2 SOD takto:

1. Termíny realizace díla:

1.2. Ukončení díla: **nejpozději do 31. 05. 2021**

Zhotovitel se zavazuje práce po zimní přestávce zahájit ihned jakmile nastanou příznivé klimatické podmínky (teplota přes den  $\geq 15^{\circ}\text{C}$ , noc bez teplot pod bodem mrazu a vlhkost podkladních vrstev v souladu s technologickými předpisy pro pokládku finálních vrstev) a termín dokončení díla tak maximálně uspišit.

III.

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Zveřejnění smlouvy podle zákona o registru smluv prostřednictvím Registru smluv zajistí objednatel.
2. Ostatní dodatkem nedotčená ustanovení SOD zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.
4. Dodatek byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne 13. 11. 2020 usnesením č. 1406/70/RM/13/11/2020.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy dodatku:

- Průběžná fotodokumentace

V Rožnově p. R., dne 13. 11. 2020



za objednatele  
**Ing. Radim Holíš**  
starosta města Rožnov pod Radhoštěm



V Bílovicích, dne 13. 11. 2020



za zhotovitele  
**Ing. Nadim Eid**  
jednatel společnosti sport cité + s.r.o.