

Číslo smlouvy objednatele: 0578D1/2020/OI
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ) : P19V00165779

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0578/2020/OI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava




BYSTRON Group a.s.


Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava



IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)



IČO: 27800466
DIČ: CZ27800466



dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

č.II.

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 0578/2020/OI/VZKÚ ze dne 7. 2. 2020, která nabyla účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, tj. ke dni 10. 2. 2020 (dále jen „*smlouva*“).
2. V souladu s čl. XVII. odst. 8 smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 (dále také jen „*dodatek*“ nebo „*tento dodatek*“) ke smlouvě, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat stavbu „**M – Ostrava -Sportovní hala Nová Bělá**“, v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava (dále jen stavba nebo dílo) , a to z důvodu víceprací a méněprací, které vznikly během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
3. Čl. II. „Předmět smlouvy“ se doplňuje o nový odstavec 16, který zní:
V souladu s ustanovením odstavce 7), 8), 9), 10) tohoto článku zhotovitel provede vícepráce a neprovede méněpráce, které jsou uvedeny v evidenčním listu změny stavby č. ZL č.1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. (tvořící přílohu č. 4 této smlouvy), odsouhlaseném zástupci autorského dozoru, technického dozoru a objednatele dle odstavce 10 tohoto článku.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo :
„Sportovní hala Nová Bělá“

[1]

OSTRAVA!!!

4. Čl. V „Termíny plnění“ – odstavec 2 se nahrazuje novým odstavcem 2, který zní :

Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí **38 týdnů** od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i převímací řízení podle odst. 3. čl. XIII. této smlouvy. Objednatel výslovně upozorňuje zhotovitele, že na stavbu, jež je předmětem této smlouvy by měly být objednateli poskytnuty finanční prostředky v rámci dotační podpory z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ, proto je nutné, aby dílo bylo dokončeno a předáno objednateli v dostatečném předstihu tak, aby mohl být na stavbu vydán kolaudační souhlas (kolaudační rozhodnutí) nebo souhlas s předběžným užíváním stavby v termínu nejpozději do 31. 12. 2020. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy se zhotovitel vystavuje nebezpečí povinnosti k náhradě újmy vůči objednateli.

5. Příloha č.1 - smlouvy o dílo - Kalkulace nákladů, se nahrazuje novou přílohou č.1 - Kalkulace nákladů, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
6. Za přílohu č. 3 smlouvy o dílo se vkládá nová příloha č. 4 - změnový list č. ZL č.1 – č.7, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
7. Čl. IV. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:“

| | <i>Cena bez DPH v Kč</i> | <i>DPH v Kč</i> | <i>Cena vč. DPH v Kč</i> |
|--|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| <i>SOD</i> | <i>40 773 061,64</i> | <i>8 562 342,94</i> | <i>49 335 404,58</i> |
| <i>ZL č.1</i> | <i>82 737,58</i> | <i>17 374,89</i> | <i>100 112,47</i> |
| <i>ZL č.2</i> | <i>25 294,90</i> | <i>5 311, 93</i> | <i>30 606, 83</i> |
| <i>ZL č.3</i> | <i>431 754,45</i> | <i>90 668,43</i> | <i>522 422,88</i> |
| <i>ZL č.4</i> | <i>92 395,29</i> | <i>19 403,01</i> | <i>111 798,30</i> |
| <i>ZL č.5</i> | <i>- 164 544,74</i> | <i>- 34 554,40</i> | <i>- 199 099,14</i> |
| <i>ZL č.6</i> | <i>89 087,50</i> | <i>18 708,38</i> | <i>107 795,88</i> |
| <i>ZL č.7</i> | <i>- 25 554,46</i> | <i>-5 366,44</i> | <i>-30 920,90</i> |
| <i>Celkem Dodatek č. 1</i> | <i>531 170,52</i> | <i>111 545,80</i> | <i>642 716,32</i> |
| <i>Cena celkem SoD, vč. Dodatku č. 1</i> | <i>41 304 232,16</i> | <i>8 673 888,74</i> | <i>49 978 120,90</i> |

čl.II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy č. 0578/2020/OI/VZKÚ ze dne 7.2. 2020 tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření dodatku č. 3 smlouvy rozhodla rada města usnesením č.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo :

„Sportovní hala Nová Bělá“

[2]


05331/RM1822/78 ze dne 24.11.2020, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku smlouvy k veřejné zakázce označené „M – Ostrava - Sportovní hala Nová Bělá“, poř. č. 203/2019.

3. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
5. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
6. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
7. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
9. Přílohou tohoto dodatku je :
 - Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů
 - Příloha č. 2 – Změnový list č.1 - 7

Za objednatele

Datum: 25.11.2020


Místo: Ostrava



Za zhotovitele

Datum: 25.11.2020

Místo: Ostrava



Příloha č. 1 ke smlouvě č. 0578/2020/OI/VZKÚ

Kalkulace nákladů

| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ | | | |
|---|---|----------------------|------------------------|
| Kód: | N19-042_exp3_VR_08 | | |
| Stavba: | Sportovní hala Nová Bělá | | |
| Místo: | Nová Bělá | Datum: | 10.12.2019 |
| Zadavatel: | Statutární město Ostrava, MO Nová Bělá | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |
| Uchazeč: | | Zpracovatel: | |
| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| Náklady z rozpočtů | | 41 304 232,16 | 49 978 120,90 |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady stavby | 287 000,00 | 347 270,00 |
| D1 | SO 01 Příprava území | 304 774,43 | 368 777,06 |
| D2 | SO 02 Sportovní hala | 34 986 931,02 | 42 334 186,53 |
| D2.1-2 | Architektonicko-stavební, stavebně konstrukční řešení | 29 361 098,85 | 35 526 929,61 |
| D2.3 | Požárně bezpečnostní řešení | 21 008,40 | 25 420,16 |
| D2.4 | Technika prostředí staveb | 5 604 823,77 | 6 781 836,76 |
| D2.4.1 | Zdravotně technické instalace | 1 271 796,61 | 1 538 873,90 |
| D2.4.2 | Vzduchotechnika a chlazení | 1 116 539,96 | 1 351 013,35 |
| D2.4.3 | Vytápění | 1 416 654,79 | 1 714 152,30 |
| D2.4.4 | Plynoinstalace | 65 072,64 | 78 737,89 |
| D2.4.5 | Sílnoproudá elektrotechnika | 1 083 911,25 | 1 311 532,61 |
| D2.4.6 | Slaboproudá instalace a elektronické komunikace | 650 848,52 | 787 526,71 |
| SK | SK - Strukturovaná kabeláž | 64 858,18 | 78 478,40 |
| DT | DT - Domovní telefony | 17 905,98 | 21 666,24 |
| STA | STA - Společná televizní anténa | 13 520,72 | 16 360,07 |
| PZTS | PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém | 222 252,45 | 268 925,46 |
| CCTV | CCTV - Kamerový monitorovací systém | 144 791,06 | 175 197,18 |
| MR | MR - Místní rozhlas | 18 851,00 | 22 809,71 |
| KT | KT - Kabelové trasy a společné ostatní náklady | 144 508,51 | 174 855,30 |
| Ochrana | Ochrana Cetin | 24 160,62 | 29 234,35 |
| D3 | SO 03 Parkoviště a zpevněné plochy | 1 930 883,67 | 2 336 369,24 |
| D5 | SO 05 Vodovodní přípojka | 870 811,40 | 1 053 681,79 |
| D6 | SO 06 Splašková kanalizace | 152 494,30 | 184 518,10 |
| D7a | SO 07 Dešťová kanalizace - SO 07a Přeložka dešťové kanalizace | 335 193,71 | 405 584,39 |
| D7b | SO 07 Dešťová kanalizace - SO 07b Dešťová kanalizace | 922 638,35 | 1 116 392,40 |
| D8 | SO 08 Přípojka NN | 34 927,89 | 42 262,75 |
| D10 | SO 10 Přípojka plynu | 35 071,86 | 42 436,95 |
| D11 | SO 11 Terénní a sadové úpravy | 714 444,57 | 864 477,93 |
| D12 | SO 12 Veřejné osvětlení | 148 319,96 | 179 467,15 |
| I | Projekt interieru | 580 741,00 | 702 696,61 |

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo :

„Sportovní hala Nová Bělá“

[4]

ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ

Změna číslo:

č. 1

Název projektu:

„ M-OSTRAVA-Sportovní hala Nová Bělá “

Popis změny projektu – ZL 1 – Nadspotřeba kameniva

Zdůvodnění změny projektu

Po provedení sejmutí ornice v ploše, která byla dána PD bylo zjištěno, že mocnost ornice dolní části pozemku (u soukromé komunikace) je o 100 mm větší, než bylo uvažováno v PD a geologickém průzkumu. Ornice je uložena na pozemku stavebníka. Z tohoto důvodu dochází k absenci navýšení vrstvy kameniva pod drátkobetonovou desku a okapový chodník okolo objektu.

 Má změna vliv na změny v rozpočtu?
 (ANO/NE)

ANO 82 737,58 ,-Kč bez DPH

pokud ANO, připojte k tomuto formuláři přílohu seznam konkrétních dotčených položek v rozpočtu

 Má změna vliv na dobu výstavby?
 (ANO/NE)

NE

Změna je vyžadována kým:

| Organizace | Jméno | Podpis |
|----------------------|-------|--------|
| MMO-odbor investiční | | |
| GP | | |
| TDS | | |

Za zhotovitele:

| Organizace | Jméno | Podpis |
|--------------------|-------|--------|
| BYSTRON Group a.s. | | |
| | | |
| | | |

Datum předání změnového formuláře:

2.10.2020

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 674
Stavba: Sportovní hala Nová bělá

| | | | |
|--------------|--|--------|--|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zhotovitel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|
| Cena bez DPH | | | 82 737,58 |
| DPH základní | Sazba daně 21,00% | Základ daně 82 737,58 | Výše daně 17 374,89 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | | | 100 112,47 |

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 674

Stavba: Sportovní hala Nová bělá

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 82 737,58 | 100 112,47 |
| ZL 01 | Nadspotřeba kameniva | 82 737,58 | 100 112,47 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala Nová bělá

Objekt:

ZL 01 - Nadspotřeba kameniva

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----------------|----------|--------------|-------------------|------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | 82 737,58 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 82 737,58 | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 82 737,58 | |
| 9 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění | m ³ | 112,700 | 76,34 | 8 603,52 | SOD SO 02 |
| | | | 1127 * 0,1 | | | | | |
| 10 | M | 583439590 | kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 | t | 225,400 | 328,90 | 74 134,06 | SOD SO 02 |
| | | | 112,7*2 *Přepočtené koeficientem množství | | 225,400 | | | |

ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ

Změna číslo:

č. 2

| | |
|-----------------------|--|
| Název projektu | „ M-OSTRAVA-Sportovní hala Nová Bělá “ |
|-----------------------|--|

Název části projektu – ZL 2 – Kanalizace Ječmínkova

| | |
|-----------------------------|--|
| Popis změny projektu | Při provádění přeložky dešťové kanalizace na ulici Krmelínské bylo zjištěno napojení nezaevidované kanalizační stoky z ulice Ječmínkova do dešťové kanalizace v úrovni křižovatky ulic Krmelínská x Ječmínkova. Z důvodu změny výškového uložení dešťové kanalizace, a vzhledem k možnosti čištění kanalizace na ulici Ječmínkova byla do kanalizačního řádu přidána kanalizační šachta. |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Je třeba změny v rozpočtu? | ANO 25 294,90 ,-Kč bez DPH |
|-----------------------------------|-----------------------------------|

pokud ANO, připojte k tomuto formuláři přílohu seznam konkrétních dotčených položek v rozpočtu

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Je plánována další výstavba? | NE |
|-------------------------------------|-----------|

Změna je vyžadována kým:

| Organizace | Jméno | Podpis |
|----------------------|-------|--------|
| MMO-odbor investiční | | |
| GP | | |
| TDS | | |

Změna je vyžadována zhotovitelem:

| Organizace | Jméno | Podpis |
|--------------------|-------|--------|
| BYSTRON Group a.s. | | |
| | | |
| | | |

| | |
|---|-----------|
| Datum předání změnového formuláře: | 2.10.2020 |
|---|-----------|

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 674
Stavba: Sportovní hala Nová bělá

| | | | |
|--------------|--|--------|--|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zhotovitel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

Cena bez DPH 25 294,90

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 25 294,90 | 5 311,93 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 30 606,83

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 674

Stavba: Sportovní hala Nová bělá

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 25 294,90 | 30 606,83 |
| ZL 02 | Kanalizace Ječmínkova | 25 294,90 | 30 606,83 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala Nová bělá

Objekt:

ZL 02 - Kanalizace Ječmínkova

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | |
| 1 | M | 28614263 | šachta DN 600 P vtok DN 300 KG výška 1,9-2,6m | kus | 1,000 | 17 145,30 | 17 145,30 | ÚRS 2020/ 85,3 % |
| | | | | | | | 25 294,90 | |
| D HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | | |
| D 8 Trubní vedení | | | | | | | | |
| 2 | K | 871370320 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300 | m | 1,500 | 129,66 | 194,49 | ÚRS 2020/ 85,3 % |
| 3 | M | 28617028 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN12 | m | 1,523 | 2 132,50 | 3 246,73 | ÚRS 2020/ 85,3 % |
| | | | | | 1,523 | | | |
| 5 | M | 28661939 | prstavec šachtový betonový dno DN 600 | kus | 1,000 | 1 791,30 | 1 791,30 | ÚRS 2020/ 85,3 % |
| | | | | | 1,000 | | | |
| 44 | M | 55241017 | poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace třř D400 pro běžný provoz | kus | 1,000 | 2 459,02 | 2 459,02 | SOD D7a - SO 07 |
| | | | | | 1,000 | | | |
| 4 | M | 28611544 | přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 200 | kus | 1,000 | 458,06 | 458,06 | ÚRS 2020/ 85,3 % |
| | | | | | 1,000 | | | |

Koeficient 85,3 % vzniká dle SOD podílem vysoutěžené ceny zhotovitele (40 773 061, 64 Kč) a původní uvažovanou cenou (47 784 411,91 Kč).

ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ

Změna číslo:

č. 3

„ M-OSTRAVA-Sportovní hala Nová Bělá “

Změna projektu – ZL 3 – Vybavení tělocvičny

Na základě požadavku objednatele bude dodáno vybavení pro plnohodnotné využití sportovní haly. Do prostoru sportovní plochy přidána elektricky ovládaná dělící opona, která bude sportovní plochu haly rozdělovat pro možnosti dalších sportovních aktivit. Při použití dělící opony je možné současné využití pro více sportů zároveň. Součástí dodávky je také výsledková tabule, ozvučení haly a sítě nad akustickým podhledem pro zabránění propadnutí míče. Součástí je také doplnění elektrického vrátného pro zajištění zvýšeného zabezpečení objektu.

způsobí změny v rozpočtu?

ANO 431 754,45 ,-Kč bez DPH

pokud ANO, připojte k tomuto formuláři přílohu seznam konkrétních dotčených položek v rozpočtu

prodlouží dobu výstavby?

ANO, 12 kalendářních dní

Změna je vyžadována kým:

| Organizace | Jméno | Podpis |
|----------------------|-------|--------|
| MMO-odbor investiční | | |
| GP | | |
| TDS | | |

zhotovitele

| Organizace | Jméno | Podpis |
|--------------------|-------|--------|
| BYSTRON Group a.s. | | |
| | | |
| | | |

Datum předání změnového formuláře:

2.10.2020

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 674
Stavba: Sportovní hala Nová bělá

| | | | |
|--------------|--|--------|--|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zhotovitel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 431 754,45 |
|---------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|--------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 419 064,45 | 88 003,53 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 519 757,98 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

| | |
|-------------------|--------------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|-------------------|--------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|---------------------|-------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 674

Stavba: Sportovní hala Nová Bělá

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|----------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 431 754,45 | 519 757,98 |
| ZL 03 | Vybavení | 431 754,45 | 519 757,98 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala Nová bělá

Objekt:

ZL 03 - Vybavení

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

431 754,45

D PSV Práce a dodávky PSV

431 754,45

| D | 1 | Vybavení haly | | | | 431 754,45 | |
|---|------|---|------|-------|------------|------------|------------------------|
| 1 | K 1R | D+M volejbalových sloupků PROFÍ, vnitřní, 102 mm | sada | 3,000 | 7 450,00 | 22 350,00 | INDIVIDUÁLNÍ KALKULACE |
| 2 | K 2R | D+M výsledkové tabule | ks | 1,000 | 159 200,00 | 159 200,00 | INDIVIDUÁLNÍ KALKULACE |
| 3 | K 3R | Ozvučení | kpl | 1,000 | 104 639,45 | 104 639,45 | INDIVIDUÁLNÍ KALKULACE |
| 4 | K 4R | D+M sítě na akustický podhled, oko 100x100mm, barva černá, rozměr 0,85-0,95 x 19,8m | ks | 5,000 | 5 200,00 | 26 000,00 | INDIVIDUÁLNÍ KALKULACE |
| 5 | K 6R | Dělicí opona s elektrickým ovládáním | ks | 1,000 | 106 875,00 | 106 875,00 | INDIVIDUÁLNÍ KALKULACE |
| 6 | K 7R | Doplnění elektronického vrátného | ks | 1,000 | 12 690,00 | 12 690,00 | INDIVIDUÁLNÍ KALKULACE |

ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ

Změna číslo:

č. 4

| | |
|----------------|--|
| Název projektu | „ M-OSTRAVA-Sportovní hala Nová Bělá “ |
|----------------|--|

Popis změny projektu – ZL 4 – Oplechování sloupů a úprava stropních vazníků

| | |
|-------------------------------|---|
| Podrobný popis změny projektu | Z důvodu estetizace prvků mezi montovanou fasádou a ocelovými nosnými prvky a také střešní konstrukcí a ocelovými vazníky bude provedeno oplechování klempířskými prvky v odstínu dle nosných ocelových sloupů. Kotvící prvky střešních plechů na stropních nosnících budou délkově upraveny, aby nebyl rušen pohledový vjem ocelových nosníků. |
|-------------------------------|---|

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Provádějí se změny v rozpočtu? | ANO 92.395,29 Kč bez DPH |
|--------------------------------|--------------------------|

pokud ANO, připojte k tomuto formuláři přílohu seznam konkrétních dotčených položek v rozpočtu

| | |
|---|----|
| Provádějí se změny na objektu výstavby? | NE |
|---|----|

Podpis vyžadována kým:

| Organizace | Jméno | Podpis |
|----------------------|-------|--------|
| MMO-odbor investiční | | |
| GP | | |
| TDS | | |

Podpis vyžadováno:

| Organizace | Jméno | Podpis |
|--------------------|-------|--------|
| BYSTRON Group a.s. | | |
| | | |
| | | |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Datum předání změnového formuláře: | 2.10.2020 |
|------------------------------------|-----------|

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 674
Stavba: Sportovní hala Nová bělá

| | | | |
|--------------|--|--------|--|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zhotovitel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|---------------------|--|--|------------------|
| Cena bez DPH | | | 92 395,29 |
|---------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|--------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 92 395,29 | 19 403,01 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 111 798,30 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

| | | | |
|-------------------|--|--------------------|--|
| Projektant | | Zpracovatel | |
|-------------------|--|--------------------|--|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | | | |
|---------------------|--|-------------------|--|
| Objednavatel | | Zhotovitel | |
|---------------------|--|-------------------|--|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 674

Stavba: Sportovní hala Nová bělá

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 92 395,29 | 111 798,30 |
| ZL 04 | Oplechování sloupů a vazníků | 92 395,29 | 111 798,30 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala Nová bělá

Objekt:

ZL 04 - Oplechování sloupů a vazníků

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|------------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | 92 395,29 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 17 256,19 | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 17 256,19 | |
| 5 | K | 945412111 | Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvíhu do 8 m | den | 7,000 | 2 465,17 | 17 256,19 | ÚRS 2020/II 85,3% |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 49 465,10 | |
| D | 764 | | Konstrukce klempířské | | | | 49 465,10 | |
| 8 | K | 764211673R | Oplechování svislých sloupů haly rš 250 mm | m | 176,800 | 279,78 | 49 465,10 | ÚRS 2020/II 85,3% |
| | | | | W | 176,8 | | | |
| D | N00 | | Nepojmenované práce | | | | 25 674,00 | |
| D | N01 | | Nepojmenovaný díl | | | | 25 674,00 | |
| 6 | K | R2 | Úprava stropních vazníků | kpl | 1,000 | 15 248,00 | 15 248,00 | INDIVIDUÁLNÍ KALKULACE |
| 7 | K | R3 | Úprava šroubů v polích mimo akustický podhled. | kpl | 1,000 | 10 426,00 | 10 426,00 | INDIVIDUÁLNÍ KALKULACE |
| Koeficient 85,3 % vznikl dle SOD podílem vysoutěžené ceny zhotovitele (40 773 061, 64 Kč) a původní uvažovanou cenou (47 784 411,91 Kč). | | | | | | | | |

ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ

Změna číslo:

č. 5

Název projektu

„ M – Ostrava - Sportovní hala Nová Bělá “

Popis změny projektu – ZL 5 – Odečty neprováděných prací

Zdůvodnění změny projektu

S ohledem na využití zeminy na jiných parcelách dochází k odečtení skládkovného za zeminu a kamenivo v rámci SO 02 – Sportovní hala. Na základě upřesnění rozmístění hřišť na volejbal a badminton dochází k odpočtu pouzder na kotvení sloupků na síť. S ohledem na neprovádění sítí na lešení dochází k jejich odečtení.

Má změna vliv na změny v rozpočtu?
(ANO/NE)

ANO -164 544, 74 Kč bez DPH

pokud ANO, připojte k tomuto formuláři přílohu seznam konkrétních dotčených položek v rozpočtu

Má změna vliv na dobu výstavby?
(ANO/NE)

NE

Změna je vyžadována kým:

Organizace

Jméno

Podpis

MMO-odbor investiční

GP

TDS

Za zhotovitele:

Organizace

Jméno

Podpis

BYSTROŇ Group a.s.

Datum předání změnového formuláře:

2.10.2020

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 674
Stavba: Sportovní hala Nová bělá

| | | | |
|--------------|--|--------|--|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zhotovitel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|---------------------|------------|-------------|--------------------|
| Cena bez DPH | | | -164 544,74 |
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená | 21,00% | -129 772,70 | -27 252,27 |
| | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | | -191 797,01 |
| | v | CZK | |

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 674

Stavba: Sportovní hala Nová bělá

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Náklady z rozpočtů | | -164 544,74 | -191 797,01 |
| ZL 06 | Odečet neprováděných prací | -164 544,74 | -191 797,01 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala Nová bělá

Objekt:

ZL 05 - Odečet neprováděných prací

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|---------|-----------|---|----|--------------|--------------|--------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | -150 317,54 | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | -129 772,70 | |
| 7 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | -1 345,771 | 96,43 | -129 772,70 | SOD SO 02 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | -20 544,84 | |
| 115 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textílie z umělých vláken | m2 | -1 836,000 | 3,44 | -6 315,84 | SOD SO 02 |
| 116 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | -110 160,000 | 0,11 | -12 117,60 | SOD SO 02 |
| 117 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textílie z umělých vláken | m2 | -1 836,000 | 1,15 | -2 111,40 | SOD SO 02 |
| D | Ostatní | | Ostatní | | | | -14 227,20 | |
| D | OST1 | | Dílicí výpisy prvků a konstrukcí | | | | -14 227,20 | |
| 309 | K | 795800N11 | Stavební připravenost pro pouzdra a osazení sloupů sportovního vybavení | ks | -9,000 | 1 580,80 | -14 227,20 | SOD SO 02 |

ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ

Změna číslo:

č. 6

Název projektu

„ M-OSTRAVA-Sportovní hala Nová Bělá “

Popis změny projektu – ZL 6 – Požadavky objednatele

Zdůvodnění změny projektu

Na základě požadavku objednatele bude provedeno moření parketového povrchu centrálního volejbalového kurtu o rozměrech 9*18 m. Cílem je zvýraznění centrálního volejbalového kurtu. Z důvodu kompatibility a záruky celkového nátěrového systému je nutné použít výrobcem garantovaný a systémový lak. Provedení 7 ks siluet sportovních postav nad sportovní plochou a na stěně schodiště.

Má změna vliv na změny v rozpočtu?
(ANO/NE)

ANO 89 087,50 Kč bez DPH

pokud ANO, připojte k tomuto formuláři přílohu seznam konkrétních dotčených položek v rozpočtu

Má změna vliv na dobu výstavby?
(ANO/NE)

NE

Změna je vyžadována kým:

| Organizace | Jméno | Podpis |
|----------------------|-------|--------|
| MMO-odbor investiční | | |
| GP | | |
| TDS | | |

Za zhotovitele:

| Organizace | Jméno | Podpis |
|--------------------|-------|--------|
| BYSTRON Group a.s. | | |
| | | |
| | | |

Datum předání změnového formuláře:

2.10.2020

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 674
Stavba: Sportovní hala Nová bělá

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------|
| Cena bez DPH | | | | 89 087,50 |
|---------------------|--|--|--|------------------|

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 89 087,50 |
|-------------------|----------|------------|------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 674

Stavba: Sportovní hala Nová Bělá

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 89 087,50 | 89 087,50 |
| ZL 06 | Požadavky objednatele | 89 087,50 | 89 087,50 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala Nová bělá

Objekt:

ZL 06 - Požadavky objednatele

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|---------|---|----|----------|--------------|-------------------|------------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 89 087,50 | |
| | D | Ostatní | Ostatní | | | | 89 087,50 | |
| | D | OST1 | Dílní výpisy prvků a konstrukcí | | | | 89 087,50 | |
| 1 | R1 | | Speciální moření sportovní podlahy Moření centrálního kurtu 9*18 m | m2 | 162,000 | 318,75 | 51 637,50 | individuální kalkulace |
| 2 | R2 | | Provedení siluet v interiéru | ks | 7,000 | 5 350,00 | 37 450,00 | individuální kalkulace |

ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ

Změna číslo:

č. 7

Název projektu

„ M-OSTRAVA-Sportovní hala Nová Bělá “

Popis změny projektu – ZL 7 – Záměna palisád

Základní popis změny projektu

Na základě požadavku objednatele budou zaměněny palisády u vstupu do objektu a obrubníky.

Má změna vliv na změny v rozpočtu?

ANO – 25 554,46 Kč bez DPH

(ANO/NE)

pokud ANO, připojte k tomuto formuláři přílohu seznam konkrétních dotčených položek v rozpočtu

Má změna vliv na dobu vystavby?

NE

(ANO/NE)

Změna je vyžadována kým:

| Organizace | Jméno | Podpis |
|----------------------|-------|--------|
| MMO-odbor investiční | | |
| GP | | |
| TDS | | |

Za zhotovitele:

| Organizace | Jméno | Podpis |
|--------------------|-------|--------|
| BYSTRON Group a.s. | | |
| | | |
| | | |

Datum předání změnového formuláře:

12.11.2020

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 674
Stavba: Sportovní hala Nová bělá

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | -25 554,46 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | -25 554,46 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 674

Stavba: Sportovní hala Nová bělá

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | -25 554,46 | -25 554,46 |
| ZL 07 | Záměna palisád | -25 554,46 | -25 554,46 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala Nová bělá

Objekt:

ZL 07 - Záměna palisád

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

-25 554,46

D Ostatní

-25 554,46

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

0,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|--------|------------|----------------|
| 28 | K | 339921112 | Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvku přes 0,5 do 1 m | kus | -90,000 | 192,86 | -17 357,40 | CS ÚRS 2019 01 |
| 29 | M | 59228408 | palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 160x160x600mm | kus | -90,000 | 132,02 | -11 881,80 | CS ÚRS 2019 01 |
| 59 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 14,400 | 167,61 | 2 413,58 | CS ÚRS 2019 01 |
| 60 | M | 59217002 | obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm | m | 15,840 | 80,25 | 1 271,16 | CS ÚRS 2019 01 |