

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. D800200010**  
**„VD Obříství – VD Lovosice, kontrola převodovek zpětné vazby“**

**Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové,  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
  
závod Roudnice nad Labem  
Adresa závodu: Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem,  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jan Zajíc, ředitel závodu  
Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX  
XXX  
IČO: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

**Dodavatel:**

Název: **AQUAS vodní díla s.r.o.**  
Adresa sídla: Podzimní 449/2, Maloměřice, 614 00 Brno  
  
Statutární orgán: Pavel Štrobl, jednatel  
Ing. Vladimír Záhorský, jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu: Pavel Štrobl, jednatel  
Ing. Vladimír Záhorský, jednatel  
Zástupce pro věci technické: XXX  
IČO: 60697539  
DIČ: CZ60697539  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně oddíl C vložka 14344

(dále jen jako „dodavatel“)

**Smlouva o dílo č. D800200010: „VD Obříství – VD Lovosice, kontrola převodovek zpětné vazby“ ze dne 5. 6. 2020 se mění a upravuje se takto:**

1) Článek 4. odst. 4.4. se mění a upravuje se takto:

Termín dokončení díla ČE1: **nejpozději do 31. 12. 2020**

Termín dokončení díla ČE2: **nejpozději do 30. 9. 2021**

Termín dokončení díla ČE3: **nejpozději do 30. 9. 2022**

Termín dokončení díla ČE4: **nejpozději do 31. 8. 2023**

Termín dokončení díla ČE5: **nejpozději do 30. 9. 2024**

2) Článek 5. odst. 5.3. se mění a upravuje se takto:

Smluvní strany se dohodly, že dodavatel vystaví objednateli nejpozději ke dni 31. 12. 2020 fakturu za skutečně provedené práce a dodávky v ČE1.

3) Důvodem změny termínu dokončení díla ČE1 je současná mimořádná epidemiologická situace (Covid-19) a probíhající oprava poškozené převodovky na středním sektoru jezu VD České Kopisty. Z uvedených důvodů není možné dodržet původní termín dokončení.

4) Ostatní části smlouvy se nemění

5) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.

6) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

7) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

8) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Ing. Jan Zajíc  
ředitel závodu

podepsán elektronicky

Za dodavatele:

Pavel Štrobl  
jednatel

podepsán elektronicky