

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. OLP/5595/2019

"Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtnanem, v plné moci RNDr. Jitkou Šádkovou, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen "objednatel"

a

CI2, o.p.s.

se sídlem Jeronýmova 337/6, 252 19 Rudná

IČO: 26415585

DIČ: CZ26415585

osoba oprávněná podepsat dodatek: Josef Novák, ředitel

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2800405224/2010

evidence: spisová značka O 195 vedená u Městského soudu v Praze

dále jen "zhotovitel"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 12. 2019 smlouvu o dílo č. OLP/5595/2019, jejímž předmětem je zhotovení díla: Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách

Libereckého kraje (dále jen „smlouva“).

- Objednatel prohlašuje, že dodatek není uzavřen v rozporu analogicky s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
- Důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou další omezení vzniklá v důsledku vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS-CoV-2). Dodatkem č. 1 byla posunuta lhůta ke splnění části A. díla a dodatkem č. 2 byl řešen posun lhůty ke splnění části B. díla, způsobené omezeními vzniklými v důsledku vyhlášení nouzové stavu vládou České republiky usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020. Dílo je již dokončeno a nyní probíhá připomínkování, které se prodlouží také z důvodu neplánovaného zřízení nové komise Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu 1. 12. 2020. Logickým krokem je, aby měla tato komise možnost také připomínkovat tento pro její činnost klíčový dokument. Prodloužení termínu plnění tedy vychází i z požadavků objednatele, které plynou z objektivních změn okolností, které nastaly v průběhu plnění a které nemohla žádná ze smluvních stran předem předpokládat.

Článek I. Předmět dodatku

- Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
- Článek IV. odst. 1 smlouvy ve znění jejího dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje novým textem následujícího znění:

"Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtách uvedených v následující tabulce:

Část díla	Zahájení plnění	Způsob ukončení	Lhůta ke splnění
A.	bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy	předání a převzetí části díla dle článku V. této smlouvy	165 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
B.	bez zbytečného odkladu po ukončení části A.	předání a převzetí části díla dle článku V. této smlouvy	do 28. 2. 2021

Zhotovitel je oprávněn předat část díla kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí části díla v rámci příslušné etapy s výjimkou, že čas předání části díla v rámci příslušné etapy případně na poslední den lhůty."

- V příloze č. 1 se upravuje tabulka pro harmonogram a příloha č. 1 tohoto dodatku nahrazuje dosavadní přílohu č. 1 smlouvy.

