

DODATEK č. 2

Smlouva o dílo, na akci: „Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s. p.“ a „Vlhkostní sanace administrativní budovy B“

kód akce: A1376 a PP

č. ORS/To/235/2020 + D2



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka
DIČ CZ00007536 Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxx/xxxx
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení realizace staveb
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník oddělení realizace staveb
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník oddělení realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

a



Y S S E N - spol. s r.o.

Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

IČO 445 66 565 **Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.
DIČ CZ44566565

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Číslo účtu:** xxxxxxxx/xxxx
Krajského soudu v Ústí nad Labem
sp. zn. C 2021

Zastoupena: Zdeňkem Weisnichem, ředitelem, na základě plné moci

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XVII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s. p.“ a „Vlhkostní sanace administrativní budovy B“, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 6. 11. 2020 (dále jen „Smlouva“) upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce



a roku citovanou Smlouvu uzavřenou dne 3. 8. 2020, pod č. Objednatele ORS/To/235/2020 a uzavírají k ní tento Dodatek č. 2:

I. Důvod uzavření Dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je změna ceny díla na základě skutečností, které se objevily v průběhu provádění díla, přičemž je Objednatel jednající s řádnou péčí nemohl, v době zahájení zadávacího řízení, předvídat.

Během provádění prací na části díla SO 01 Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s. p., došlo ke změnám množství měrných jednotek a prací u skupin stavebních dílů 721 (Zdravotechnika – vnitřní kanalizace) a 764 (Konstrukce klempířské), viz Protokol změny stavby č. A1376 a PP/2020/02, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

Tyto změny nemění celkovou povahu díla.

Výše uvedené změny mají přímý vliv na celkové snížení ceny díla uvedené v čl. VI. Smlouvy a na nutnost úpravy původního oceněného soupisu prací s výkazem výměr (rozpočtu). V souladu s touto skutečností byl zpracován a Smluvními stranami potvrzen Protokol změny stavby č. A1376 a PP/2020/02, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a položkový rozpočet změn stavby, který tvoří přílohu Protokolu změny stavby č. A1376 a PP/2020/02.

II. Změna Smlouvy

Smluvní strany se z důvodů uvedených v čl. I. tohoto Dodatku č. 2 dohodly, že se ruší stávající znění odst. 1 čl. VI. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla vychází z původního nabídkového rozpočtu Zhotovitele a položkových rozpočtů změn stavby, které tvoří přílohy obou dodatků, a činí celkem:

Cena díla po změně bez DPH: 4 619 961,18 Kč

Z toho:

SO 01 „Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy

střediska Kohinoor PKÚ s. p.“

4 047 610,12 Kč

SO 02 „Vlhkostní sanace administrativní budovy B“

572 351,06 Kč

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je popsána v Příloze č. 1 Dodatku č. 1 a v Příloze č. 1 Dodatku č. 2 k této Smlouvě.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů

2

od uzavření tohoto Dodatku č. 2. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 2 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.

3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
4. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 2, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:
 - Příloha č. 1: Protokol změny stavby č. A1376 a PP/2020/02 ze dne 24. 11. 2020, včetně příloh
 - Příloha č. 2: Speciální Plná moc – Zdeněk Weisnicht

V Chlumci dne 27. 11. 2020

V Litvínově dne 27. 11. 2020

.....
Ing. Walter Fiedler

ředitel podniku
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

.....
Zdeněk Weisnicht

ředitel
Y S S E N – spol. s r.o.
(Zhotovitel)