

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo: 2020/3310/0049

uzavřené dne 26. 05. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Martin Charvát – předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
Ing. xxxxxxxxxxxxxx – technický náměstek, Ing. xxxxxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat: TDS - určeno při podpisu smlouvy

2/ Zhotovitel: **KVIS Pardubice a.s.**
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice
společnost je zapsána OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435
zastoupena: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
IČO: 46506934
DIČ: CZ46506934
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: +xxxxxxxxxxx
fax: +xxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat: Ingxxxxxxxxxxxxxxxxx, výrobní náměstek

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, tento Dodatek č. 1**

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, a to v souvislosti s oboustranně odsouhlasenou změnou rozsahu a obsahu prací na zhotovovaném díle, specifikovanou ve Změnovém listu č.1. Změnový list je přílohou tohoto dodatku.

Článek IV. CENA DÍLA, odst. 1/ se upravuje následovně:

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena dle SOD, bez DPH **19 115 055,75 Kč**

Dodatek č. 1, bez DPH **- 1 197 262,65 Kč**

Cena CELKEM, bez DPH **17 917 793,10 Kč**

(slovy: sedmnáctmilionůdevětsedmnácttisícšestdesátdevadesát tři korun českých 10/100)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení základné Smlouvy o dílo ze dne 26. 05. 2020, nedotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Přílohy:

- Změnový list č. 1
- Položkový rozpočet

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Charvát
předseda představenstva
a ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....
Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva
KVIS Pardubice a.s.