

Smlouva o dílo č. OR/20/24354

„Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice II/337 Louka - Skuteč“

Systémové číslo veřejné zakázky P20V00000096

Smluvní strany

Objednatel: **Pardubický kraj**
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Jan Bauer nebo Ing.
Miroslava Oravcová
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú. 222430336/0300

Zhotovitel: **JACKO, p&v s.r.o.**
Sídlo - adresa: Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktář
Zastoupen: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDACTED]
IČ: 27800440
DIČ: CZ27800440
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú. 35-932250217/0100
Zápis v OR: C 52175 u KS v Ostravě

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. **Předmět díla**

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy podle projektového záměru a na podkladě rozpracované DUR od společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. z roku 2017 pro objednatele zpracovat projektovou dokumentaci stavby „Modernizace silnice II/337 Louka - Skuteč“ a provést související činnosti v tomto rozsahu:

a) podklady pro fázi územního řízení:

- i. zpracovat dokumentaci pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí pro předmětnou stavbu v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále též „stavební zákon“) a jeho prováděcích vyhlášek a provést související inženýrskou činnost.

Součástí díla je dále zejména:

- zakreslení stavby do katastrální mapy, návrh oddělovacího geometrického plánu včetně souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy dotčených pozemků z katastru nemovitostí, záborový elaborát a stanovení odvodů za zábory zemědělského a lesního půdního fondu,
 - obstarání všech potřebných souhlasů, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiných dokladů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, a jiných dokladů vyžadovaných zvláštními právními předpisy, nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7, nebo závazné stanovisko vydávané správním orgánem, který je příslušný vydat územní rozhodnutí, anebo nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2 stavebního zákona,
 - obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
 - obstarání smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury,
 - sepsání žádosti o vydání územního rozhodnutí;
- ii. zpracovat diagnostické podklady pro řešení úsek silnice v rozsahu specifikovaném v TP 72 a TP 76 a dále diagnostiku přítomnosti PAU ke zjištění kategorie znovuzískané asfaltové směsi ve smyslu vyhlášky č. 130/2019 Sb.;
- iii. provést majetkoprávní činnost v rozsahu specifikovaném přílohou č. 1 smlouvy;

to vše tak, aby na základě těchto podkladů mohlo být vydáno pravomocné územní rozhodnutí.

Vydané územní rozhodnutí je objednatel povinen bezodkladně předat zhotoviteli k porovnání věcných údajů uvedených v žádosti o vydání územního rozhodnutí s údaji uvedenými ve vydaném rozhodnutí. V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými podklady a vydaným rozhodnutím je zhotovitel povinen v termínu před nabytím právní moci rozhodnutí o této skutečnosti informovat objednatele a příslušný stavební úřad.

b) podklady pro fázi stavebního řízení a pro fázi zadávacího řízení na zhotovitele stavby:

- i. zpracovat společnou projektovou dokumentaci předmětné stavby v rozsahu dokumentace pro stavební řízení a současně v rozsahu dokumentace pro zadání a provedení stavby. Dokumentace bude zpracována v rozsahu dle stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Dále bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky do zadávacího řízení na zhotovitele stavby ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“) a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění platném v době dokončení dokumentace. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s požadavky vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí dokumentace zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.

Součástí díla je dále zejména:

- obstarání všech potřebných souhlasů, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, a jiných dokladů vyžadovaných zvláštními právními předpisy, nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7,
- obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- zpracování návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby,
- sepsání žádosti o vydání stavebního povolení,

- zajištění zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi osobou odborně způsobilou podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce; k tomu se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména při určení osoby koordinátora BOZP,

to vše tak, aby na základě těchto podkladů mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení.

Vydané stavební povolení je objednatel povinen bezodkladně předat zhotoviteli k porovnání věcných údajů uvedených v žádosti o vydání stavebního povolení s údaji uvedenými ve vydaném stavebním povolení. V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými podklady a vydaným stavebním povolením je zhotovitel povinen v termínu před nabytím právní moci stavebního povolení o této skutečnosti informovat objednatele a příslušný stavební úřad.

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód CPV, CZ-CPA a CZ-CC. Paré č. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., platné a účinné v době dokončení dokumentace. Použitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena. Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH. Nedílnou součástí projektové dokumentace budou zpracované ZOV včetně POV s návrhem harmonogramu prací zhotovitele stavby během částečných a úplných uzavírek komunikace. V harmonogramu musí být uvedeny i nezbytné technologické přestávky a harmonogram musí být navržen tak, aby průběžná lhůta výstavby během uzavírek komunikací byla minimální a nedocházelo ke zbytečným přestávkám při realizaci prací. Všechny uzavírky a objízdné trasy musí být předběžně projednány s dotčenými účastníky následného řízení ve věci uzavírek silnic. Doklady o projednání s těmito účastníky musí být součástí dokladové části zadávací dokumentace;

- ii. poskytnout objednateli jako zadavateli součinnost v zadávacím řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby podle projektové dokumentace. Tato součinnost zahrnuje zejména zpracování podkladů pro odpovědi na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, pokud tyto žádosti směřují k projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Podklady zpracovává zhotovitel bezodkladně, tak aby objednatel mohl dodržet procesní lhůty stanovené v ZZVZ.

Závazek k součinnosti v zadávacím řízení není překážkou předání a převzetí jinak dokončeného díla v tomto stupni a trvá, z povahy věci, i po odevzdání předmětu díla objednateli až do naplnění účelu tohoto ujednání.

- 2. Součástí díla je též provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného díla.

Závěry vyplývající z provedené diagnostiky a návrh opatření dle TP 87 k modernizaci podle bodu 1. písm. a) předloží zhotovitel objednateli ke schválení nejpozději do 3 měsíců od data účinnosti smlouvy. Navržená stavební opatření a rozsah stavebních prací musí za všech okolností vyhovět podmínkám přijatelnosti projektu stanovenými příslušnou výzvou daného operačního programu (k tomu viz výňatek ze Specifických pravidel IROP v příloze č. 4 smlouvy). Zhotovitel bere na vědomí pokyn objednatele v případě, že bude v řešeném úseku prokázána přítomnost asfaltových směsí kategorie ZAS-T3 a/nebo ZAS-T4, zpracovávat projektovou dokumentaci tak, aby zahrnovala zpracování těchto směsí technologií jejich recyklace na místě za studena, ledaže to je s ohledem na specifika místních poměrů vyloučeno.

- 3. Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupní jednání s objednatel, na kterém bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání.

Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do dokumentace. V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí objednatele s rozpracovanou dokumentací.

4. Povinnou součástí dokladové části dokumentace je závěr z odborného posouzení Východočeského muzea v Pardubicích k předpokládanému výskytu archeologických situací a nálezů v místě plánované stavby. Kontaktní údaje pověřené osoby Východočeského muzea pro tyto účely sdělí objednatel zhotoviteli na vyžádání.

Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové části bude i souhlasné stanovisko budoucího uživatele s projektovou dokumentací včetně stanoviska příslušné majetkové správy SÚS Pk.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce. Počet vyhotovení je 6 paré tištěné formy dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně diagnostických podkladů a 8 paré tištěné formy společné projektové dokumentace (DSP+DPS). Dále bude dílo zároveň předáno v digitální formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu *.DOC nebo *.DOCX, výkresová část v AUTOCAD formát *.DWG a současně ve formátu *.PDF, tabulky budou ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, který bude kompatibilní s datovým předpisem elektronického formátu XC4. Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem bude předán ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, který bude kompatibilní s datovým předpisem elektronického formátu XC4 a tištěné podobě autorizované. Požadavky na předání díla nebo jeho části i v jiných než výše uvedených formátech mohou vyplývat z přílohy č. 3 této smlouvy. V případě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje k jejich vyhotovení mimo sjednanou smluvní odměnu pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. Celková situace stavby bude v systému JTSK, Balt po vyrovnání. Všechna paré budou řádně autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály dokumentů.
6. Smluvní strany ujednávají, že správní poplatky za podání žádostí o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení hradí, bez ohledu na případné zastoupení v těchto řízeních zhotovitelem, objednatel sám.

Článek II.

Cena díla, platební a fakturační podmínky

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí celkem:

2 000 000 Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“)

DPH při sazbě 21% činí 420 000 Kč

Celkem včetně DPH 2 420 000 Kč

Smluvní strany se dohodly na následujícím rozdělení smluvní ceny:

- za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) 40 % ze smluvní ceny, tj. 800 000 Kč bez DPH (968 000 Kč včetně DPH),

- za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) 60 % ze smluvní ceny, tj. 1 200 000 Kč bez DPH (252 000 Kč včetně DPH).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě (mimo vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu se změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla uvedenou v bodě 1. tohoto článku na základě jeho faktur a na základě předávacích protokolů v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.
3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká po splnění následujících podmínek v následujících částkách:
- a) 75 % z ceny za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) po oznámení zahájení územního řízení stavebním úřadem dle § 87 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění;

- b) 25 % z ceny za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) po vydání územního rozhodnutí dle § 92 stavebního zákona;
- c) 75 % z ceny za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) po oznámení zahájení stavebního řízení stavebním úřadem dle § 112 stavebního zákona; nedojde-li k němu z důvodu nezahájení stavebního řízení nezaviněného pochybením zhotovitele, pak nejpozději uplynutím 6 měsíců od předání dokončeného díla v tomto stupni objednateli;
- d) 25 % z ceny za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) po vydání stavebního povolení dle § 115 stavebního zákona; nedojde-li k němu z důvodu nezaviněného pochybením zhotovitele, pak nejpozději uplynutím 12 měsíců od předání dokončeného díla v tomto stupni objednateli;
4. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury se lhůta splatnosti faktury přerušuje. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.
6. Pokud by objednateli v souvislosti s úhradou faktury vznikalo ručení za DPH podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění [např. podle odst. 2 písm. c) nebo odst. 3] je objednatel bez dalšího oprávněn uhradit zhotoviteli pouze fakturovanou částku bez DPH a částku odpovídající vyúčtované DPH zaplatit na účet správce daně. O tomto postupu objednatel dodatečně písemně informuje zhotovitele.
7. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.
8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Článek III. **Termín plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli v těchto termínech:
- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. a) nejdéle do **120 kalendářních dnů od vstupu smlouvy v účinnost**
 - předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. b) nejdéle do **120 kalendářních dnů od data vydání územního rozhodnutí na základě dokumentace uvedené v čl. I. bod 1. písm. a)**
2. Případně-li den dokončení plnění na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, že dílo bylo dokončeno včas, dojde-li k jeho převzetí objednatel v nejbližší následující pracovní den.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že nesplnění termínů dokončení díla podléhá sankcím sjednaným touto smlouvou a může též vyústit ve vznik škody objednateli.

Článek IV. **Provádění díla**

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby

výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se vztahují k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, má zhotovitel povinnost ji nahradit.
4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným v České republice a bude obsahovat veškeré části vyžádané stavebním úřadem a zainteresovanými orgány. Tím nejsou dotčena ujednání této smlouvy vyžadující pro plnění vyšší než normami požadovaný standard.
5. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky za nichž se má dílo realizovat.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že na dílo se vztahují specifické podmínky vyplývající ze skutečnosti, že projekt je určen k uplatnění v rámci plánované výzvy SC 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu. Vybrané povinnosti plynoucí z tohoto zařazení a odkazy na plné znění podmínek operačního programu jsou uvedeny v přílohách č. 3 a 4 smlouvy.

Konkrétní specifikace a způsob splnění těchto podmínek v rámci zpracování projektové dokumentace v souladu s čl. I. smlouvy bude nedílnou součástí projednávaných bodů na vstupním jednání se zhotovitelem.

Článek V. Průběžná kontrola

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob.
2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.

Článek VI. Záruky, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací uvedených v čl. I. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost dokumentace. Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo možno posoudit uvažované zatížení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelům stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude prosto jakýchkoliv věcných, právních, jakož i ostatních vad ke dni jeho předání. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. Zhotovitel poskytuje po uvedené záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla či jeho části vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že

předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, což znamená zejména, že předmět díla provedený podle této smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad.

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku této smlouvy, které budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí **60** měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.
5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá znovu částí díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během záruční doby.
7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáže, že vadu nezavinil.
8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
9. V případě, že se jedná o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může objednatel od smlouvy odstoupit.
10. V případě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než dle této smlouvy.
11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i výzva k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. občanského zákoníku.

Článek VII.

Zajištění plnění povinností

V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy, následující:

1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny díla stavby realizované na základě projektové dokumentace vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové dokumentace (např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
 - ve výši 3 % z ceny za zpracování společné dokumentace podle čl. I bodu 1. písm. b) v případě navýšení smluvní ceny díla stavby do 5% včetně,
 - ve výši 6 % z ceny za zpracování společné dokumentace podle čl. I bodu 1. písm. b) v případě navýšení smluvní ceny díla stavby od 5% do 10% včetně,

- ve výši 10 % z ceny za zpracování společné dokumentace podle čl. I bodu 1. písm. b) v případě navýšení smluvní ceny díla stavby větším než 10%.
- 2. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu tímto vznikla.

Pokud bude objednatel v důsledku pochybení zhotovitele nebo vady díla sankcionován v procesech týkajících se přidělení dotace na projekt spočívající v realizaci stavby zhotovované na základě projektové dokumentace vypracované podle této smlouvy, a to formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce.
- 3. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náklady prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr.
- 4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla oproti termínu ujednanému v čl. III. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné části plnění, s jejímž předáním je v prodlení, uvedené v bodu 1. článku II. této smlouvy.
- 5. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. VIII. bodu 2. písm. a) – d) uplatní objednatel za toto porušení smlouvy vůči zhotoviteli též smluvní pokutu ve výši 20 % smluvní ceny díla.
- 6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle článku VI. bodu 5. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním každé z vad.
- 7. V případě vadného plnění v oblasti majetkoprávního vypořádání tak, jak jsou požadované činnosti upraveny v příloze č. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny díla za každý kalendářní týden, ve kterém přes upozornění objednatele nesplnil přílohou stanovené povinnosti.
- 8. Za každý jednotlivý případ jiného než výše uvedeného porušení povinností zhotovitele z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla.
- 9. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. Není-li tento postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.
- 10. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele v plné výši.
- 11. Není-li v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti plynoucí z této smlouvy.
- 12. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.

Článek VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.
2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních článcích této smlouvy rozumí případy, kdy:
 - a) zhotovitel přes opakované upozornění objednatele brání nebo jinak znemožní provádění kontrol díla nebo jeho části;
 - b) se zhotovitel přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou (zejména nedodržel termín předání dokončeného díla uvedený v článku III. této smlouvy), pokud pro danou povinnost tato smlouva výslovně nestanoví jinak;
 - c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - e) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci, případně jiným způsobem ukončil činnost.

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje.

3. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, za které se podle této smlouvy považuje situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil podle článku II. této smlouvy. V případě zpoždění uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.
5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku II. této smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody, zaplacení smluvní pokuty nebo práva z licenčního ujednání k předmětu díla.
6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající jeho provedenému rozsahu, a to proti předání této části. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok zhotovitele na případné zaplacení smluvní pokuty.

Článek IX.

Přechod vlastnického práva

Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.

Článek X.
Předání a převzetí předmětu díla

1. Předmět díla bude předán objednateli v dohodnutém místě, kterým je budova Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského nám. 120, Pardubice.
2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
3. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu díla, který podepíší obě smluvní strany. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, zaznamená tuto skutečnost do předávacího protokolu společně s důvody odmítnutí převzetí. Po odstranění vad díla se opakuje předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu.
5. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o předání a převzetí předmětu díla je řádné splnění díla dle článku I. této smlouvy.

Článek XI.
Změny, vícepráce

1. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu celkové ceny díla (s podrobnou specifikací) a návrh na úpravu termínu plnění.
2. Schválení dokumentu změny díla objednatel a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:

V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy v důsledku nových skutečností požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených.
4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosažení souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na základě požadavků směřujících k dosažení účelu předmětu díla, nemohou být chápány a vykládány jako změny smlouvy, nevztahuje se na ně toto ustanovení tohoto článku a nemohou být důvodem ke zvýšení ceny díla nebo ke změně termínu plnění.

Článek XII. **Ostatní ujednání**

1. Škodu, kterou zhotovitel způsobil porušením povinností daných touto smlouvou nebo v souvislosti s plněním této smlouvy objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Náklady s tím spojené nese zhotovitel. Povinnosti zhotovitele k náhradě škody v plném rozsahu není dotčena ani tehdy, když se jedná o takové porušení povinností stanovené touto smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.
2. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn je jednostranně započíst, tj. od částky fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst a zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou).
3. Zhotovitel se zavazuje mít k okamžiku uzavření této smlouvy, jakož i po celou dobu její účinnosti, uzavřenu platnou a účinnou pojišťovací smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s výkonem činností, jež jsou jejím předmětem, s pojištěným plněním ve výši nejméně 250 tis. Kč.

Článek XIII. **Licenční ujednání**

1. Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, tj. zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob.
2. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a jsou příkladmo uvedeny v tomto článku, je třeba souhlasu zhotovitele.

Článek XIV. **Zastupování objednatele**

K zastupování objednatele v rámci provádění inženýrské činnosti, která je součástí plnění této smlouvy, zmocňuje objednatel zhotovitele. Listina plné moci prokazující toto zmocnění a stanovující jeho rozsah je přílohou č. 5 této smlouvy.

Článek XV. **Závěrečná ustanovení**


1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou v sestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
 - příloha č. 1 – specifikace požadovaných majetkoprávních činností;
 - příloha č. 2 – vzorový formulář k předávacímu protokolu;
 - příloha č. 3 – povinnosti zhotovitele projektové dokumentace vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na přípravě a realizaci dopravních projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu;

- příloha č. 4 – výňatek ze specifických pravidel IROP k pojmu „modernizace“ a k členění nákladů na způsobilé a nezpůsobilé;
 - příloha č. 5 – plná moc k zastupování objednatele při výkonu inženýrské činnosti.
3. S ohledem na právní úpravu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany následující:
- a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve uveřejněním v registru smluv.
 - b) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření.
 - c) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
 - d) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel stejnopisy dva.
6. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle, s jejich obsahem souhlasí a budou se jimi řídit. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.
7. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne **21. 9. 2020** a schválen usnesením číslo **R/2908/20**

12. 11. 2020

V Pardubicích dne

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Specifikace majetkoprávních činností zhotovitele

Rozsah majetkoprávní činnosti ve smyslu čl. I odst. 1 smlouvy a požadovaný postup pro její provádění:

1. Zhotovitel předá zpracovaný záborový elaborát s vyznačením druhu majetkoprávní zátěže¹ objednateli a správci majetkoprávní databáze k vložení údajů do systému, a to bezodkladně po jeho zpracování. V případě změn v záborovém elaborátu předává zhotovitel bezodkladně podklady pro jeho aktualizaci správci databáze. S kontaktními údaji správce a požadavky na formáty dat bude zhotovitel seznámen na vstupním jednání. Zaškolení zhotovitele v práci s databází provede v případě potřeby správce systému.
2. Majetkoprávní činnost zhotovitele podle této přílohy se nevztahuje na pozemky, které jsou v celé výměře starou zátěží. Níže uvedený postup se vztahuje pouze k nové nebo kombinované zátěži.
3. Zhotovitel zajistí souhlasy dotčených vlastníků pozemků s projektovanou stavbou. V případě soukromých vlastníků a obcí požaduje objednatel vedle obstarání souhlasů vlastníků pozemků formou stanovenou v § 184a odst. 2 stavebního zákona též zajištění podpisů smluv o podmínkách provedení stavby. Zhotovitel v databázi vygeneruje návrhy smluv o podmínkách provedení stavby a provede jejich korektury. Následně tyto návrhy smluv odešle prostřednictvím databáze objednateli k odsouhlasení a doplnění. Po odsouhlasení objednatel rozešle zhotovitel prokazatelným způsobem návrhy smluv příslušným vlastníkům, a to současně s požadavkem na vyznačení jejich souhlasu se stavbou na situačním výkresu podle požadavku stavebního zákona (z databáze lze vygenerovat i vzorový průvodní dopis). V případě doručování poštou se doporučuje zvolit možnost vhození dopisu po případném uplynutí úložní doby do schránky. Návrhy smluv musí být odeslány nejpozději 35 dnů před termínem předání díla podle článku I. bodu 1. písm. a) smlouvy.
4. Zhotovitel v databázi zaznamená datum odeslání návrhů smluv, datum jejich doručení osloveným vlastníkům, datum podpisu smlouvy vlastníkem, případně důvody odmítnutí návrhu smlouvy nebo požadavky a podmínky vlastníka, pokud byly sděleny. Jde-li o požadavky vlastníka na změnu technického řešení, které jsou proveditelné bez významných dopadů na projektovanou stavbu a její cenu, oznámí zhotovitel tuto skutečnost bezodkladně objednateli. Bude-li technický požadavek objednatel akceptován, informuje objednatel zhotovitele o požadavku na zapracování změny do dokumentace a vlastníkovi předloží nový, v tomto smyslu upravený návrh smlouvy. V případě jiných požadavků vlastníků na změnu smlouvy (např. jiný smluvní typ, nabízená cena, požadavek na směnu pozemku) předá tyto případy zhotovitel bezodkladně k řešení objednateli.
5. Zhotovitel bude průběžně předávat jednostranně podepsané smlouvy objednateli. Zhotovitel je dále povinen aktualizovat údaje v databázi o udělených souhlasech vlastníků a uzavřených smlouvách, příp. o odmítnutí návrhu a jeho důvodech nejméně jednou týdně. Důvody odmítnutí přitom kategorizuje podle databázové šablony.
6. Odeslání návrhů smluv vlastníkům pozemků nesmí pro příslušné katastrální území proběhnout dříve, než proběhne projednání projektu s veřejností na místě. Jednání svolá zhotovitel; k tomu mu objednatel poskytne potřebou součinnost. Účast zhotovitele na jednání je povinná. Jednání

¹ *Starou zátěží* se rozumí pozemek ve vlastnictví osoby odlišné od objednatele, který je zastavěn silnicí nebo jejím příslušenstvím ve stávajícím stavu. *Novou zátěží* se rozumí pozemek ve vlastnictví osoby odlišné od objednatele, který má být nově zastavěn podle projektem navrženého řešení stavby. *Kombinovanou zátěží* se rozumí pozemek ve vlastnictví osoby odlišné od objednatele, který je zčásti zastavěn stávající silnicí a zčásti dotčen novým stavebním řešením.

budou svolána tak, aby poslední z nich proběhlo nejpozději 50 dnů před termínem předání díla podle článku I. bodu 1. písm. a) smlouvy. Zhotovitel zajistí, aby na tomto jednání byly k dispozici objednatelům odsouhlasené návrhy smluv o podmínkách provedení stavby k jejich možnému podpisu dotčenými vlastníky.

7. Předávané majetkoprávní podklady k datu odevzdání dokončeného předmětu díla podle článku I. bodu 1. písm. a) smlouvy musí zahrnovat souhlasy vlastníků pozemků podle požadavků § 184a odst. 2 stavebního zákona, vlastníkem podepsané smlouvy o podmínkách provedení stavby (pokud nebyly již předány), nesouhlasná vyjádření vlastníků pozemků, kteří odmítli smlouvy podepsat, a doklady o prokazatelném odeslání návrhů smluv v případě, kdy na ně vlastník nereagoval. Takto předanými doklady musí být prokázáno oslovení všech vlastníků dotčených projektovanou stavbou. Předávané doklady budou odpovídat stavu deklarovanému v databázi.
8. V případě, kdy je dotčený pozemek ve vlastnictví státu, neodesílá zhotovitel organizaci hospodařící s pozemkem návrh smlouvy o podmínkách provedení stavby, ale obstarává souhlas organizace (jejího ústředí) se stavbou a zábořem. Vydaný souhlas předá zhotovitel objednateli bezodkladně. Smluvní vztahy k takovému pozemku bude na základě tohoto souhlasu řešit sám objednatel.

Název stavby/projektu: „**Modernizace silnice II/337 Louka - Skuteč**“

Stupeň projektové dokumentace:

Zpracovatel projektové dokumentace:

Náležitost	Ano/Ne	Odkaz na náležitost v PD (Část/strana)
název stavby/projektu je ve všech částech dokumentace v souladu se SOD		
rozsah dokumentace odpovídá stupni PD		
dokumentace obsahuje zakreslení stavby do katastrální mapy, návrh oddělovacího geometrického plánu včetně souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy dotčených pozemků z katastru nemovitostí, záborový elaborát a stanovení odvodů za zábory zemědělského a lesního půdního fondu		
dokladová část projektové dokumentace obsahuje zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla		
dokladová část projektové dokumentace obsahuje souhlasné stanovisko budoucího uživatele s projektovou dokumentací včetně stanoviska příslušné majetkové správy SÚS Pk		
paré č. 1 obsahuje dokladovou část s originály dokladů		
dokumentace je podepsána odpovědným projektantem a opatřena autorizačním razítkem		
digitální zpracování obrazové části ve formátu 1X CD v DWG a 1 x CD v PDF		
textová část ve formátu *.doc nebo *.docx		
tabulky ve formátu *.xls nebo *.xlsx		
dokumentace obsahuje oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, kompatibilním s datovým předpisem elektronického formátu XC4 včetně autorizované tištěné podoby		
počet paré odpovídá SOD		
k dokumentaci je přiložen návrh žádosti stavebníka o vydání ÚR nebo SP vč. všech potřebných dokladů		
paré č. 1 a 2 dokumentace pro stavební povolení obsahuje statické výpočty		
u jednotlivých stavebních objektů je uveden kód CPV, CZ-CPA, CZ-CC a JKSO		
projektová dokumentace obsahuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a projekt ZOV		
součástí projektové dokumentace na dopravní stavby je diagnostika dle platných TP v rozsahu dle SOD		
dokladová část dokumentace obsahuje závěr z odborného posouzení Východočeského muzea		

v Pardubicích k předpokládanému výskytu archeologických situací a nálezů v místě plánované stavby		
dokumentace obsahuje harmonogram vč. nezbytných technologických přestávek a doklady o projednání objízdných tras		
oceněný výkaz výměr je uveden bez DPH, u všech položek je stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH		
součástí dokumentace a výkazu výměr je dodávka a montáž velkoplošných billboardů a pamětních desek v rozsahu dle přílohy k Příručce pro žadatele a příjemce v rámci daného operačního programu – Pravidla povinné publicity		

Datum:

Jméno zodpovědného projektanta:

Podpis zodpovědného projektanta:

Příloha č. 3 ke Smlouvě č. OR/20/24354

Povinnosti zhotovitele projektové dokumentace vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na přípravě a realizaci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) specifický cíl 1.1

Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

Název projektu: Modernizace silnice II/337 Louka-Skuteč

Registrační číslo projektu: --

Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program (dále jen „IROP“)

Číslo a název výzvy: Výzva č. 91, Vybrané úseky silnic II. a III. Třídy - III

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Zhotovitel projektové dokumentace (dále jen „Zhotovitel“) se zavazuje plnit povinnosti vyplývající z podmínek uvedených v kolové výzvě č. 91, vybrané úseky silnic II. a III. třídy – II, zejména však níže uvedená ustanovení.

Aktuální dokumenty jsou uvedeny na internetové adrese:

<https://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-91-Vybrane-useky-silnic-II-a-III-tridy-III>

- 1) Hlavní podmínky IROP jsou obsaženy ve „Specifických pravidlech výzvy pro žadatele a příjemce“ ze dne 14.11.2019, kdy tato pravidla mohou být v průběhu realizace projektové dokumentace jím průběžně aktualizována.
- 2) V rámci IROP specifického cíle 1.1. lze podpořit pouze projekty spočívající v rekonstrukci, modernizaci, popř. ve výstavbě vybraných úseků silnic II. a III. třídy (nelze podpořit projekty typu oprava nebo údržba). Tato skutečnost musí být respektována ve všech částech projektové dokumentace.
- 3) Bez ohledu na to, kdo je objednatelem projektové dokumentace, je investorem projektu (stavby), žadatelem o dotaci a příjemcem dotace Pardubický kraj.
- 4) Předmětem díla je zpracovat projektovou dokumentaci dle rozsahu, stanoveném smlouvou o dílo č. OR/20/24354 na zhotovení projektové dokumentace, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb pro stavbu a zpracovat ji tak, aby v co nejširší míře vyhověla podmínkám IROP pro splnění přijatelnosti projektu a to zejména v těchto bodech:
 - a) Splnění definice rekonstrukce/modernizace pozemní komunikace, dle bodu 2.2. specifických pravidel.
 - b) Souvrství vozovky modernizované/pozemní komunikace musí být navrženo na období minimálně 25 let.
 - c) Technické řešení musí být v souladu s platnou legislativou a s platnými technickými normami (zejména ČSN 73 6101, 73 6102 a 73 6110, vzorovými listy staveb pozemních komunikací a TP 170.
 - d) Rozčlenění stavebního rozpočtu na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo funkční celky a to tak, aby byly jednoznačně věcně vymezeny a vizuálně odlišeny

způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu od způsobilých výdajů na vedlejší aktivity projektu a výdajů nezpůsobilých (příklad: způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu znázorněny zeleně, nezpůsobilé výdaje červeně).

- e) Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb musí odpovídat požadavkům IROP na finanční rozdělení výdajů dle bodu 2.6. Specifických pravidel, kdy:
 - f) na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu,
 - g) na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu,
 - h) ostatní výdaje jsou nezpůsobilé.
- 5) Položkový rozpočet stavby musí být zpracovaný tak, aby maximum položek bylo navázáno na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V ostatních případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologii obsažené v cenové soustavě, je zhotovitel povinen předložit vysvětlení, jak byla cena stanovena s tím, že tato potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu.
- 6) Položkový rozpočet stavby musí být vypracován v rozsahu odpovídajícímu požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění, a předložen ve formátu .pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené formáty jsou .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
- 7) Zhotovitel je povinen veškeré jím zjištěné nezpůsobilé výdaje projektu předem konzultovat se zástupcem objednatele, zástupcem Správy a údržby silnic Pardubického kraje a příslušným projektovým manažerem tak, aby nedošlo k nepřiměřenému nárůstu nezpůsobilých výdajů projektu.
- 8) Povinnými nástroji publicity jsou:
- a) u projektů financujících dopravní infrastrukturu, jejichž celková výše podpory (příspěvek Unie a národní veřejné zdroje) přesahuje 500 000 EUR, se v místě realizace projektu umísťuje dočasný billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát). Povinný minimální rozměr dočasného billboardu je 2,1 x 2,2 m.
 - b) stálá pamětní deska o rozměrech 0,3 x 0,4 m, umístěná bezprostředně po dokončení realizace projektu v místě realizace projektu.
- Zhotovitel po předchozí konzultaci s příslušným projektovým manažerem požadavek na publicitu zapracuje do projektové dokumentace (včetně rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
- 9) Na všech výkresech – legendách, rozpiskách, ve všech zprávách a textech bude jednotně uveden název projektu (včetně rozlišení velkých a malých písmen, pomlček, mezer apod.), dle pokynů objednatele tak, aby byl v souladu s názvem, pod kterým bude projekt předkládán k žádosti o spolufinancování.
- 10) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a

poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu tato lhůta.

11) Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti IROP:

- a) Každý originální účetní doklad musí obsahovat přesný název projektu, a pokud je již známo, tak i číslo projektu. Faktura musí obsahovat účel fakturovaných částek a přesnou specifikaci jednotlivých způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Metodika způsobilých výdajů je k dispozici na výše uvedené internetové adrese.
- b) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- c) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout bezodkladně kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k předmětu projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla v souvislosti s předmětem díla.
- d) Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s předmětem díla.
- e) Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
- f) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Centrem pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstvem pro místní rozvoj, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).
- g) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
- h) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s předmětem smlouvy a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

12) Zhotoviteli se doporučuje seznámit se s dokumentem IROP - Častá pochybení žadatelů ve výzvě IROP č. 1 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“, přístupném na výše uvedené internetové adrese.



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
VÝŇATEK ZE SPECIFICKÝCH PRAVIDEL VÝZVY PRO
ŽADATELE A PŘÍJEMCE K PRŮBĚŽNÉ VÝZVĚ Č. 70 -
VYBRANÉ ÚSEKY SILNIC II. A III. TŘÍDY - II VYDÁNÍ 1.3
ZE DNE 23. 2. 2017, AKTUALIZACE 28. 11. 2018


Přehled podporovaných aktivit

Hlavní podporovanou aktivitou je realizace staveb:

- rekonstrukce, modernizace a výstavba vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy, včetně budování obchvatů sídel, technického zhodnocení a výstavby mostů, zklidnění průtahů a výstavby okružních křižovatek, s cílem zvýšit konektivitu k síti TEN-T či sekundárnímu nebo terciárnímu uzlu,
- doplnkově realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. protihlukové stěny a valy, objekty pro zajištění průchodnosti komunikací pro volně žijící živočichy, migrační zábrany, výsadba doprovodné zeleně) a prvků sloužících ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu (např. veřejné osvětlení, senzory a aktivní prvky inteligentních dopravních systémů) vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě vybraného úseku řešené pozemní komunikace.

Vedlejší podporované aktivity jsou nezbytné k realizaci staveb, zejména realizace vyvolaných investic, zpracování projektových dokumentací, výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu, provádění inženýrské činnosti ve výstavbě a vybrané služby bezprostředně související s realizací projektu.

- **Pojem rekonstrukce/modernizace pozemní komunikace** zahrnuje stavební a montážní práce, úpravy a dodávky, kterými se v celém řešeném úseku provádí zvýšení únosnosti stávající vozovky směrově nerozdělené pozemní komunikace nebo jízdního pásu směrově rozdělené čtyřpruhové pozemní komunikace v celé šířce a zároveň:
a) účelné úpravy směrového či výškového vedení nebo šířkového uspořádání komunikace,
b) nebo úpravy celého krytu (obrusné a ložné vrstvy) a zároveň podkladních vrstev v celé šířce



vozovky.

- Účelnými úpravami směrového vedení komunikace jsou úpravy/posunutí osy komunikace (optimalizace trasy řešené komunikace, zvětšení poloměru směrových oblouků průběžně v dotčeném úseku komunikace apod.).
- Účelnými úpravami výškového vedení komunikace jsou úpravy nivelety komunikace (optimalizace podélného profilu řešené komunikace, zvětšení poloměru výškových oblouků

průběžně v dotčeném úseku komunikace apod.). Za účelné úpravy výškového vedení se považuje také zesílení krytu vozovky vycházející z návrhu řešení rekonstrukce komunikace podle diagnostického posudku k předložené projektové dokumentaci stavby v celé šířce vozovky.



- Účelnými úpravami šířkového uspořádání komunikace jsou úpravy šířky nebo počtu jízdních pruhů nebo krajnic komunikace (optimalizace kategorijské šířky řešené komunikace, rozšíření nevyhovujících jízdních pruhů nebo přidání jízdního pruhu průběžně v dotčeném úseku komunikace apod.).
- Účelné úpravy směrového vedení, výškového vedení nebo šířkového uspořádání komunikace musí představovat komplexní řešení vedoucí ke zkapacitnění/zrychlení průjezdnosti a zvýšení bezpečnosti dané komunikace.
- Za rekonstrukci/modernizaci pozemní komunikace se rovněž považují stavební úpravy nevyhovujících mostních objektů či křižovatek včetně vozovky v celé její šířce.
- Souvrství vozovky rekonstruované/modernizované pozemní komunikace musí být navrženo na období minimálně 25 let.
- Technické řešení musí být v souladu s platnou legislativou a s platnými technickými normami (zejména ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110, vzorovými listy staveb pozemních komunikací a TP 170).

Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu

Na hlavní aktivitu projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Stavby

- výdaje na realizaci vybraných součástí a příslušenství silnice podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:
 - všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, přidružené a přídatné pruhy, včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy,
 - mostní objekty, po nichž je komunikace vedena, včetně chodníků, revizních zařízení, ochranných štítů a sítí na nich, strojní vybavení sklopných mostů, ledolamy, propustky, lávky pro chodce nebo cyklisty,
 - tunely, galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení, silniční pomocné pozemky,
 - svislé dopravní značky a dopravní zařízení, zábradlí na mostech, zdech a mimo průjezdní úsek silnice, odrazníky, svodidla, pružidla, směrové sloupky, dopravní knoflíky, staničníky, mezníky, vodorovná dopravní značení, dopravní ostrůvky, odrazné a vodící proužky a zpomalovací prahy,
 - únikové zóny, protihlukové stěny a protihlukové valy, pokud jsou umístěny na silničním pozemku,
 - dešťové vpusti s šachtou a přípojkou do kanalizačního řádu,
 - kanalizace, včetně úprav k odvádění vody, lapolů a sedimentačních nádrží, sloužící výlučně k odvádění povrchových vod z komunikace,
 - podchody a zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce mimo průjezdní úsek silnice,
 - hlásiče náledí, hlásky a jiná zařízení pro provozní informace,
 - veřejné osvětlení mimo průjezdní úsek silnice pouze jako bezpečnostní opatření (k přesvětlení přechodů pro chodce, k zajištění bezpečnosti na mostních objektech), světelná signalizační zařízení sloužící k řízení provozu mimo průjezdní úsek silnice,
 - silniční vegetace mimo průjezdní úsek silnice,
 - zařízení zabraňující vniknutí volně žijících živočichů,
- výdaje na realizaci:
 - podchodů a zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce v průjezdním úseku silnice,
 - veřejného osvětlení v průjezdním úseku silnice pouze jako bezpečnostního opatření (k přesvětlení přechodů pro chodce, k zajištění bezpečnosti na mostních objektech),
 - souvislého veřejného osvětlení v průjezdním úseku silnice ve vlastnictví žadatele,

- světelných signalizačních zařízení sloužících k řízení provozu v průjezdním úseku silnice,
- silniční vegetace v průjezdním úseku silnice a vegetačních úprav stavbou dotčených nezpevněných pozemků,
- únikových zón, protihlukových stěn a protihlukových valů umístěných mimo silniční pozemek,
- části kanalizace, včetně úprav k odvádění vody, lapolů a sedimentačních nádrží, sloužící k odvádění povrchových vod z komunikace,
- další výdaje spojené s realizací stavby silnice:
 - výdaje na přípravu staveniště, včetně demolice objektů podmiňujících výstavbu, sanace skalních stěn, manipulace s kulturními vrstvami zeminy a přesunu pomníků,
 - výdaje na rekultivaci ploch původně zastavěných stavbou dotčených pozemků,
- musí být součástí položkového rozpočtu stavby vztahujícího se k příslušné projektové dokumentaci; projektová dokumentace musí všechny položky zahrnovat v rámci stavebních objektů nebo provozních souborů stavby; příjemce bude se žádostí o platbu předkládat přehled čerpání z jednotlivých položek rozpočtu.

DPH

- pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporovaným hlavním aktivitám nárok na odpočet vstupu,
- pokud je žadatel neplátce DPH, způsobilým výdajem je celková pořizovací cena
- DPH je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje.

Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu

Výdaje na vedlejší aktivity projektu celkem jsou způsobilé do výše 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. Část výdajů na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů projektu je nezpůsobilá.

- výdaje na realizaci následujících stavbou vyvolaných investic:
 - výdaje na stavbou vyvolané úpravy a přeložky stávajících pozemních komunikací a připojení sousedních nemovitostí,
 - výdaje na stavbou vyvolané úpravy a přeložky stávajících inženýrských sítí, vodotečí a drážních objektů,
 - výdaje na pomocné dopravní stavby a opatření, jako jsou provizorní dopravní značení, výhybny, provizorní mosty, obslužné lávky, obslužné komunikace mostních objektů, zesílení konstrukčních vrstev objízdné komunikace stejné nebo nižší kategorie a zvýšení únosnosti mostu z důvodu převedení vyšších intenzit dopravy (vyvolaných přesměrováním dopravy ze silnice řešené projektem), než na jaké byla stávající konstrukce dimenzována, úpravy výškových a směrových parametrů objízdných tras (v místech, která by ve stávající podobě bránila průjezdu zejména vozidlům kategorie M3, N3, T, S), úprava staveništní komunikace, výstavba provizorní objízdné komunikace, jejichž návrh je v projektové dokumentaci řádně zdůvodněn, a protihluková opatření, jako je výměna oken objektů chráněných před nadlimitním hlukem podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, jejichž návrh je řádně zdůvodněn a podložen stanoviskem orgánu ochrany veřejného zdraví v projektové dokumentaci, opatření zabezpečující pohyb chodců na staveništi a provizorní přístup k nemovitostem,
- musí být součástí položkového rozpočtu stavby vztahujícího se k příslušné projektové dokumentaci; projektová dokumentace musí všechny položky zahrnovat v rámci stavebních objektů nebo provozních souborů stavby; příjemce bude se žádostí o platbu předkládat přehled čerpání z jednotlivých položek rozpočtu.

Nezpůsobilé výdaje projektu

- výdaje na realizaci chodníků, nástupišť, stezek pro chodce a cyklisty, stezek pro cyklisty, cyklotras a připojení sousedních nemovitostí, s výjimkou nutných úprav či přeložek stávajících komunikací a připojení vyvolaných stavbou,
- výdaje na realizaci odpočívek, čekáren veřejné hromadné dopravy, objektů a zařízení sloužících k výkonu údržby pozemní komunikace, technických zařízení a jejich součástí určených k provádění vysokorychlostního kontrolního vážení,
- výdaje na běžnou údržbu komunikací, souvislou údržbu komunikací a opravu komunikací (dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb.; mimo zesílení nebo rozšíření vozovky a krajnic),
- výdaje na práce zahrnuté do údržby mostů podle technických podmínek, včetně prací pro zajištění funkčního stavu mostu nebo propustku (údržba a opravy),
- výdaje na opravy objízdných tras,
- výdaje na zřízení, provoz a odstranění zařízení stavenišť,
- výdaje na zajištění náhradní dopravy/výlukového provozu,
- výdaje na realizaci náhradní výsadby dřevin mimo prostor stavby,
- výdaje na přípravu a zpracování žádosti o podporu, s výjimkou zpracování studie proveditelnosti,
- výdaje spojené s řízením a administrací projektu,
- výdaje na nákup nemovitostí mezi spojenými osobami vymezenými v § 23 odst. 7 zákona o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů,
- výdaje na uzavření kupní smlouvy, popř. smlouvy o smlouvě budoucí kupní, k nákupu nemovitostí, výdaje na vyhotovení znaleckého posudku, poplatky za zápis do katastru nemovitostí,
- správní poplatky,
- poplatky za užívání veřejného prostranství, poplatky za dočasné zábory manipulačních pruhů,
- DPH s nárokem na odpočet nebo její část, pokud žadatel má nárok na odpočet DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
- úroky z úvěrů, půjček, splátky úvěrů a půjček,
- pojištění,
- bankovní záruky,
- pokuty, sankce, penále,
- manka a škody,
- jiné daně (silniční daň, daň z nemovitých věcí, daň darovací, daň dědická apod.),
- cla,
- výdaje, které jsou součástí likvidace společnosti, nedobytné pohledávky a jiné,
- výdaje na právní spory vzniklé v souvislosti s projektem, např. výdaje na uhrazení soudního poplatku, na pořízení důkazů, na právní zastoupení v případě sporu,
- provozní a režijní výdaje,
- náklady na mzdy, platy, náhrady mezd a platů, ostatní osobní náklady, povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem,
- cestovní náhrady,
- provize,
- rezervy na budoucí ztráty a dluhy,
- kurzové ztráty,
- odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
- výdaje související se smlouvou operativního leasingu (daň, marže pronajímatele, výdaje na refinancování, režijní výdaje, pojišťovací výlohy apod.),

- výdaje odpovídající svým vymezením účetní kategorii mimořádných nákladů,
- výdaje na audit projektu,
- dodávky, které nevytvářejí žádnou reálnou hodnotu nebo jejichž hodnota je určena pouze procentem z celkových nákladů projektu,
- jakýkoli výdaj, který zcela zřetelně nesouvisí s činností spolufinancovanou ze strukturálních fondů nebo který není možno doložit písemnými doklady,
- výdaje na nákup nemovitostí nad stanovený limit 10 % celkových způsobilých výdajů,
- část výdajů na vedlejší aktivity projektu, převyšující 15 % celkových způsobilých výdajů projektu; konečná výše celkových způsobilých výdajů je známa po skončení poslední etapy realizace projektu,
- další výdaje, u kterých nejsou dodrženy podmínky pro způsobilost výdajů, uvedené v tomto dokumentu.

Příklady způsobilosti výdajů

- realizace nových i modernizace stávajících autobusových zálivů, zastávkových pruhů - **Způsobilý výdaj hlavní**
- realizace nových nástupišť k zálivu, včetně nástupní hrany /i samotná nástupní hrana/ – **Nezpůsobilý výdaj**

/nejedná se ani o vyvolanou investici/

- realizace přeložek chodníků, nástupišť k zálivu, včetně nástupní hrany – **Způsobilý výdaj vedlejší /jedná se o vyvolanou investici/ - v PD zdůvodnit, že se jedná o nutné úpravy či přeložky stávajících komunikací vyvolaných stavbou**
- Výdaje na zřízení, provoz, a odstranění staveniště – **Nezpůsobilý výdaj** - a jsou to veškeré výdaje související se zřízením, provozem a přípravou staveniště (umístění stavebních buněk, jejich provoz a odstranění). V souvislosti se staveništěm je hlavním způsobilým výdajem příprava staveniště, tj. zejména zemní práce spojené s úpravou terénu pro přípravu plochy pro staveniště.

Specifikace způsobilých výdajů na pomocné dopravní stavby (dříve „objízdné trasy“)

- Výdaje na pomocné dopravní stavby jsou způsobilé pouze tehdy, pokud se jedná o investice (nikdy opravy), kterými dojde k zesílení konstrukčních vrstev, úpravy výškových a směrových parametrů objízdné komunikace (stejně, ale i nižší třídy), zvýšení únosnosti mostů atd. tak, aby mohla sloužit pro účely zajištění funkce pomocné dopravní stavby, ještě před započatím realizace stavby (viz přehled způsobilých výdajů na vedlejší aktivity).
- **Musí se tedy jednat o investice před, resp. v průběhu realizace, nikoli poté, kdy pomocná dopravní stavba přestala plnit svůj účel.** Návrh a rozsah těchto investic musí být projektantem řádně zdůvodněn a popsán v projektové dokumentaci (technické zprávě, situaci) a musí být součástí položkového rozpočtu stavby a smlouvy o dílo.

Pozn.: Vzhledem k tomu, že veškeré, projektantem navržené výdaje na následné opravy objízdných tras budou v rámci IROP automaticky výdaji **NEZPŮSOBILÝMI** (viz přehled nezpůsobilých výdajů), má projektant za povinnost jím navrhovaný rozsah oprav objízdných tras

předem konzultovat se zástupcem objednatele PD, který zajistí další projednání se zástupcem OPRI, odboru dopravy Pk, SÚS Pk a příslušným projektovým manažerem tak, aby došlo ke vzájemné shodě na rozsahu a účelnosti takto vynaložených investičních výdajů.

Specifikace požadavků na projektovou dokumentaci

- Žadatel dokládá projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovaným projektantem, v podrobnosti pro vydání stavebního povolení, která je součástí žádosti o stavební povolení, nebo je ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení. Jako ověření dostačuje razítko s podpisem a označením stavebního úřadu alespoň na titulní straně projektové dokumentace.
- Pokud stavba nevyžaduje stavební povolení, dokládá žadatel projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby. V případě, že již byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, žadatel ji také přikládá k žádosti o podporu.
- Projektové dokumentace jsou zpracovány podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bližší specifikace je ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- V případě rekonstrukce/modernizace komunikace, při které je definice rekonstrukce/modernizace naplněna pouze prostřednictvím zesílení krytu vozovky, žadatel předkládá projektovou dokumentaci včetně diagnostického posudku. Diagnostický posudek, na základě kterého byla projektová dokumentace vypracována, nesmí být v době předložení žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby na stavební řad starší 36 měsíců.
- Pokud jsou k různým částem stavby, která je předmětem projektu, zpracovány různé projektové dokumentace, žadatel dokládá všechny odpovídající projektové dokumentace.

Specifikace požadavků na položkový rozpočet stavby

- Stavební rozpočet /**dokládáný ve stupni DSP**/ je nutno členit na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo funkční celky, případně jiné obdobné části, a to tak, aby bylo možno jednoznačně vymezit způsobilé/nezpůsobilé výdaje a hlavní/vedlejší aktivity projektu a stanovit celkovou předpokládanou hodnotu stavebních prací.

Příklad členění tabulky:

p.č.	popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1.	Způsobilé výdaje projektu			
1.a	Hlavní aktivity projektu			
	<i>SO XX Silnice..</i>			
	<i>SO XX ...</i>			
1.b	Vedlejší aktivity projektu			
	<i>SO XX objízdne trasy</i>			
	<i>publicita</i>			
2	Nezpůsobilé výdaje			

	SO XX cyklostezka			
3	Celkové výdaje projektu			

- **Ve stupni PDPS** žadatel dokládá položkový rozpočet stavby vypracovaný v rozsahu odpovídajícím požadavkům vyhlášky č. 230/2012 Sb. (č. 169/2016 od nabytí účinnosti). Položkový rozpočet stavby žadatel předkládá v .pdf a v elektronické podobě ve formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo v obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. V rámci vypracování položkového rozpočtu stavby již není možné navyšovat celkovou předpokládanou hodnotu stavebních prací /snižovat lze/, stanovenou stavebním rozpočtem /pokud byl vypracován/ a přidávat další aktivity projektu /nové stavební objekty/.
- Položkový rozpočet stavby bude rozčleněn na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo funkční celky a to tak, aby byly jednoznačně položkově vymezeny způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu od způsobilých výdajů na vedlejší aktivity projektu a výdajů nezpůsobilých – **DŮLEŽITÉ !!!**
- Nedílnou součástí položkového rozpočtu stavby je čestné prohlášení projektanta v níže uvedeném znění:

VZOR

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PROJEKTANTA

ke způsobu stanovení cen

položek ve stavebním rozpočtu Název projektu:

Zpracovatel PD:

Čestně prohlašuji, že ve stavebním rozpočtu na akci.....byly stanoveny ceny položek:

- s jednotkou soubor a komplet
- vlastních nenacházejících se v cenové soustavě ÚRS
- vyšších než je jednotková cena uvedená v cenové soustavě ÚRS

vždy na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta ze společnosti .s obdobími zakázkami realizovanými v období let

V.....dne

Zodpovědný projektant

Nejčastější pochybení v položkovém rozpočtu stavby

- výdaje na hlavní aktivity neodpovídají tržním cenám
- jednotkové ceny jsou vyšší než cena dle zvoleného ceníku
- nesoulad se zvolenou cenovou soustavou
- rozpočet obsahuje soubory bez patřičného popisu, případně čísla položek, které nejsou v daném ceníku

- v popisu položky chybějící technická specifikace
- chybějící očíslování položek

Nejčastější pochybení v realizaci podporovaných aktivit

- nebyly splněny požadavky na definici rekonstrukce/modernizace pozemní komunikace:
 - stavební úpravy nejsou prováděny v celém úseku v celé šířce komunikace nebo v určité části nenaplňují požadavky definice,
 - nejde o účelné úpravy směrového či výškového vedení nebo šířkového uspořádání komunikace (ve výzvě č. 70 je tato část definice upřesněna),
 - jde o prostou výměnu krytu vozovky,
 - k zesílení krytu vozovky nedochází nad původními podkladními vrstvami, tj. nikoliv v celé tloušťce krytu (ve výzvě č. 70 je tato část definice upravena),
 - úprava podkladních vrstev má charakter lokálních sanací, není celoplošná.
- Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu.
 - špatné zařazení aktivit/výdajů mezi hlavní a vedlejší, např. mezi hlavní výdaje jsou zařazeny výdaje na vyvolané investice, které spadají do vedlejších,
 - mezi způsobilé výdaje jsou zařazeny výdaje na zcela nové chodníky, ačkoliv jsou správně nezpůsobilé,
 - způsobilé výdaje na hlavní aktivity jsou chybně uplatňovány na komunikaci za hranicí křižovatky/úseku prioritní regionální silniční sítě,
 - výdaje na vyvolané investice nejsou řádně odůvodněné.
- cílová hodnota indikátoru délky rekonstruovaných silnic neodpovídá hodnotě vycházející z projektové dokumentace a vztahující se k podporovaným aktivitám.

PLNÁ MOC

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IČ: 708 92 822
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
(dále též „zmocnitel“)

zmocňuje

JACKO, p&v s.r.o.
Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktář
IČ: 27800440
zastoupen: Ing. Liborem Jackem
(dále jen „zmocněnec“)

aby zmocněnec zastupoval ve smyslu § 33 správního řádu Pardubický kraj před správním orgánem při provádění inženýrské činnosti, tj. při zajištění veškerých úkonů při územním a stavebním řízení, při obstarávání stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a při veškerých dalších řízeních spojených s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení

ve věci stavby: **Modernizace silnice II/337 Louka - Skuteč**

Zmocnění je ve smyslu § 33 odst. 2 písm. b) správního řádu, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zvláštních právních předpisů uděleno pro celá výše uvedená řízení.

Tato plná moc platí do doby vydání souhlasů či do doby nabytí právních mocí rozhodnutí.

Zmocněnec je oprávněn, za podmínek stanovených občanským zákoníkem, zastupováním zmocnitele v rozsahu této plné moci pověřit i další osobu.

12. 11. 2020

V Pardubicích dne:

Pardubický kraj:

Plnou moc přijímá:

