

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3/2020/Hum
uzavřené dne 23.7.2020 pro stavbu „Bělečský potok v km 0,595 a 0,716“

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád:

Ing. Dagmar Vašíková, vedoucí Správy toků – oblast povodí Dyje,

ve věcech technických jedná: [REDAKCE] zástupce vedoucího Správy toků

tel.: [REDAKCE]

[REDAKCE] technický dozor stavebníka (TDS)

tel.: [REDAKCE]

[REDAKCE] osoba pracující pod vedením TDS

tel.: [REDAKCE]

I [REDAKCE] osoba pracující pod vedením TDS

tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

František Juřica

Se sídlem Svárov 92, 763 31 Brumov - Bylnice

IČ: 63393123

DIČ: [REDAKCE]

fyzická osoba podnikající dle §71 ods. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Valašské Klobouky

ve věcech technických jedná: [REDAKCE] autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 1 smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna osob zastupujících státní podnik Lesy České republiky, a to vedoucí správy toků - oblast povodí Dyj.

Dále je předmětem dodatku změna v ceně za dílo na díle „Bělečský potok v km 0,595 a 0,716“. Změna je vyvolána zjištěním chyby v projektové dokumentaci, v níž je předpokládáno vytýčení podzemních sítí, které se ve skutečnosti na stavbě nenacházejí. Cena bude ponížena o položku č. VRN-R2.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 3/2020/Hum pro provedení díla „Bělečský potok v km 0,595 a 0,716“ takto:

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád:

Antonín Ryček, pověřen zastupováním funkce vedoucího Správy toků – oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 16.9. 2020

ve věcech technických jedná: [redacted] osoba pověřená vedením Správy toků

tel.: [redacted]

I [redacted] technický dozor stavebníka (TDS)

tel. [redacted]

[redacted] osoba pracující pod vedením TDS

tel.: 7 [redacted]

I [redacted] osoba pracující pod vedením TDS

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 859 478,06 Kč bez DPH, slovy jeden milion osm set padesát devět tisíc čtyři sta sedmdesát osm korun českých a šest haléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo činí:

Cena za dílo bez DPH – původní cena:

1 891 778,06 Kč

Cena za méněpráce bez DPH:

32 300 Kč

Nová cena za dílo bez DPH:

1 859 478,06 Kč

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 3/2020/Hum nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/2020/Hum nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 3/2020/Hum ze dne 23.7.2020.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne 20.11.2020

V Brně dne 16.11.2020

Za objednatele
Lesy České republiky, s.p.

A [redacted]
pověřen zastupováním funkce vedoucí
Správy toků - oblast povodí Dyje

Za zhotovitele
František Juřica

[redacted]

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Bělečský potok v km 0,595 a 0,716

Objekt:

VRN - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - méněpráce

KSO:

Místo: Běleč

CC-CZ:

Datum: 01.11.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

František Juřica

IČ:

63393123

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-32 300,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-32 300,00	21,00%	-6 783,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-39 083,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: detecký potok v
km 0,595 - 0,714
Objekt:

VRN - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - méněpráce

Místo: Běleč

Datum: 01.11.2020

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	-32 300,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-32 300,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-32 300,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-32 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bělečský potok v km 0,595 a 0,716

Objekt:

VRN - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - méněpráce

Místo:

Běleč

Datum:

01.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-32 300,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-32 300,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-32 300,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-32 300,00	
5	K	VRN-R2	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnost v období mezi předáním staveniště a vytyčením stavby	Kpl	1,00	-32 300,00	-32 300,00	

