

Níže uvedené smluvní strany

1) **Město Přeštice**
IČO : 00257125,
se sídlem Masarykovo náměstí 107,
334 01 Přeštice
zastoupené Mgr. Karlem Naxerou, starostou
(na straně jedné jako „objednatel“)

a

2) **OMEGA C+M spol. s r.o.**
IČO : 47718056
se sídlem Domažlická 1123/194, 318 00 Plzeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložce 3345
zastoupená jednatelem Pavlem Míkem
(na straně druhé jako „zhotovitel“)

uzavřely dnešního dne dle ust. § 1901 anasl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „Obč.Z.“), tento

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 3/2020 ZE DNE 19.8.2020

I.

- 1) Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 19.8.2020 smlouvu o dílo č. 3/2020 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen jako "smlouva o dílo"), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést dílo v rámci akce „Přeštice - obnova vodovodního přivaděče, úsek VDJ - zahrádka“, spočívající v provedení obnovy vodovodního přivaděče a hlavního výtlačného řadu v souladu s jejími technickými parametry popsány v uvedené smlouvě o dílo a stejnojmennou projektovou dokumentací, kterou zpracoval Ing. Tomáš Šlemenda, IČ 64871061 a která tvoří přílohu smlouvy o dílo.
- 2) S přihlédnutím k dlouhodobému objektivnímu zhoršení klimatických podmínek v průběhu provádění díla, které na straně zhotovitele vyžadují změnu technologického postupu spolu s přijetím adekvátních opatření **smluvní strany ujednávají změnu termínu dokončení díla dle čl. III. odst. 2 smlouvy o dílo tak, že zhotovitel jest povinen fakticky zhotovit dílo nejpozději do 18.12.2020.**
- 3) Strany ujednávají, že zhotovitel se zavazuje dílo dle smlouvy o dílo a činnosti dle čl. II. odst. 1 této dohody provést v souladu s podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo.
- 4) Smluvní strany uvádějí, že ostatní práva a povinnosti, vyjma výše uvedených, konstituované smlouvou o dílo nejsou touto dohodou nikterak dotčena.
- 5) Změna termínu dokončení díla dle čl. I. odst. 2 této dohody není podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), neboť se (1) nejedná o změnu, která by i) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, ii) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo iii) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky; (2) nejedná o změnu, která mění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je i) vyšší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, ii) vyšší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo; (3) jedná se o změnu i) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, ii) nemění celkovou povahu předmětu díla a iii) hodnota změny

nepřekročí 50 % původní hodnoty ceny díla; (4) nejedná se o podstatnou změnu díla ve smyslu ust. § 222 odst. 7 ZZVZ,

II.

- 1) Strany deklarují, že objednatel jako veřejný zadavatel povinen do 30 dnů od změny závazku odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění způsobem podle § 212 ZoZVZ.
- 2) Tato dohoda byla schválena rozhodnutím Rady města Přeštice č.532/2020, ze dne 23.11.2020. Město se zavazuje zveřejnit tuto dohodu v Registru smluv dle zvláštního zákona.
- 3) Tato dohoda jest sepsána v rozsahu dvou stran, ve třech vyhotoveních. Strany prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena po vzájemném projednání, svobodně, vážně, je pro všechny strany srozumitelná, je prostá omylu a dále též, že smlouva byla uzavřena nikoli v tísní, v nezkušenosti kterékoli strany, rozrušenosti či rozumové slabosti, nikoliv lehkomylně a plnění z této smlouvy plynoucí nejsou ve vzájemném nepoměru. Strany výslovně deklarují, že ani jedna z nich se nepovažuje v právním vztahu za slabší a obě měly možnost dostatečně dlouho hodnotit návrh této úpravy, a to i se zvoleným odborníkem. Na důkaz shora uvedeného připojují osoby oprávněné jednat za strany, v souladu s ust. § 561 odst. 1 Obč.Z. své vlastnoruční signatury.

V Přešticích dne 27.11.2020

V Plzni dne 27.11.2020

.....
Město Přeštice
zastoupené starostou
Mgr. Karlem Naxerou
objednatel

.....
OMEGA C+M spol. s r.o.
zastoupená jednatelem
Pavlem Míkem
zhotovitel