

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 9. 2020**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Uherskohradištská nemocnice a. s.  
Se sídlem: J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště  
IČ: 276 60 915  
DIČ: CZ27660915  
Zastoupení: MUDr. Petr Sládek, ředitel a místopředseda představenstva  
Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4420

**Zhotovitel:** LISONĚK, s.r.o.  
Se sídlem: Stolářská 491, 688 01 Uherský Brod  
IČ: 253 45 168  
DIČ: CZ25345168  
Zastoupení: Ing. Josef Lisoněk, jednatel  
Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 27706

**PREAMBULE**

Smluvní strany spolu dne 9. 9. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále též jen „**Smlouva o dílo**“). V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na změnu díla – zvětšení rozsahu díla. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany za účelem změny rozsahu díla a změny ceny díla dohodly prostřednictvím tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo (dále též jen „**Dodatek č. 1**“) na těchto změnách Smlouvy o dílo:

**A) Do bodu 4 Smlouvy o dílo („Předmět díla“) se doplňuje odstavce 4.1.1 na konci větou tak, že nově zní:**

Předmětem díla je zhotovení stavby (dále také předmět plnění, dílo či stavba). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Rozsah díla se mění o vícepráce, které jsou uvedeny a specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který se podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo stane nedílnou součástí Smlouvy o dílo jako příloha č. 2 a je přílohou tohoto dodatku jako příloha č. 1.

**B) V bodě 6 Smlouvy o dílo („Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny“) se mění odstavec 6.1 tak, že nově zní:**

6.1.1	Cena za dílo je sjednána ve výši	
6.1.1.1	Cena bez DPH	9,415.634,43 Kč
6.1.1.2	Výše DPH	1,977.283,23 Kč
6.1.1.3	Cena včetně DPH	11,392.917,66 Kč

Cena včetně DPH slovy: jedenáctmilionůtřistadevadesát dva tisícdevětsetšedesát korun českých, šedesátšesthaléřů

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

Účastníci tohoto Dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Ostatní ujednání dosavadního znění Smlouvy o dílo zůstávají nadále nedotčena a nezměněna. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Vztahuje-li se na tento dodatek povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, souhlasí obě smluvní strany s tímto uveřejněním a sjednávají, že správci registru smluv zašle tento dodatek v plném znění k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel

Tento Dodatek č.1 je součástí výše uvedené Smlouvy o dílo.

Tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu z nichž po uzavření obdrží každá smluvní strana po jednom vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 (a tedy i Smlouvy o dílo) je Změnový list č.1

Dne .....

Dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
**Uherskohradištská nemocnice a.s.**  
MUDr. Petr Sládek  
ředitel a místopředseda představenstva

.....  
**LISONĚK, s.r.o.**  
Ing. Josef Lisoněk  
jednatel společnosti