

**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na  
ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Šternberk“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2268/2019**

ISPROFIN: 5713520017

a

**B.H.S. BOHEMIA, a.s.**

se sídlem: Praha 4, Nad spádem 641/20, PSČ 140 00

IČO: 26782014, DIČ: CZ26782014

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 8246

bank. spojení: xxx

zastoupena: Bc. Janou Štůlovou, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 54/2019

**uzavřely tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce  
výpravní budovy v žst. Šternberk“**

---

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Předmětem dodatku je oprava chyby ve změnovém listu č. 3, ve kterém byla uvedena mylně uvedena hodnota méněprací ve výši 397 449,45 Kč bez DPH u stavebního objektu E.2.01a - Vnější opravy, položka č. 120 kód položky 783226101 Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukcí. Skutečná výše méněpráce u této položky je 151 477,15 Kč bez DPH. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na navýšení ceny Díla o částku 245 972,30 Kč bez DPH.
- 1.2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PRACÍ SMLOUVY**

Článek 3, bod 3.3. zní nově takto:

*„3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla **zaokrouhlená na dvě desetinná místa** je:*

**Cena Díla bez DPH po Dodatku č. 2: 32 206 219,53 Kč**

**Změna ceny Díla bez DPH dle dodatku č. 3: + 245 972,30 Kč**

---

**Smluvní cena bez DPH: 32 452 191,83 Kč**

*slovy: **třicetdvamilionůčtyřístapadesátdvatisícstodevadesátjedna korun českých a osmdesát tři haléřů***

*Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.“*

- 1.3. Předmětem dodatku je dále náprava špatného zařazení položek u objektů E.2.01a Vnější opravy a E.2.01c 1. NP a dochází tak ke změně hodnoty víceprací a méněprací a to následovně:
- E.2.01a Vnější opravy - vícepráce v původní rekapitulaci uvedeny v hodnotě 950 705,85 Kč nyní 1 033 489,95 Kč, méněpráce (po úpravě dle čl. 1.1. tohoto dodatku) nyní 471 687,67 Kč.
  - E.2.01c 1.NP - vícepráce v původní rekapitulaci uvedeny v hodnotě 590 996,54 Kč nyní 508 212,44 Kč, méněpráce původně 319 661,55 Kč nyní 207 611,40 Kč.

Celková cena díla se úpravou zařazení nemění.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy o dílo.
-

- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je opravená položka soupisu prací E.2.01a - Vnější opravy položky č. 120 - Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukcí.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

V Olomouci dne 27.11.2020

V Olomouci dne 27.11.2020

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Bc. Jana Štůlová**  
Člen představenstva  
B.H.S. BOHEMIA, a.s.

.....

**Příloha č. 1**

**Rekapitulace Ceny Díla (příloha č. 4 SOD) – změna dle dodatku č. 3**

- **Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

### Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Šternberk

	Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
SO 98 98	641 531,41	641 531,41				641 531,41
E.1.5.1	82 345,65	82 345,65				82 345,65
E.1.5.2	42 695,10	42 695,10				42 695,10
E.2	27 453 427,84	30 940 317,17		2 727 125,56	1 981 823,06	31 685 619,67
E.2.01a	13 661 251,04	17 148 140,37	3	1 033 489,95	471 687,67	17 709 942,65
E.2.01b	741 715,37	741 715,37	2	37 666,28	315 902,05	463 479,60
E.2.01c	5 043 923,07	5 043 923,07	2	508 212,44	207 611,40	5 344 524,11
E.2.04	151 775,80	151 775,80	2	111 839,00	58 185,60	205 429,20
E.2.06	1 508 193,40	1 508 193,40	2	79 704,18	412 773,34	1 175 124,24
E.2.07	593 194,85	593 194,85	2	136 538,50	267 612,06	462 121,29
E.2.08	406 572,27	406 572,27	2	56 832,16	89 355,02	374 049,41
E.2.09	30 096,00	30 096,00				30 096,00
E.2.10	1 401 503,62	1 401 503,62				1 401 503,62
E.2.11	228 887,12	228 887,12	2		142 811,92	86 075,20
E.2.12	87 169,14	87 169,14				87 169,14
E.2.13	887 821,99	887 821,99	2	18 572,88	15 884,00	890 510,87
E.2.14	2 711 324,17	2 711 324,17	3	744 270,17		3 455 594,34

28 220 000,00

31 706 889,33

2 727 125,56

1 981 823,06

32 452 191,83

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1236515

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 042b4864-81ff-4f3d-9300-ccf628284dbd

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.11.2020 09:00:00



da53228b-3de9-496d-b891-06ff8dc39979