



TSKRP00B2NMD

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

„Náměstí bratří Synků, Sezimova, Praha 4, č. akce 2970310 - BESIP“

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4250/052/1

číslo smlouvy zhotovitele: P2019017

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Jana Holasová, DiS., technik odd. přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

2. Zhotovitel: **360 real facilities, s.r.o.**

Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10 - Hostivař

IČO: 05631661

DIČ: CZ05631661

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. C 267807

bankovní spojení: Reiffeisenbank, a.s.

č.ú.: 5080137228/550

zastoupena: Ing. Igorem Rattajem, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Igor Rattaj, jednatel společnosti

- ve věcech technických: Ing. Michal Pavlac, project manager

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Lukáš Galbavý, technik

výhradní e-mail pro účely fakturace: info@360realfacilities.cz

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Náměstí bratří Synků, Sezimova, Praha 4, č. akce 2970310 - BESIP“ ze dne 19.07.2019 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla),

a to z důvodu nutného navýšení objemu zemních prací, neboť při budování nové uliční a horské vpusti bylo zjištěno, že stávající kanalizační řad je umístěn ve větší hloubce, než s jakou uvažovala projektová dokumentace.

Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně č. V. Smlouvy (Platební podmínky), jak níže uvedeno.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle SoD bez DPH	5 620 742,50 Kč
DPH dle SoD 21 %	1 180 355,93 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	6 801 098,43 Kč
Cena víceprací bez DPH	228 500,00 Kč
DPH víceprací 21%	47 985,00 Kč
Cena víceprací vč. DPH	276 485,00 Kč
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH	5 849 242,50 Kč
DPH Dodatku č.1 21%	1 228 340,93 Kč
Cena dle Dodatku č.1 vč. DPH	7 077 583,43 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV. Změna čl. V. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. V. odst. 4, věta druhá Smlouvy, se mění takto:

4. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí

být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Nemá-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží Objednatel a dvě vyhotovení Zhotovitel.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 27. 11. 2020

Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.:


Prof. Ing. Karel Pospisil, Ph.D.
místopředseda představenstva

V Praze dne


Za 360 real facilities, s.r.o. :


jednatel

102 00 Praha 10

IČ 05631661 DIČ CZ05631661

S.r.o.
ředitel


TECHN. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
70/8, 110 00 PRAHA 1
103



360 real facilities s.r.o.

Průmyslová 1472/11
102 00 Praha 10 - Hostivař
IČ: 05631661, DIČ: CZ 05631661
e-mail: info@360realfacilities.cz

**Soupis provedených prací
VÍCEPRÁCE**

Odběratel: TSK hl.m.Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8
110 15 Praha 1

zakázka: **Náměstí bratří Synků, Sezimova, Praha 4, č. akce 2970310 - BESIP**

č.	Typ	Kód	Popis	mj	množství
1	K	R1.1	Zřízení uliční vpusti UV vč. přípojky (vč. výkopu, pažení, montáže, zásypu, vysaz.vložky, dodání kompletu UV vč. mříže, dodání ost.materiálu, odvozu, přesunu hmot a skládkov.- komplet) - hloubka napojení na řad cca 4,8m - UV3 - prohloubení cca o 1m	ks	1,000
2	K	R1.2	Zřízení uliční vpusti UV vč. přípojky (vč. výkopu, pažení, montáže, zásypu, vysaz.vložky, dodání kompletu UV vč. mříže, dodání ost.materiálu, odvozu, přesunu hmot a skládkov.- komplet) - hloubka napojení na řad cca 4,8m - HV4 - prohloubení cca o 1m	ks	1,000
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000
4	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000
5	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000

cena bez D
DPH 21%
celkem

Ing. Michal Pavlac
project manager

ies s. r. o.

1 Hostivař
a 10
05631661