

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 115-Nov-05/2020

(Stavba tůně v k.ú. Přerov nad Labem v lokalitě EVL)

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Sajdl, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,

č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka,

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Stavitelství – Mutl, s.r.o.

IČO: 29016037

DIČ: CZ29016037

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 160122

zastoupená:

Roman Mutl, jednatel společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED] - stavbyvedoucí

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

číslo účtu: 107-2314670217/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění smlouvu o dílo č. 115-Nov-05/2020, která je aktualizována tímto dodatkem:

Znění dodatku:

Pro zhotovitele není možné započít práce z důvodu nepřipravených přístupů ze strany objednatele, kde k dnešnímu dni nedošlo k vykácení předem vyznačených stromů, což je zásadní překážka na straně objednatele.

Důsledkem těchto výše uvedených skutečností bude prodloužení termínu dokončení do 31.3.2021.

Podle těchto skutečností se upravuje znění čl. II, odstavce 3 smlouvy takto:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně dokončeno a předáno objednateli, včetně plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne: 31.3.2021

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 115-Nov-05/2020 pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.


Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom, a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Za zhotovitele:


Za objednatele:

V Kutné Hoře dne: 18.11.2020

V Hradci Králové dne: 24.11.2020



Roman Mutl
jednatel společnosti Stavitelství Mutl, s.r.o.



Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe