

DODATEK č. 1

k SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD uzavřenému dne 11. 12. 2015

číslo smlouvy objednatele: 01PU-002343

číslo smlouvy zhotovitele: S17-024-0001

Tento Dodatek č. 1 k Souhrnu smluvních dohod byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

číslo smlouvy: 01PU-002343

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

Společností SWIETELSKY + VESIBA

Společnost **SWIETELSKY stavební s.r.o.** odštěpný závod **Dopravní stavby ZÁPAD**

se sídlem Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,

a

Společnost **Vesiba, s.r.o.**

se sídlem: Mezilesí 2078, 193 00 Praha 9,

IČ: 612 48 711, DIČ: CZ61248711

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28809,

zastoupenou

Dopravní stavby ZÁPAD,

SWIETELSKY stavební s.r.o. (na základě *zplnomocnění společnosti Vesiba, s.r.o.*)

číslo smlouvy:

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení stavby **D5, km 0-28 Modernizace záchytného zařízení, ISPROFOND 500 171 0001** (dále je „Stavba“) uzavřel dne 11. 12. 2015 Objednatel podpisem Souhrnu smluvních dohod smlouvu o dílo se Zhotovitelem (dále jen „Smlouva“)
- (B) Při realizaci Stavby dochází ke Změnám během výstavby (dále též ZBV)
- (C) Ve dnech od 8. 7. 2016 do 27. 7. 2016 došlo k přerušení stavebních prací na základě požadavku Správce stavby

UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY dále uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek Smlouvy.

1. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy je změna lhůty pro dokončení stavby.
Ustanovení článku obchodních podmínek 1.1.3.3 Přílohy k nabídce, která je součástí Souhrnu smluvních dohod ze dne 11. 12. 2015, se mění takto:

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Lhůta pro dokončení	1.1.3.3	31 týdnů

Stavba bude dokončena do 2. 10. 2016.

2. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 2.2 Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.3 Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a čtyři obdrží dodavatel/zhotovitel

Datum: 29 -08- 2016

Datum: 29 -08- 2016

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

za dodavatele/zhotovitele
Společnost SWIETELSKY + VESIBA