



DODATEK Č. 1

č. OVal-D/0031/2020

KE SMLouvĚ O DíLO č. OVal-D/0029/2019

Účastníci:


1. **Město Rakovník**

se sídlem: Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
IČ: 00244309
zastoupené: PaedDr. Luděk Šíbr - starosta
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 50045004/0300

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a


2. **Projektová kancelář VANER s.r.o.**

zapsaný/á: v OR u Krajského soudu v Ústí n. Lab., oddíl C, vložka 19271
se sídlem: V Horkách 101/1, 460 01 Liberec 9
IČ: 25458990
zastoupená: 
bankovní spojení:
číslo účtu:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo.

1. Předmět dodatku

Vzhledem k nemožnosti podání Žádosti o stavební povolení k projektu „Rekonstrukce mostu č. 03 v k. ú. Rakovník“ z důvodu jediného chybějícího vyjádření účastníků řízení  kteří nereagují na žádné telefonické ani písemné kontakty a žádosti o vyjádření, se smluvní strany dohodly na ukončení dílčí části předmětu smlouvy: V případě „Rekonstrukce mostu č. 03 v k. ú. Rakovník“ nebude v plném rozsahu realizováno plnění předmětu díla dle odst. 1.1.3. Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na vyčíslení předmětu smlouvy pro Projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení DUR+DSP dané odst. 1.1.2. ve výši 121 800 Kč a zajištění územních rozhodnutí, resp. stavebních povolení dané odst. 1.1.3. ve výši 4 060 Kč.


Celkově se tedy cena díla u A) Most č. 03 dle odst. 1.1.2. a 1.1.3. upravuje z 125 860 Kč na 121 800 Kč. Všechny v tomto článku uváděné ceny jsou bez DPH.

Obě smluvní strany se dohodly na změně v článku 5. Ujednání o ceně dle „SoD“

Původní znění dle „SoD“:

5. Ujednání o ceně


5.1. Smluvní cena díla dle čl. 1 odst. 1. 1. této smlouvy činí:

Dílo dle čl. 1 a odst. 1.1.	A) Most č. 03	B) Most č. 05	C) Most č. 16	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem s DPH
Dílo dle odst. 1.1.1.						
Dílo dle odst. 1.1.2. a 1.1.3.						
Dílo dle odst. 1.1.4.						
Celkem bez DPH						750 520,- Kč
DPH 21%					157 609,- Kč	
Celkem s DPH						908 129,- Kč

Nové znění dle dodatku č. 1 „SoD“:

5. Ujednání o ceně

5.1. Smluvní cena díla dle čl. 1 odst. 1. 1. této smlouvy činí:

Dílo dle čl. 1 a odst. 1.1.	A) Most č. 03	B) Most č. 05	C) Most č. 16	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem s DPH
Dílo dle odst. 1.1.1.						
Dílo dle odst. 1.1.2. a 1.1.3.						
Dílo dle odst. 1.1.4.						
Celkem bez DPH						746 460,- Kč
DPH 21%					156 757,- Kč	
Celkem s DPH						903 217,- Kč

Ostatní ujednání „SoD“ zůstávají stejná a neměnná.

2. Závěrečná ujednání

- 2.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 2.2. Tento dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a nabyvá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabyvá dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že výslovně souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 v plném rozsahu.
- 2.3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením rady města č. 721/20 ze dne 4. 11. 2020.


- 2.4. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Rakovníku dne 23. 11. 2020

V Liberci dne 12. 11. 2020



Za objednatele:
Město Rakovník
PaedDr. Luděk Štíbr, starosta



Za zhotovitele:
Projektová kancelář VANER s.r.o.
Ing. Jan Vaner, jednatel

