

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

**DDM Kopřivnice - Rekonstrukce sociálních zařízení včetně bezbariérové úpravy,
elektroinstalace a rozvodů TZB**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01 Stavební práce a dodávky

Číslo změny stavby:

1

Strany smlouvy o dílo č. 4/2020/OMM na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 04. 2020

Objednavatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice 742 21, IČ : 00298077

Zhotovitel: HAMROZI s.r.o., Polní 411, Třinec 739 61, IČ : 25842544

TDS:

Přílohy:

- 1) Krycí list rozpočtu
- 2) Rekapitulace rozpočtu
- 3) Rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

2 x Objednatel
2 x Zhotovitel

Rekapitulace ceny o dílo (ceny uvedeny bez DPH):

Cena díla SOD 4/2020/OMM ze dne 15. 04. 2020

8 010 185,43 Kč

Cena díla včetně dodatku č.2 k SOD 4/2020/OMM

8 483 745,24 Kč

Cena změnového listu

473 559,81 Kč

Popis a zdůvodnění změny:

Vícepráce:

- provedení nové skladby stropu v místnosti č. 1.12 – divadelní sál za účelem zajištění zvýšení akustické izolace,
- provedení nové skladby stropu v místnostech 2.13 a 2.14 z důvodu zajištění možnosti flexibilního rozmístění stropních svítidel a s tím související demontáž stávající skladby stropu včetně likvidace odpadu
- provedení demontáže, dodávky a montáže obkladů stěn keramickým obkladem v místnostech 1.32 - keramická dílna a 2.25 – kuchyňka
- kompletní demontáž podlahy a provedení nové skladby podlahy včetně keramické dlažby v místnostech č. 1.32 - keramická dílna a 2.25 – kuchyňka
- dodávka a montáž 2 kusů oken fix do místností 2.12 a 2.13

Méněpráce:

Z důvodu zachování průhledu z chodby do místností 2.12 a 2.13 bylo upuštěno od původního záměru provést vyzdívku stávajících otvorů, otvory budou nahrazeny novými plastovými výplněmi se zasklením.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
7 091,18 Kč	480 650,99 Kč	473 559,81 Kč	

Vyjádření - souhlas se změnou:

Zástupce zhotovitele:	jméno	Lukáš Kulháněk	datum	podpis
	jméno		datum	podpis
Objednatel:	jméno	Miloš Sopuch	datum	podpis
	jméno	Daniela Koričanská	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 4/2020/OMM. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".